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Zusammenfassung
Die Software-Architektur umfasst die technische Organisation eines Software-
Systems und die Prinzipien, die den Entwurf und die Evolution des Systems
bestimmen. Die Projektplanung trifft die organisatorischen Entscheidungen,
wie die Aufgabenstrukturierung in Arbeitspakete, die Zeit- und Aufwandspla-
nung und die Personalzuordnung. Da es zwischen den technischen und orga-
nisatorischen Entscheidungen Wechselwirkungen und Abhängigkeiten gibt,
sollten beide Seiten eng miteinander verzahnt sein. In der Realität zeichnet
sich der Informationsaustausch zwischen Architekten und Projektverwaltern
als komplex und von Projekt zu Projekt unterschiedlich ab. Die ganzheitliche
Betrachtung von technischen und organisatorischen Informationen ist wich-
tig, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Hierbei verlässt man sich
heutzutage hauptsächlich auf die Erfahrung und Kommunikationsfähigkeiten
der Entscheidungsträger. Eine systematische Unterstützung durch Methoden
und Werkzeuge ist wünschenswert.
Eine konkrete Problemstellung stellt sich im Rahmen der Software-Evolution,
wenn das System an neue Rahmenbedingungen, Anforderungen und techni-
sche Weiterentwicklungen angepasst werden muss. In dieser Phase werden
die Projektverantwortlichen mit Änderungsanfragen konfrontiert und haben
die Aufgabe zu entscheiden, wie diese im System umgesetzt werden. Das
kann bedeuten, dass die Umsetzung mehrerer Änderungsanfragen koordiniert
werden muss oder auch, dass verschiedene alternative Umsetzungsmöglich-
keiten einer einzigen Änderungsanfrage gegeneinander abgewogen werden
müssen. Gewählte Umsetzungswege wirken sich unterschiedlich stark auf
Software-Artefakte, Tätigkeitsbereiche und Lebenszyklusphasen des Software-
iii
Systems aus. Die Kontextinformationen, welche zur Abschätzung dieser Aus-
wirkungen benötigt werden sind in der Regel verstreut und müssen mühsam
zusammen getragen werden.
Wir sehen die Lösung zur Entscheidungsunterstützung im Bereich der Archi-
tekturmodellierung, der zentralen Zusammenführung von entscheidungsrele-
vanten Informationen im Architekturmodell und einer darauf aufbauenden
szenarienbasierten Architekturanalyse. Deshalb stellen wir in dieser Arbeit
ein Analyseverfahren zur Bewertung und Planung von Änderungsanfragen
mit Architekturmodellen vor. Ein wesentlicher Beitrag hierbei ist, dass Ände-
rungsschritte im Architekturmodell geplant und direkt in entsprechende Auf-
gaben für die operative Projektplanung überführt werden können. Dadurch
werden Architekturmodellierung und Projektplanung miteinander verbunden.
Dabei werden verschiedene Arten von Tätigkeiten, bei denen bei der Umset-
zung der Änderungsanfrage Aufwände anfallen, explizit bei der Arbeitsplana-
bleitung berücksichtigt. Hierzu zählen beispielsweise das Programmieren im
engeren Sinne, die Konfiguration von eingebundenen Komponenten in Me-
tadaten, das Bauen, das Testen, die Bereitstellung und die Inbetriebnahme.
Tätigkeiten in diesen Bereichen werden aufgrund von Folgerungsregeln aus
Architekturmodellmodifikationen und Modellannotationen automatisiert ab-
geleitet. Das Ergebnis des Verfahrens sind Aktivitätslisten mit den jeweils
betroffenen Artefakten, welche zur Umsetzung bearbeitet werden müssen.
Der Beitrag dieser Arbeit ist ein Verfahren zur Änderungsanfragenanalyse
im Architekturmodell. Dabei erfolgt die Modellierung der Ausgangs- und
Zielarchitektur mittels eines werkzeug-gestützten, meta-modellierten Ar-
chitekturmodells. Im Zielarchitekturmodell werden durch den Architekten
die für die Änderungsanfrage notwendigen strukturellen Architekturmodi-
fikationen vorgenommen und mittels Annotationen der Bedarf interner Än-
derungen an den jeweiligen Architekturartefakten kenntlich gemacht. In das
Verfahren ist eine architektur-basierte Änderungsausbreitungsanalyse inte-
griert, mit deren Hilfe der Architekt die Änderungsausbreitung zwischen ver-
schiedenen Architekturartefakten, d.h. Komponenten, Datentypen oder Schnitt-
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stellen explizit berücksichtigen kann. Zur Bestimmung des resultierenden Ar-
beitsplans wird die Differenz zwischen Ausgangs- und Zielarchitekturmo-
dell berechnet und die Unterschiede werden mit Hilfe von Interpretations-
und Folgerungsregeln in Arbeitsplan-Aktivitäten überführt. Die Ableitung
von Tätigkeiten in nachgelagerten Tätigkeitsfeldern (Testen, Inbetriebnah-
me, etc.) ist ein zentraler Beitrag, der das Verfahren von verwandten Analyse-
verfahren abgrenzt. Durch die Betrachtung unterschiedlicher Tätigkeitsfelder
ist es darüber hinaus möglich, unterschiedliche Lebenszyklusphasen zu ana-
lysieren.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren wurde erfolgreich in einer empi-
rischen Studie validiert. Dazu wurde das Verfahren als Erweiterung eines be-
stehenden Architekturmodellierungswerkzeugs implementiert. Die automati-
sierte Ableitung von Aktivitätslisten verbessert die Skalierbarkeit der Analy-
se. Wie die Studie zeigt, weisen die resultierenden Aktivitätslisten im Ver-
gleich zur manuellen Herleitung eine gleiche und bessere Qualität auf. Der
Studie zur Folge liefert das automatisierte Verfahren in Bezug auf Vollstän-
digkeit und Präzision mindestens gleich gute Aktivitätslisten wie die ma-
nuelle Aktivitätsherleitung. Außerdem sind resultierende Aktivitätslisten aus
dem automatischen Verfahren (von verschiedenen Anwendern) für eine Än-
derungsanfrage ähnlicher, d.h. das Ergebnis ist unabhängiger vom Anwender
des Verfahrens. Bei den manuell bestimmten Aktivitätslisten wurden oftmals
Informationen nicht angegeben. Zudem variierten die manuellen Lösungen
sehr von Anwender zu Anwender.
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1. Einleitung
Diese Dissertation stellt ein Verfahren vor, mit dem Projektverwalter und
Software-Architekten im Rahmen der Software-Entwicklung auf der Basis
von angereicherten Architekturmodellen, Änderungsanfragen bewerten und
planen können. Dieses Kapitel vermittelt die Motive für die Entwicklung die-
ses Verfahrens und führt den Ansatz und die damit verbundenen wissenschaft-
lichen Beiträge ein. Das Kapitel beginnt damit, das Verhältnis von Software-
Architektur und Projektverwaltung zu beleuchten und den Unterstützungs-
bedarf für Software-Architekten und Projektverwaltern zu motivieren (Ab-
schnitt 1.1). Abschnitt 1.2 stellt die Problemstellung dieser Dissertation vor
und formuliert daraus die wissenschaftliche Fragestellung. Die Anforderun-
gen an eine Lösung beschreibt Abschnitt 1.3. Es folgt eine kurze Betrachtung
existierender Lösungen (in Abschnitt 1.4) im Vergleich zu gewünschten Ei-
genschaften, sowie ein Überblick über das vorgeschlagene Lösungsverfahren
und die wissenschaftlichen Beiträge (in Abschnitt 1.5). Darüber hinaus gehen
wir in Abschnitt 1.6 auf mögliche Anwendungsszenarien für das Lösungsver-
fahren ein und weisen in Abschnitt 1.7 auf die Validierung hin.
1.1. Kontext und Motivation
Die Software-Architektur hat in den vergangenen Jahren für die Software-
Entwicklung an Bedeutung gewonnen. Sie hat sich zu einem wichtigen In-
strument für die Entscheidungsfindung von Architekten und Projektverant-
wortlichen entwickelt und ergänzt zunehmend die klassische Projektplanung.
Wir stützen uns bezüglich der Software-Architektur auf folgende Definition
aus [KRH08].
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Software-Architektur Die Software-Architektur ist die grundlegende Or-
ganisation eines Systems, dargestellt durch dessen Komponenten, de-
ren Beziehungen zueinander und zur Umgebung sowie die Prinzipien,
die den Entwurf und die Evolution des Systems bestimmen.
Der Definition folgend sollte man die Architektur sowohl beim Entwurf von
Neusystemen als auch bei der Evolution bestehender Systeme berücksichti-
gen. Die explizite Betrachtung der Architektur ist wichtig, weil diese langfris-
tige Entscheidungen umfasst, die schwierig zu ändern sind. Darüber hinaus
enthält eine Architekturdokumentation, falls sie existiert, in der Regel wich-
tige Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Dienstgütevereinbarungen oder
grobe Strukturierungsmerkmale, auch unter den Bezeichnungen „Stile“ oder
„Muster“ bekannt. Diese sind, wenn überhaupt, in den anderen Systemarte-
fakten oder in der Entwicklungsinfrastruktur nur implizit vorhanden.
Zusammengefasst umfasst die Software-Architektur die technische Organi-
sation eines Software-Systems und die Prinzipien, die den Entwurf und die
Evolution des Systems bestimmen und ist damit für alle Lebensphasen des
Software-Systems relevant, wie man an zahlreichen Ansätzen erkennen kann,
welche die Modellierung und Analyse der Software-Architektur im Rah-
men von Software-Entwurf, -Entwicklung und -Evolution unterstützen (u.a.
[RBB+11], [BZJ04], [DN02], [Pau01], [CKK05]).
Neben der technischen Organisation durch die Software-Architektur auf der
einen Seite gibt es auf der anderen Seite die Projektplanung, welche die or-
ganisatorischen Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel die Aufgabenstruk-
turierung in Arbeitspakete und die Ressourcenplanung zu welcher beispiels-
weise die Aufwandsschätzung, die Zeitplanung und die Personalzuordnung
zählen.
Allerdings sollte man bedenken, dass technische und organisatorische Be-
lange eines Systems nicht unabhängig voneinander sind. Vielmehr beste-
hen zwischen den jeweiligen Entscheidungen Wechselwirkungen und Ab-
hängigkeiten, so dass diese ohne eine ganzheitliche Betrachtungsweise nicht
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einfach getroffen werden sollten. Demnach sollten Software-Architektur-
Entwurf und Projektplanung eng miteinander verzahnt werden.
In verschiedenen Dialogen mit Vertretern der Praxis haben wir gelernt, dass
der Informationsaustausch zwischen Architekten und Projektverwaltern oft-
mals komplex und heterogen ist, das heißt je nach Projekt und Rolleninhaber
unterschiedlich abläuft. Das Zusammenbringen von technischen und orga-
nisatorischen Entscheidungen bei täglichen Problemsituationen ist wichtig,
wird jedoch heutzutage hauptsächlich durch die Erfahrung und Kommunika-
tionsfähigkeiten von Architekten und Projektverwaltern überwunden. Folg-
lich bleibt eine systematische Unterstützung mit Verfahren und Werkzeugen
wünschenswert.
In welchem Verhältnis stehen Architekturmodellierung und Projektplanung?
Die Rolle der Architekturmodellierung im Zusammenhang mit der Projekt-
planung ist nicht eindeutig zu bestimmen. Ebenso sieht es mit dem Zusam-
menspiel von Projektverwaltern und Software-Architekten aus. Die Vertei-
lung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist nicht eindeutig geklärt und
wird von Fall zu Fall unterschiedlich geregelt. Für die nachfolgend vorgestell-
te Problemstellung ist eine exakte Rollendefinition jedoch nicht notwendig,
daher reicht uns hier ein intuitives Bild. Intuitiv ist der Software-Architekt
dafür zuständig, die Grundlage für langfristige technische Entscheidungen
zu schaffen und auf dieser Basis begründete Entscheidungen abzuleiten. Die
Umsetzung dieser Entscheidungen erfolgt dann in Abstimmung mit dem Pro-
jektverwalter, der die zeitlichen, ökonomischen und arbeitsorganisatorischen
Rahmenbedingungen einbeziehen muss.
1.2. Problemstellung
Im Spannungsfeld von Software-Architektur und Projektverwaltung betrach-
tet diese Dissertation einen konkreten Problemaspekt aus dem Umfeld der
Software-Evolution. Der Begriff Software-Evolution beschreibt die Erkennt-
nis, dass Software-Systeme ständig an neue Rahmenbedingungen, Anforde-
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rungen und technische Weiterentwicklungen angepasst werden müssen, um
einsatztauglich zu bleiben. Konkret bedeutet dies, dass die Projektverant-
wortlichen regelmäßig mit Änderungsanfragen konfrontiert werden und ent-
scheiden müssen, wie diese im System umgesetzt werden. Dabei müssen
sie die Umsetzung mehrerer Änderungsanfragen koordinieren oder zwischen
verschiedenen alternativen Umsetzungsmöglichkeiten einer einzigen Ände-
rungsanfrage abwägen. Abbildung 1.1 zeigt diese Ausgangssituation sche-
matisch.
Software-
Architektur 
Änderungs-
anfrage 
Änderungs-
anfrage 
Änderungs-
anfrage 
Umsetzungsweg(e) 
Abb. 1.1.: Die Software-Architektur wird mit Änderungsanfragen konfron-
tiert. Die Projektverantwortlichen müssen jeweils Umsetzungswe-
ge bestimmen.
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Eine Änderungsanfrage wird dann beispielsweise mit Hilfe eines Architektur-
modells besprochen. Dabei müssen sie zwei Herausforderungen bewältigen.
Erstens müssen sie ausgehend von der geplanten Änderung im Architektur-
modell deren Auswirkungen auf das übrige System verstehen. Wir bezeich-
nen das als strukturelle Änderungsausbreitung. Zweitens müssen sie, sobald
sie die Auswirkungen auf die Systemstruktur verstanden haben, die Auswir-
kungen auf die Arbeitsorganisation ermitteln und berücksichtigen.
In komplexen Entwicklungsprozessen und -organisationen gibt es viele Ar-
beitsbereiche, die direkt oder indirekt von einer Änderung betroffen sein
können. Das sind beispielsweise Arbeitsbereiche wie die Programmierung,
Metadatenbearbeitung, Testentwicklung, Testdurchführung, Baukonfigurati-
on, Baudurchführung, Bereitstellung, Auslieferung, Inbetriebnahme oder An-
wenderunterstützung (engl. Support).
Ein Teilproblem ist hierbei, dass die strukturelle Architekturbeschreibung so
manche entscheidungsrelevante Information verbirgt. Nehmen wir als Bei-
spiel die Situation in Abbildung 1.2 mit einer einfachen Applikation beste-
hend aus Client, Server und Datenbank.
Aufgrund langer Ladezeiten von der Datenbank entscheiden die Beteiligten,
dass zwischen Server und Datenbank (engl. Database) ein Zwischenspeicher
(engl. Cache) eingefügt werden soll. Was bedeutet diese Änderung? Welche
Auswirkungen haben diese Änderungen? Das kann man nicht so einfach sa-
gen, weil dazu entsprechende Kontextinformationen fehlen. Betrachten wir
dagegen ein mit Kontextinformationen angereichertes Architekturmodell wie
in Abbildung 1.3, so wird schnell klar, welche Konsequenzen mit einer Mo-
difikation des Systems verbunden sein können. Aus der Graphik geht hervor,
dass mit den Komponenten zahlreiche Entwicklungsartefakte verbunden sind,
an denen im Rahmen einer Änderung Hand angelegt werden müsste.
Das Problem, welches diese Dissertation löst, ist Software-Architekten und
Projektverwaltern bei der Bewertung und Planung von Umsetzungswegen zu
unterstützen, so dass sie die strukturelle Änderungsausbreitung und die Aus-
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Vorgeschlagener Umsetzungsweg 
Ausgangsarchitektur 
Abb. 1.2.: Architekturmodelländerungen verbergen Folgeauswirkungen
wirkungen auf das Entwicklungs- und Betriebsumfeld des Software-Systems
berücksichtigen können.
Wir sehen das Lösungspotenzial vor allem im Bereich der Automatisierung,
d.h. werkzeug-gestützten Auswertung von Kontextinformationen im Archi-
tekturmodell. Das wird insbesondere verständlich, wenn man bedenkt, dass
das System, welches in Abbildung 1.3 zu sehen ist, noch recht überschaubar
ist. Bei größeren Systemen nimmt die Anzahl der relevanten Kontextinfor-
mationen noch erheblich zu, so dass eine Analyse ohne eine automatisierte
Lösung sehr komplex und fehleranfällig wird.
Aus Problem und Lösungspotenzial ergibt sich die These für diese Disserta-
tion in Tabelle 1.1.
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Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server
Datenbank
Finanzdienst
Kunde
Server-
Entwickler
Eva und Erik
Baukonfigurator
Benjamin
Testentwickler
Thomas
Testerin
Tatiana
Bauen
Entwicklung
Quelltextdateien:
152 PHP-Dateien
Bereitstellung (Release)
Inbetriebnahme
Installierfähiger Kunden-Client
Installierfähiger Bestell-Server
Release-
Verwalter
Robert
Kunden
Klaus,
Karl,
Konrad
Server-Admin
Steffen
Datenbank-Admin
Dennis
Kunden-Client-
Entwickler
Claudia und 
Chris
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
Datentypen
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Quelltextdateien:
130 Java-Dateien
Baukonfiguration
Installierfähiger Händler-Client
10 Laufende Händler-Clients
* Laufende Kunden-Clients
1 Laufende Server-Instanz
1 Laufende Datenbank-Instanz
Quelltextdateien:
120 JavaScript-Dateien 30 Unit-Tests
50 Unit-Tests
35 Integrationstests
41 Integrationstests
28 Integrationstests
38 Akzeptanz-Tests
Testen
42 Akzeptanz-Tests
Händler-Client-
Entwickler
Henning und Heinz
33 Integrationstests 33 Unit-Tests
System-Admin
Heiko
Abb. 1.3.: Entwicklungsumfeld des Internet-Bestell-Systems
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Durch die Anreicherung des Architekturmodells mit
technischen und organisatorischen Informationen
ist es möglich,
Umsetzungswege im Architekturmodell zu beschreiben
und automatisiert in Aktivitäten zu überführen
und dadurch,
die Skalierbarkeit zu verbessern,
gleichzeitig ein zur manuellen Herleitung vergleichbares oder sogar besseres Er-
gebnis in Bezug auf Vollständigkeit und Genauigkeit zu erzielen.
Tab. 1.1.: These
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1.3. Anforderungen
Damit die Problemstellung zufriedenstellend behandelt werden kann sollte
eine Lösung die folgenden Anforderungen erfüllen.
Verknüpfung von Architekturmodellierung und Projektver-
waltung
Das Verfahren sollte Architekturmodellierung und Projektverwaltung
explizit miteinander verbinden.
Leichtgewichtigkeit Es ist ein leichtgewichtiger Ansatz gewünscht, der
mittels Werkzeugunterstützung einfach in verschiedene Arten von Ent-
wicklungsprozessen eingebunden werden kann und schnelle Rück-
kopplung ermöglicht.
Lebenszyklusabdeckung Es ist ein Verfahren gewünscht, welches den
Lebenszyklus des Software-Systems ganzheitlich betrachtet und dabei
in verschiedenen Phasen, d.h. Software-Entwurf, Software-Implemen-
tierung und Software-Evolution, eingesetzt werden kann.
Tätigkeitsfeldabdeckung Es ist ein Verfahren gefordert, welches die gän-
gigen Tätigkeitsfelder der Software-Entwicklung berücksichtigt, wel-
che in vielen Entwicklungsvorhaben vorkommen. Dazu zählen ins-
besondere die Tätigkeitsfelder Programmierung, Fremdkomponenten-
Konfiguration, Bauen, Testen, Bereitstellung und Inbetriebnahme.
Szenarien-Basiertheit Das Verfahren sollte die Software-Evolution an-
hand konkreter Änderungsanfragen bewerten. Änderungsanfragen sind
ein Spezialfall von Szenarien.
Berücksichtigung der strukturellen Änderungsausbreitung Das Ver-
fahren sollte die strukturelle Änderungsausbreitung ausgehend von
Modifikationen im System berücksichtigen.
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Berücksichtigung der organisatorischen Auswirkungen Das Ver-
fahren sollte die Auswirkungen von Modifikationen auf die Tätigkeits-
felder bestimmen können.
Skalierbarkeit durch Automatisierung Das Verfahren sollte die ent-
scheidungsrelevanten Daten automatisiert verarbeiten können.
1.4. Existierende Lösungen
Es existieren bereits einige Lösungen, welche das genannte Problem teilwei-
se lösen und einige gewünschte Eigenschaften erfüllen. Allerdings weisen
diese Ansätze bestimmte Einschränkungen auf. Wir betrachten im Folgen-
den kurz bestehende Lösungen und deren Einschränkungen. Eine ausführli-
che Betrachtung findet sich in Kapitel 3.
Die Spiegel-Hypothese (Conways Gesetz) [Con68] motiviert die Zusammen-
arbeit von Software-Architekten und Projektverwaltern, steuert jedoch alleine
keine aktive Lösung bei.
Die Ansätze, welche es im Bereich der architekturbasierten Projektplanung
(Paulish [Pau01], Carbon [Car12]) gibt, betonen ausdrücklich die Notwen-
digkeit der Koordination von Software-Architektur und Projektplanung. Al-
lerdings erfüllen die vorhandenen Verfahren nicht alle Anforderungen an eine
zufrieden stellende Lösung oder besitzen einen anderen inhaltlichen Schwer-
punkt.
Im Bereich der architekturbasierten Software-Evolution gibt es einige Verfah-
ren, welche Unterstützung bieten, wie zum Beispiel von Garlan [GBSC09]
und Naab [Naa12]. Allerdings berücksichtigen diese nicht die strukturellen
und organisatorischen Auswirkungen, insbesondere auf konkrete Tätigkeits-
felder.
Das Feld der szenarienbasierten Architekturanalyseverfahren ist mittlerweile
recht groß, u.a. SAAM, ATAM (beide [CKK05]), ALPSM [BB99], ALMA
[BLBvV04]. Jedoch konnte kein Verfahren identifiziert werden, welches eine
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automatisierte Herleitung von Aktivitäten aus dem Architekturmodell vor-
nimmt.
Zusammenfassend können wir keinen Ansatz identifizieren, der die von uns
gewünschten Eigenschaften aufweist und die von uns gestellte These unter-
sucht.
1.5. Lösungsvorschlag und
Wissenschaftliche Beiträge
Wir sehen die Lösung zur Entscheidungsunterstützung im Bereich der Ar-
chitekturmodellierung, der szenarienbasierten Architekturanalyse und der
zentralen Zusammenführung von entscheidungsrelevanten Informationen im
Architekturmodell. Deshalb wird in dieser Arbeit ein Analyseverfahren zur
Bewertung und Planung von Änderungsanfragen auf Architekturmodellen
vorgestellt. Ein wesentlicher Beitrag ist hierbei, dass Änderungsschritte im
Architekturmodell geplant und direkt in entsprechende Aufgaben im Pro-
jektplan überführt werden können. Dadurch werden Architekturmodellierung
und Projektplanung miteinander verbunden. Weiterhin werden verschiede-
ne Arten von Entwicklungstätigkeiten, bei denen bei der Umsetzung der
Änderungsanfrage Aufwände anfallen, explizit bei der Aktivitätsermittlung
berücksichtigt. Hierzu zählen beispielsweise Programmierung, Metadatenbe-
arbeitung, Bauen, Testen, Bereitstellung und Inbetriebnahme. Tätigkeiten in
diesen Bereichen werden aufgrund von Folgerungsregeln aus Architektur-
modellmodifikationen und Modellannotationen automatisiert abgeleitet.
Der wissenschaftliche Beitrag ist ein Verfahren zur Änderungsanfragenanaly-
se im Architekturmodell. Dabei erfolgt die Modellierung der Ausgangs- und
Zielarchitektur in einem werkzeug-gestützten, meta-modellierten Architek-
turmodell. Im Zielarchitekturmodell nimmt der Anwender strukturelle Archi-
tekturmodifikationen vor und kennzeichnet den Bedarf interner Änderungen
an den jeweiligen Architekturartefakten. In das Verfahren ist eine architektur-
basierte Änderungsausbreitungsanalyse integriert, mit deren Hilfe der Archi-
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tekt die Änderungsausbreitung innerhalb und zwischen Komponenten be-
rücksichtigen kann. Zur Bestimmung des resultierenden Arbeitsplans wird
die Differenz zwischen Ausgangs- und Zielarchitekturmodell berechnet. Aus
der Differenz werden mit Hilfe von Interpretations- und Folgerungsregeln
Arbeitsplan-Aktivitäten abgeleitet. Die Ableitung von Tätigkeiten in nach-
gelagerten Tätigkeitsfeldern (Testen, Inbetriebnahme, etc.) ist ein zentraler
Beitrag, der das Verfahren von verwandten Analyseverfahren abgrenzt.
Folgende Fragen kann der Anwender mit Hilfe des Verfahrens beantworten:
• Was sind die strukturellen Auswirkungen eines geplanten Umsetzungs-
wegs?
• Was sind die organisatorischen Auswirkungen eines geplanten Umset-
zungswegs?
• Welche Aktivitäten sind zur Realisierung eines Umsetzungswegs, ins-
besondere in nachgelagerten Tätigkeitsfeldern und Lebenszykluspha-
sen erforderlich?
• Welche Artefakte (Dateien, Konfigurationen, etc.) müssen für die Um-
setzung bearbeitet werden?
1.6. Anwendungsszenarien
Das Verfahren liefert als Ergebnis Aktivitätslisten, welche die Umsetzungs-
schritte für Änderungsanfragen auflisten. Diese Aktivitätslisten können für
verschiedene Zwecke verwendet werden. Unter anderem können die folgen-
den Anwendungsszenarien durch das Verfahren unterstützt werden.
Bewertung einzelner Umsetzungswege: Einzelne Umsetzungswege
können unabhängig von anderen bewertet werden.
Abwägung alternativer Umsetzungswege: Es können zwei Aktivi-
tätslisten miteinander verglichen werden, die alternative Lösungen dar-
stellen.
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Kombination ähnlicher Umsetzungswege: Ähnliche oder überlap-
pende Umsetzungswege können kombiniert werden.
Erkennung von Umsetzungskonflikten: Bestimmte Arten von Kon-
flikten zwischen Umsetzungswegen können durch den Vergleich von
Aktivitätslisten erkannt werden.
Unterstützung der Aufwands- und Kostenschätzung: Aktivitätslis-
ten können direkt zur Kostenschätzung, beispielsweise durch aufstei-
gende Schätzung (engl. bottom-up) [Jør04], verwendet werden oder als
Eingabe in andere gängige Kostenschätzmethodiken (z.B. COCOMO II
[BCH+00]) dienen.
Untersuchung von Auswirkungen der Evolution von Drittanbie-
ter-Komponenten: Mit dem Verfahren kann man analysieren, wel-
che Auswirkungen die Evolution von eingesetzten Drittkomponenten
(Bibliotheken) auf die Architektur oder allgemein auf das Software-
System hat.
Flexibilitätsanalyse und -ausnutzung: Mit dem Verfahren kann man
analysieren, inwiefern bereitgestellte Flexibilität, beispielsweise in Form
von architekturellen Strukturen, von Änderungsanfragen ausgenutzt
werden kann und wo die Flexibilität unzureichend ist. Darüber hin-
aus kann das Verfahren bei der Planung der Flexibilitätsausnutzung
behilflich sein (siehe [NS12])
1.7. Umsetzung und Validierung
Das Verfahren wurde implementiert und in ein existierendes Architekturmo-
dellierungswerkzeug integriert.
Hauptvorteil des automatisierten Verfahrens ist die Skalierbarkeit. Demge-
genüber müssen wir in der Validierung sicherstellen, dass die automatisierte
Analyse eine ausreichende Ergebnisqualität liefert.
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Im Rahmen der Validierung wurde mit Hilfe des Werkzeuges eine empiri-
sche Studie durchgeführt. Die Studie hatte das Ziel, die Ergebnisqualität des
automatisierten Verfahrens mit der Ergebnisqualität von manuellen Analy-
sen zu vergleichen. Es sollte untersucht werden, wie vollständig und präzise
automatisiert ermittelte Aktivitätslisten im Vergleich zu manuell ermittelten
Aktivitätslisten sind.
1.8. Überblick
Diese Arbeit ist wie folgt organisiert.
In Kapitel 2 präsentieren wir die Grundlagen. Wir geben eine Einführung in
die komponenten-basierte Software-Entwicklung. Wir stellen die komponen-
ten-basierte Software-Architektur vor, insb. das PCM-Architekturmetamodell,
welches wir für die Umsetzung des Verfahrens verwenden. Ein weiterer Ab-
schnitt erläutert die Tätigkeitsfelder der Software-Entwicklung, für welche
das Verfahren Aktivitäten ermittelt. Des weiteren werden die Grundlagen der
Metamodellierung und Graphformalisierung, sowie Modelltransformationen
mit Triple-Graph-Grammatiken kurz aufbereitet um die Formalisierung des
Verfahrens besser verständlich zu machen.
Das Kapitel 3 reflektiert verwandte Arbeiten und grenzt diese gegenüber dem
eigenen Ansatz ab. Die verwandten Arbeiten werden dabei in vier Themen-
blöcke untergliedert. Für jeden Themenblock gibt es einen eigenen Unter-
abschnitt. Der erste Abschnitt behandelt architekturbasierte Projektplanungs-
ansätze. Im zweiten Block gehen wir auf Verfahren zur architekturbasierten
Software-Evolution ein. Als dritten Themenblock betrachten wir szenarien-
basierte Architekturbewertungsverfahren. Der letzte Teil stellt Verfahren zur
Änderungsausbreitungsanalyse vor.
Die Kapitel 4 bis 6 sind die Kernkapitel dieser Arbeit und stellen die Haupt-
beiträge inklusive Validierung vor. In Kapitel 4 stellen wir das Verfahren zu
Änderungsanfragenanalyse generell und anhand eines durchgängigen Bei-
spiels vor. In Kapitel 5 beschreiben wir das Verfahren formeller auf der Basis
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von Metamodellen und Graphen, sowie Modelltransformationen und Graph-
operationen.
In Kapitel 6 evaluieren wir die Beiträge dieser Arbeit auf der Grundlage einer
empirischen Studie.
Das Kapitel 7 fasst die Beiträge der Arbeit zusammen, reflektiert die Vorteile,
Grenzen und Annahmen des Verfahrens und schließt mit einem Ausblick auf
zukünftige Forschungsmöglichkeiten.
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In diesem Kapitel führen wir die Grundlagen ein und erläutern einige Be-
griffe, die in den weiteren Kapiteln verwendet werden. Zu den behandel-
ten Themen zählen die komponentenbasierte Software-Entwicklung (in Ab-
schnitt 2.1), die komponentenbasierte Architekturmodellierung mit besonde-
rer Konzentration auf das Palladio Component Model (PCM) als verwendetes
Metamodell für die Architekturmodellierung (in Abschnitt 2.2), die Tätig-
keitsfelder in der Software-Entwicklung (in Abschnitt 2.3), sowie die Meta-
modellierung und Modelltransformationen für die formale Beschreibung des
Verfahrens (in Abschnitt 2.4.1).
2.1. Komponentenbasierte
Software-Entwicklung
Im Jahre 1968 wurde auf der NATO-Konferenz für Software-Ingenieurwesen
der Begriff Software-Komponente (engl. software component) geprägt [McI68].
Damals kam der Gedanke auf, Software-Systeme aus wiederverwendbaren
Einheiten aufzubauen, den Software-Komponenten. Das führte zu dem Soft-
ware-Entwicklungs-Paradigma, das wir heutzutage unter der Bezeichnung
komponentenbasiertes Software-Ingenieurwesen (engl. Component-Based
Software Engineering, [Szy02], [HC01]) kennen. Neben theoretischen Er-
kenntnissen resultierten aus diesem Paradigma zahlreiche technische Imple-
mentierungen und Basistechnologien, wie beispielsweise Microsoft COM
[Mic15], Enterprise Java Beans [Ora15], OSGi [OSG15] oder das Corba
Component Model der OMG [Obj06].
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In der Literatur gibt es viele Definitionen für Software-Komponenten. Wir
verwenden in dieser Arbeit die Definition von Clemens Szyperski [Szy02].
Software-Komponente Eine Software-Komponente ist eine Komposi-
tionseinheit mit vertraglich spezifizierten Schnittstellen bei der alle Ab-
hängigkeiten explizit sind. Eine Software-Komponente kann unabhän-
gig in Betrieb genommen werden und kann durch Dritte mit anderen
Komponenten verbunden werden.
Software-Komponenten werden insbesondere im Zusammenhang mit der
komponenten-basierten Architekturmodellierung verwendet, welche wir im
nächsten Abschnitt erklären.
2.2. Komponentenbasierte
Architekturmodellierung
Ebenso wie für den Begriff „Software-Komponente“ gibt es auch für den
Begriff „Software-Architektur“ zahlreiche Definitionen in der Literatur. Der
ISO/IEC/IEEE-Standard 42010 [ISO11] definiert die Architektur eines Soft-
ware-Systems als „Fundamental concepts or properties of a system in its en-
vironment embodied in its elements, relationships, and in the principles of
its design and evolution“. Wir halten uns in dieser Arbeit an die daraus ab-
geleitete deutsche Definition, welche im Handbuch der Software-Architektur
[KRH08] zu finden ist.
Software-Architektur Die Software-Architektur ist die grundlegende Or-
ganisation eines Systems, dargestellt durch dessen Komponenten, de-
ren Beziehungen zueinander und zur Umgebung sowie die Prinzipien,
die den Entwurf und die Evolution des Systems bestimmen.
Um die Architektur in den Entwicklungsprozess einzubeziehen bedient man
sich im Allgemeinen der Architekturmodellierung und -dokumentation. Ar-
chitekturmodelle beschreiben Software-Systeme aus mehreren Perspektiven.
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Die statische Perspektive eines komponentenbasierten Architekturmodells er-
fasst beispielsweise die strukturelle Aufteilung des Systems in Komponen-
ten und zeigt, wie die Komponenten zum Gesamtsystem zusammengesetzt
werden. Neben der strukturellen Perspektive betrachten Architekturmodel-
lierungsansätze in der Regel weitere Perspektiven, etwa zur Inbetriebnahme
(engl. Deployment) der Komponenten auf Laufzeitumgebungsknoten oder
zur Nutzerinteraktion mit dem System.
Ein Architekturmodell ist die Grundlage für die konkrete Planung und Ana-
lyse der Software-Architektur. Das Architekturmodell ist in der Regel durch
ein entsprechendes Metamodell spezifiziert.
Unser Ansatz verwendet ein Architekturmodell. Grundsätzlich ist unser An-
satz nicht auf die Verwendung eines spezifischen Architekturmodells be-
schränkt, allerdings sollten die folgenden Anforderungen erfüllt sein.
Verarbeitbarkeit durch Werkzeug: Da wir eine automatisierte Analyseun-
terstützung bereitstellen, sollten die Architekturmodelle mit Werkzeugen ver-
waltet werden können und analytisch verarbeitbar sein.
Komponenten-Basierung: Das Architekturmodell sollte eine komponenten-
basierte Dekomposition der Systemstruktur vornehmen. Das bedeutet, das
Modell sollte Komponenten beschreiben und wie diese zusammengesetzt
werden um das Gesamtsystem zu bilden. Die Komponenten sollten mit an-
gebotenen und nachgefragten Schnittstellen spezifiziert werden, die konform
zu Schnittstellentypen sind. Ein Systemmodell sollte die Konnektoren zwi-
schen den nachgefragten und angebotenen Schnittstellen assemblierter Kom-
ponenten spezifizieren und damit die statischen Abhängigkeiten zwischen
den Komponenten ausdrücken.
Versions-Verwaltung: Technisch betrachtet erfordert unser Analyseverfah-
ren die Fähigkeit, mehrere Versionen eines Architekturmodells zu halten und
zu verarbeiten und Modifikationen im Architekturmodell zu erfassen und
nachzuvollziehen.
Die weiteren Kapitel verwenden als konkretes Architekturmetamodell das
Palladio Component Model (PCM) ([RBB+11], [BKR09]). Die nachfolgen-
19
2. Grundlagen
den Abschnitte beschreiben die Teile des PCMs, welche für das Verfahren
von Relevanz sind. Wir haben die relevanten Teile auf Deutsch übersetzt. Ei-
ne ausführliche Darstellung des PCM findet sich in [RBB+11].
Die Entwicklung des PCM begann im Jahr 2003 an der Universität Olden-
burg. Seit 2006 wurde es am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und
am Forschungszentrum Informatik (FZI) weiterentwickelt. Das PCM um-
fasst neben dem eigentlichen Metamodell eine integrierte Modellierungs-
und Vorhersageumgebung, die PCM-Bench, welche auf Basis der Eclipse-
Technologie unter Verwendung von EMF (Eclipse Modeling Framework)
und GMF (Graphical Modeling Framework) entwickelt wurde. Zur Erstel-
lung von Architekturmodellen stellt die PCM-Bench graphische Editoren be-
reit. Die konkrete Syntax der graphischen Editoren des PCM lehnt sich an die
UML-Syntax für Komponentenmodelle an.
Im folgenden betrachten wir die relevanten Bestandteile des PCM-Metamodells.
Abb. 2.1.: Klassendiagramm mit der zentralen Oberklasse „ModellElement“
Alle Metaklassen des Architekturmetamodells sind von der Metaklasse Modell-
Element abgeleitet. Die Klasse bildet damit eine Wurzel in der Vererbungs-
hierarchie. Wie das Klassendiagramm in Abbildung 2.1 zeigt, besitzt die
Klasse ein Identifikator-Attribut (id) und ein Namen-Attribut (name). Bei
der Erzeugung eines Modellelements wird sichergestellt, dass der Wert des-
sen Identifikator-Attributs (id) universell eindeutig ist. Jedes Modellelement
besitzt demnach einen universell und global eindeutigen Identifikator. Zur
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technischen Realisierung dieses Identifikators wird das Konzept des
UUID-Standards (engl. Universally Unique Identifier) [LMS05] verwendet.
Abb. 2.2.: Klassendiagramm zum Architekturmetamodell-Kern
Das Klassendiagramm in Abbildung 2.2 zeigt den Kern des Architektur-
Metamodells. Wie man sieht, stellt das Lager (Metaklasse: Lager) die Wur-
zel des Architekturmodells dar. Im Lager werden Komponenten (Metaklasse:
Komponente), Schnittstellen (Metaklasse: Schnittstelle) und Datentypen
(Metaklasse: Datentyp) spezifiziert. Eine Komponente bietet Schnittstellen
an (Metaklasse: Schnittstellenangebot) oder frägt diese nach (Metaklas-
se: Schnittstellennachfrage). Für Schnittstellen (Metaklasse:
Schnittstelle) werden Operationen (Metaklasse: Operation) definiert.
Für Operationen können Aufrufparameter oder Rückgabeparameter (Meta-
klasse: Parameter) definiert werden.
Die Metaklasse Komponente ist abstrakt modelliert. Im Metamodell werden
drei konkrete Typen von Komponenten unterschieden. Basiskomponenten
(Metaklasse: BasisKomponente), die im Modell nicht weiter untergliedert
werden, Komposit-Komponenten (Metaklasse: KompositKomponente), die
aus anderen Komponenten (Basiskomponenten oder Komposit-Komponenten)
zusammengesetzt werden und das System (Metaklasse: System), welches das
Gesamtsystem repräsentiert und im Modell als eine spezielle Komposit-Kom-
ponente angesehen wird.
21
2. Grundlagen
Abb. 2.3.: Klassendiagramm zur Metamodellierung von horizontaler und ver-
tikaler Komposition
Das Klassendiagramm in Abbildung 2.3 zeigt die Modellierung der horizon-
talen und vertikalen Komposition von Komponenten. Die horizontale Kom-
position zweier Komponenten erfolgt durch einen Assemblierungskonnektor
(Metaklasse: AssemblierungsKonnektor), der zwischen der Schnittstel-
lennachfrage der einen Komponente und dem Schnittstellenangebot der ande-
ren Komponente spezifiziert wird. Die vertikale Komposition (d.h. Verschach-
telung oder Hierarchiebildung) wird dagegen durch Komposit-Komponenten
modelliert. Dabei stellen Delegationskonnektoren die Verbindung von inter-
nen und externen Schnittstellenangeboten bzw. -nachfragen her. Eine Schnitt-
stellenangebots-Delegation (Metaklasse: SchnittstellenAngebotsDele-
gation) beschreibt die Beziehung zwischen dem Schnittstellenangebot ei-
ner Komposit-Komponente (extern) und dem entsprechenden Schnittstellen-
angebot einer darin enthaltenen Komponente (intern). Analog beschreibt ei-
ne Schnittstellennachfrage-Delegation (Metaklasse: SchnittstellenNach-
frageDelegation) die Beziehung zwischen sich entsprechenden Schnitt-
stellennachfragen einer Komposit-Komponente und einer darin enthaltenen
Komponente.
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Im Lager werden neben Komponenten und Schnittstellen auch Datentypen
spezifiziert. Das Klassendiagramm in Abbildung 2.4 zeigt die Metaklassen
für Datentypen. Das Modell unterscheidet primitive Datentypen (Metaklasse:
PrimitivDatentyp), Kollektions-Datentypen (Metaklasse: Kollektions-
Datentyp) und Komposit-Datentypen (Metaklasse: KompositDatentyp).
Primitive Datentypen werden durch eine fest vorgegebene Liste definiert,
welche unter anderem Typen wie „int“, „string“ oder „bool“ enthält. Kol-
lektions-Datentypen bestehen aus einer Menge von Datenelementen, wel-
che jeweils konform zu einem (gemeinsamen) Datentyp sind. Komposit-
Datentypen enthalten eine Liste mit Datentyp-Parametern (Metaklasse: Da-
tentypParameter), welche jeweils zu einem eigenen Datentyp konform
sind. Eine Instanz eines Komposit-Datentyps entspricht einem Tupel von
Datenwerten, deren Bezeichnungen und Datentypen durch die Datentyp-
Parameter spezifiziert werden.
Abb. 2.4.: Metamodellierung von Datentypen
Um einen einheitlichen deutschen Sprachstil zu erreichen, haben wir die
PCM-Metaklassen mit deutschen Bezeichnungen versehen. Außerdem ha-
23
2. Grundlagen
ben wir, um die Modelle übersichtlich darzustellen, einige PCM-Metaklassen
zu einer einzigen Metaklasse zusammengefasst. Die Tabellen 2.1 und 2.2
beschreiben die Abbildung zwischen den englischen und deutschen Reprä-
sentationen der Metaklassen und stellt Zusammenfassungen dar.
PCM-Metaklasse(n) Entsprechung im deutschen Modell
Identifier, NamedEntity, Entity Zusammengefasst in Metaklasse „Modell-
Element“
Repository Metaklasse „Lager“
InterfaceProvidingEntity,
InterfaceRequiringEntity,
InterfaceProvidingRequiringEntity, Reposi-
toryComponent
Zusammengefasst in Metaklasse „Kompo-
nente“
BasicComponent Metaklasse „BasisKomponente“
CompositeComponent,
AssemblyContext,
ComposedStructure,
ComposedProvidingRequiringEntity
Zusammengefasst in Metaklasse „Komposit-
Komponente“
System Metaklasse „System“
ProvidedRole,
OperationProvidedRole
Zusammengefasst in Metaklasse „Schnitt-
stellenangebot“
RequiredRole,
OperationRequiredRole
Zusammengefasst in Metaklasse „Schnitt-
stellennachfrage“
Tab. 2.1.: Abbildungstabelle zwischen englischen und deutschen Repräsenta-
tionen der PCM-Metaklassen – Teil 1
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PCM-Metaklasse(n) Entsprechung im deutschen Modell
AssemblyConnector Metaklasse „AssemblierungsKonnektor“
ProvidedDelegationConnector Metaklasse „SchnittstellenAngebotsDelega-
tion“
RequiredDelegationConnector Metaklasse „SchnittstellenNachfrageDele-
gation“
Interface,
OperationInterface
Zusammengefasst in Metaklasse „Schnitt-
stelle“
Signature Metaklasse „Operation“
Parameter Metaklasse „Parameter“ (bei Operationen)
DataType Metaklasse „Datentyp“
PrimitiveDataType Metaklasse „PrimitivDatentyp“
CompositeDataType Metaklasse „KompositDatentyp“
CollectionDataType Metaklasse „KollektionsDatentyp“
InnerDeclaration Metaklasse „DatentypParameter“ (bei
Kollektions-Datentypen)
Tab. 2.2.: Abbildungstabelle zwischen englischen und deutschen Repräsenta-
tionen der PCM-Metaklassen – Teil 2
2.3. Tätigkeitsfelder in der
Software-Entwicklung
Mit Hilfe des Verfahrens, das wir in dieser Arbeit vorstellen kann der Anwen-
der Aktivitäten in verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Software-Entwicklung
ermitteln. Dieser Abschnitt stellt die berücksichtigten Tätigkeitsfelder vor
und zeigt wie diese mit den Entwicklungs- und Planungsprozessen in Zu-
sammenhang stehen.
Bei der Software-Entwicklung werden Prozesse verwendet. Die Prozesse
werden in der Wissenschaft mit Prozessmodellen beschrieben. Ein Prozess-
modell beschreibt die Phasen und die dazugehörigen Tätigkeiten.
Ein Prozess besteht aus Phasen, die sequenziell oder iterativ durchlaufen wer-
den. Eine iterative Abarbeitung bedeutet, dass bestimmte Phasensequenzen
mehrfach durchschritten werden.
Eine Phase lässt sich mit verschiedenen Merkmalen beschreiben. Zunächst
sind mit einer Phase verschiedene konkrete Tätigkeiten verbunden. Die Tä-
tigkeiten werden auf bestimmten Artefakten ausgeübt. Dies geschieht durch
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Personen, die phasenspezifische Rollen ausüben und dabei durch eine ent-
sprechende technische Infrastruktur unterstützt werden.
Bekannte Prozessmodelle besitzen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunk-
te. Viele Prozessmodelle orientieren sich an den Lebensphasen eines Software-
Systems und decken diese ganz oder teilweise ab.
Entwicklungsprozesse beschreiben den Erzeugungsprozess eines neuen Soft-
ware-Systems. Ein Beispiel für einen Entwicklungsprozess ist das Wasser-
fallmodell ([Som12], ab Seite 57). Im Wasserfallmodell gibt es die Phasen
„Anforderungsanalyse und -definition“, „System- und Software-Entwurf“
„Implementierung und Unit-Tests“, „Integration und Systemtests“, „Betrieb
und Wartung“. Die Phasen werden sequenziell bearbeitet, allerdings ist der
Rücksprung in eine bereits abgeschlossene Phase erlaubt.
In der Literatur sind andere Prozess-Modelle bekannt, die unterschiedlich
streng und formal definiert sind. Einige sind eher schwergewichtig und doku-
mentationslastig, andere versuchen Dokumentation zu vermeiden und mög-
lichst ohne viel Vorabplanung und Entwurf an die Entwicklung zu gehen.
Im Umfeld der komponenten-basierten Software-Entwicklung werden spe-
zielle Prozessmodelle vorgeschlagen, beispielsweise von Koziolek und Hap-
pe [KH06] oder von Daniels und Cheesman [CD01]. Darüber hinaus beste-
hen allgemeine architekturbasierte Entwicklungsprozesse wie zum Beispiel
von J. Paulish [Pau01].
Das hier vorgestellte Verfahren ist unabhängig vom verwendeten Prozessmo-
dell. Wichtig ist jedoch, dass im Rahmen der Software-Entwicklung, -War-
tung oder -Evolution verschiedene Arten von Tätigkeiten anfallen. Diese Tä-
tigkeiten können nach Tätigkeitsfeldern gegliedert werden. Wir konzentrieren
aus auf übliche Tätigkeitsfelder, die im Rahmen der Entwicklung und Evolu-
tion anfallen.
In Abbildung 2.5 geben wir eine Übersicht über die betrachteten Tätigkeits-
felder. Demnach konzentrieren wir uns in der Dissertation auf die Phasen
„Programmierung“, „Bauen“, „Testen“, „Bereitstellung“ und „Inbetriebnah-
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me“. Die Tätigkeitsfelder wurden so gewählt, dass sie viele Phasen in be-
kannten Entwicklungsprozessmodellen repräsentieren.
Programmieren	   Bauen	   Testen	  
Quelltext	  
bearbeiten	  
Metadaten	  
bearbeiten	  
Bau	  
konﬁgurieren	  
Bau	  
durchführen	  
Tests	  
entwickeln	  
Tests	  
durchführen	  
Bereitstellung	  
Bereitstellung	  
konﬁgurieren	  
Bereitstellung	  
durchführen	  
Inbetrieb-­‐
nahme	  
Inbetrieb-­‐
nahme	  
konﬁgurieren	  
Inbetrieb-­‐
nahme	  
durchführen	  
Entwickler	   Bau-­‐Beau@ragter	  
Testentwickler	  
Tester	   Bereitsteller	  
Inbetrieb-­‐
nahme-­‐
Beau@ragter	  
Entwicklungs-­‐
umgebung	  
Bau-­‐
Infrastruktur	  
Test-­‐
Infrastruktur	  
Bereitstellungs-­‐
Infrastruktur	  
InstallaAons-­‐
Infrastruktur	  
Quelltext	   Bau-­‐konﬁguraAon	   Tests	  
Bereitstellungs-­‐
konﬁguraAon	  
InstallaAons-­‐
konﬁguraAon	  
Bereich	  
Ak*vi-­‐
täten	  
Personal-­‐
Rollen	  
Infra-­‐
struktur	  
Resultate	  
Metadaten	   Gebaute	  Artefakte	   Testergebnisse	  
Bereitgestellte	  
Artefakte	  
Laufendes	  
System	  
Abb. 2.5.: Übersicht der Tätigkeitsfelder mit dazugehörigen Teilaktivitäten,
Personenrollen, Infrastrukturen und Resultate
2.3.1. Programmierung
Im Bereich Programmierung unterscheiden wir die Tätigkeiten „Quelltextbe-
arbeitung“ und „Metadatenbearbeitung“.
Die Tätigkeit „Quelltextbearbeitung“ umfasst die Programmierung im enge-
ren Sinne. Dazu gehören zum Beispiel das Schreiben von Klassen, Methoden
und die Entwicklung objekt-orientierter Datenstrukturen und die Arbeit mit
unterschiedlichsten Programmiersprachen und Entwicklungstechnologien.
Die Tätigkeit „Metadatenbearbeitung“ umfasst das Editieren von Software-
Artefakten außerhalb des Quelltextes. Das ist beispielsweise die Modifika-
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tion von Konfigurationsdateien eingebundener Drittanbieter-Komponenten.
Dazu gehören unter anderem Datenbank-Schema-Spezifikationen, die Kon-
figurationsdateien von Objektrelationalen Abbildungskomponenten, Server-
Einstellungen oder Plugin-Manifeste, wie sie beispielsweise bei Eclipse-
Plugins vorkommen. Viele eingesetzte Technologien erfordern, dass man An-
passungen an den Einstellungen vornimmt und sie entsprechend konfiguriert.
Das umfasst die Bearbeitung von Dateien in unterschiedlichen Formaten, wie
z.B. XML, JSON oder proprietäre Formate.
2.3.2. Bauen
Software-Systeme durchlaufen nach der Programmierung eine Bauphase, in
der Quelltextdateien in ausführbare Artefakte übersetzt werden. Außerdem
werden in dieser Phase üblicherweise Artefakte gebündelt. Wir unterscheiden
zwischen den Tätigkeiten „Baukonfiguration“ und „Baudurchführung“.
In einigen Software-Projekten werden automatisierte Methodiken und Werk-
zeuge für den Bau eingesetzt. Das automatisierte Bauen ermöglicht eine früh-
zeitige und kontinuierliche Übersetzung und Integration von Entwicklungs-
artefakten, was auch unter der Bezeichnung „Kontinuierliche Integration“
(engl. continuous integration) bekannt ist.
Zu den konkreten Artefakten, welche im Bereich „Bauen“ bearbeitet wer-
den gehören beispielsweise Ant-Buildskripte, Makefiles (C/C++), Konfigu-
rationseinstellungen von Bauautomatisierungslösungen wie Cruise Control
[Cru15], Jenkins [Jen15] oder TeamCity [Jet15]. Aus der Phase resultieren
die gebauten Artefakte.
Obwohl die Baudurchführung oft automatisiert stattfindet, muss die Baukon-
figuration doch in den meisten Fällen manuell vorgenommen werden. Die
Baukonfiguration muss oft angepasst werden um Abhängigkeiten zu Biblio-
theken, anderen Komponenten, oder externen Diensten zu spezifizieren.
Gängige Lösungen zur Steuerung des Baus, zur automatisierten Testaus-
führung und zur Abhängigkeitsverwaltung wie Maven [The15] oder Gradle
[Gra15] sind ebenfalls mit manuellen Editieraufgaben verbunden.
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2.3.3. Testen
Ein wichtiges Tätigkeitsfeld zur Qualitätssicherung der Software ist das Tes-
ten. In diesem Tätigkeitsfeld unterscheiden wir die Tätigkeiten „Testentwick-
lung“, „Testaktualisierung“ und „Testdurchführung“. Die „Testentwicklung“
umfasst die Konzeption und das Schreiben neuer Testfälle. Die „Testaktua-
lisierung“ beinhaltet die Überprüfung und Anpassung bestehender Testfälle.
Bei der „Testdurchführung“ werden die Tests ausgeführt und die Testergeb-
nisse bestimmt.
In der Software-Entwicklung werden verschiedene Arten von Tests einge-
setzt. Wir unterscheiden in dieser Arbeit zwischen Unit-Tests, mit denen
einzelne Einheiten isoliert getestet werden, Integrationstests, mit den das
Zusammenspiel mehrerer Einheiten getestet wird und Akzeptanztests, mit
denen Abnahmekriterien der vereinbarten Anforderungen an der Benutzer-
schnittstelle des Systems getestet werden. Dabei kann es sein, dass auf die
Benutzerschnittstellen
menschliche Nutzer zugreifen oder aber, dass technische Nutzer, d.h. andere
Systeme, darauf zugreifen.
Die Testentwicklung und Testaktualisierung sind in der Regel manuelle Tä-
tigkeiten, während für die Testdurchführung insbesondere von Unit-Tests und
Integrationstests automatisierte Verfahren üblich sind, wie beispielsweise mit
JUnit [JUn15] im Java-Umfeld oder NUnit [NUn15] im .NET-Umfeld. Den-
noch ist das Testen bei einer großen Anzahl von Testfällen oder sehr umfang-
reichen Testfällen mit zeitlichen Aufwand verbunden.
2.3.4. Bereitstellung
Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die „Bereitstellung“ (engl. Release). Das
beinhaltet die Bündelung der Artefakte eines Software-Systems zu einem
auslieferbaren und installationsfähigen Paket. Ähnlich wie beim Bauen un-
terscheiden wir hier zwischen „Bereitstellungskonfiguration“ und „Bereitstel-
lungsdurchführung“.
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Die technische Ausgestaltung der Bereitstellung ist je nach Technologie und
Art der Anwendung unterschiedlich. Beispiele für die Bereitstellung sind die
Bündelung von Eclipse-Plugins in Form von Update-Sites, die Bereitstel-
lung von gebauten Artefakten und Bibliotheken in Maven [The15] oder Ivy-
Repositories, oder das Einstellen von Anwendungen für Mobilgeräte in den
Marktplatz.
2.3.5. Inbetriebnahme
Die bereitgestellte, installationsfähige Software wird schließlich installiert
und in Betrieb genommen. Daher ist die „Inbetriebnahme“ ein weiterer Tä-
tigkeitsbereich.
Wir unterscheiden die Aktivitätstypen „Inbetriebnahmekonfiguration“ und
„Inbetriebnahmedurchführung“.
Zur Inbetriebnahmekonfiguration gehören die Installation der Software auf
einer oder mehreren Laufzeitumgebungen und die Aktualisierung von Daten,
welche zur Laufzeit benötigt werden, wie zum Beispiel Datenbank-Inhalte.
Zur Inbetriebnahme gehören auch Bestandteile, die das System-Setup un-
terstützen. Beispielsweise werden im Microsoft-Umfeld sogenannte MSI-
Installer verwendet. Die Konfiguration solcher Module ist teilweise mit gros-
sem manuellen Aufwand verbunden.
2.4. Formalisierung
2.4.1. Metamodellierung und Modelltransformationen
Zur Beschreibung und Implementierung von Analyse-Verfahren in der inge-
nieurmäßigen Software-Entwicklung kommen zunehmend modell-getriebene
Technologien zum Einsatz. Es ist mittlerweile üblich, Daten mit denen die
Verfahren arbeiten als Metamodelle zu beschreiben.
Ein OMG-Standard zur Erstellung einfacher Metamodelle ist Essential MOF
(EMOF), einer abgespeckten Version der Meta Object Facility 2.0 (MOF 2.0).
Eine zu EMOF kompatible Implementierung ist EMF Ecore.
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Bei EMOF werden Entitäten der Anwendungsdomäne als Typ-Klassen in
Metamodellen beschrieben und deren Eigenschaften in Form von Attribu-
ten definiert. Darüber hinaus können Abhängigkeiten zwischen den Entitäten
modelliert werden.
Technologien für die Metamodellierung erlauben den Einsatz von Transfor-
mationen auf Modellen. Diese Transformationen können in Programmier-
sprachen implementiert werden.
2.4.2. Grundlagen zu Graphen
Graphen bestehen aus Knoten und Kanten. Eine übliche Notation für Graphen
sieht wie folgt aus.
G = (V,E) ist ein Graph mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E.
Für die Kantenmenge E gilt E = {e = (vl ,vr)|vl ∈V ∧ vr ∈V}.
Sowohl Knoten als auch Kanten besitzen Eigenschaften, die über Attribut-
felder zugewiesen werden können. Wir betrachten in dieser Arbeit insbeson-
dere typisierte Graphen. Beispielsweise lässt sich eine Eigenschaft „typ“ für
Knoten definieren: Sei v ∈ V ein Knoten mit dem Typ α dann schreibt man:
v.typ = α . Analog kann man die Eigenschaft „typ“ auch für Kanten definie-
ren: Sei e ∈ E eine Kante vom Typ β dann schreibt man: e.typ = β .
In dieser Arbeit verwenden wir Graphen zur Formalisierung der Modelle des
Verfahrens und beschreiben automatisierte Vorgänge des Verfahrens mit Hilfe
von Graph-Algorithmen und Mengen-Operationen auf Graphen. Man kann
Metamodelle als spezielle Form typisierter Graphen auffassen.
2.4.3. Modelltransformationen mit
Triple-Graph-Grammatiken
Die hier vorgestellte Notation von Triple-Graph-Grammatiken und die Erklä-
rungen basieren auf [KW07]. TGGs lassen sich für unterschiedliche Anwen-
dungsfälle einsetzen, zum Beispiel zur Modell-Transformation, zur Modell-
Integration und zur Modell-Synchronisation. In dieser Arbeit verwenden wir
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Triple-Graph-Grammatiken zur formellen Beschreibung der Ableitungsre-
geln. Mit Hilfe von Triple-Graph-Grammatiken lassen sich Transformationen
zwischen graphbasierten Modellen deklarativ beschreiben.
Triple-Graph-Grammatiken (TGG) stellen Transformationen als Zusammen-
spiel dreier Graphen dar. Sie drücken deklarativ die Transformationsbezie-
hungen zwischen zwei Graphen aus. Als Verbindungselement zwischen den
zwei Modellen dient ein drittes Modell dazwischen.
Mit der Grammatik werden die Transformationen in Form von Regeln be-
schrieben. Sie werden auf Metamodell-Ebene spezifiziert. Die Transforma-
tionen selbst spielen sich zwischen Modellinstanzen ab. Die Modellinstanzen
können zu unterschiedlichen Metamodellen konform sein. Dementsprechend
können Transformationen sowohl innerhalb eines Metamodells beschrieben
werden als auch zwischen unterschiedlichen Metamodellen.
Durch die Anwendung der Transformationsregeln wird ein Ausgangsmodell
durch die Transformation in ein Zielmodell überführt. Bei Triple-Graph-
Grammatiken wird das Ausgangsmodell und das Zielmodell jeweils durch
einen Graphen repräsentiert. Die Verbindung zwischen den beiden Graphen
wird über einen dritten Graphen spezifiziert.
TGG-Regeln definieren 1) welche Modellelemente und Beziehungen der drei
Graphen jeweils als Vorbedingung vorhanden sein müssen und 2) welche Ele-
mente und Beziehungen durch Anwendung der Regel hinzukommen. Zwi-
schen der Definition der TGG-Regeln und der Anwendung der TGG-Regeln
ist zu unterscheiden. Ob und wann eine TGG-Regel angewandt wird hängt
vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Es kann sowohl eine manuelle Regelan-
wendung geben als auch eine automatisierte Regelanwendung.
2.5. Terminologie
In diesem Abschnitt erläutern wir einige Begriffe, die in der Arbeit verwendet
werden und unterlegen sie mit Beispielen.
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Änderungsanfrage Eine Änderungsanfrage stellt den Bedarf einer Än-
derung fest. Die Änderungsanfrage konzentriert sich dabei auf das
„Was“ der Änderung, d.h. sie beschreibt „was“ geändert werden soll.
In manchen konkreten Anfrageformulierungen ist eine klare Trennung
vom „Was“ und „Wie“ nicht gegeben. Bei der Formulierung sollte auf
die Trennung geachtet werden. Die Änderungsanfrage kann von un-
terschiedlichen Seiten aus geäußert werden und aus unterschiedlichen
Motiven an die Projektverantwortlichen herangetragen werden. Bei-
spiele sind der Bedarf neuer Funktionalität, die Änderung bestehender
Funktionalität, geforderte Änderungen an Nutzerschnittstellen, die An-
passung des Systems an evolvierende genutzte Drittanbieterkomponen-
ten oder die geforderte Verbesserung von nicht-funktionalen Anforde-
rungen wie z.B. Performanz, Speicherausnutzung, Zuverlässigkeit oder
Sicherheitsaspekte.
Umsetzungsweg Ein Umsetzungsweg beschreibt die Schritte, die zur Rea-
lisierung einer Änderungsanfrage notwendig sind. Ein Umsetzungsweg
bezieht sich dabei explizit auf das „Wie“ der Änderung. Zu einer Än-
derungsanfrage kann es mehrere Umsetzungswege geben. Es ist eine
Herausforderung, einen Umsetzungsweg für eine Änderungsanfrage
zu identifizieren und ihn auf die Architektur abzubilden. Beispiele sind
die Bearbeitung von Quelltext oder die Konfiguration von Systemen
zur Kontinuierlichen Integration.
Aktivität Unter einer Aktivität verstehen wir eine konkrete Handlung ei-
ner Person, im Falle einer manuellen Tätigkeit, oder eines Software-
Systems, im Falle einer automatisierten Aktivität. Die Aktivität wird
auf Artefakten ausgeführt und liefert in der Regel ein bestimmtes Er-
gebnis. Die Aktivität kann einem Tätigkeitsfeld zugeordnet werden.
Tätigkeitsfeld Unter Tätigkeitsfeld verstehen wir Arbeitsgebiete oder Ent-
wicklungsbereiche, nach denen Aktivitäten differenziert werden kön-
nen. Die Tätigkeitsfelder können auch mit Disziplinen verglichen wer-
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den. Beispielhafte Tätigkeitsfelder sind die Programmierung, das Tes-
ten, die Qualitätssicherung, das Bauen, das Bereitstellen und das In-
betriebnehmen von Software-Systemen. Je nach Prozessmodell wer-
den Tätigkeitsfelder auch mit unterschiedlichen Lebenszyklusphasen
der Software in Bezug gesetzt.
Software-Evolution Der Begriff Software-Evolution erfasst die Beobach-
tung, dass Softwaresysteme im Laufe ihres Lebens immer wieder an-
gepasst werden müssen um einsatztauglich zu bleiben. Sie haben sich
an neue Anforderungen aus der Umgebung heraus anzupassen. In der
Software-Entwicklung ist die Evolution meist etwas, was aktiv betrie-
ben werden muss und was mit Aufwand verbunden ist.
Rollen vs. Fähigkeiten und Fertigkeiten In dieser Arbeit wird Archi-
tekturmodellierung und Projektplanung miteinander in Bezug gesetzt.
Dementsprechend unterscheiden wir bei den Personenrollen den Ar-
chitekten, der vorwiegend die technischen Entscheidungen trifft und
den Projektverwalter, der die organisatorischen Rahmenbedingungen
plant, die Arbeitspakete definiert, die Aufwands- und Zeitplanung vor-
nimmt und für die Personalzuordnung zuständig ist. In Hinblick auf
Prozessmodelle, welche den Software-Architekten als explizite Rolle
kritisch betrachten sei erwähnt, dass der Architekt in dieser Arbeit auch
als „Sammelung von Fähigkeiten und Fertigkeiten“ verstanden werden
kann, welche in der Praxis auch durch das Entwicklungsteam selbstor-
ganisiert ausgeübt werden können.
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In diesem Kapitel betrachten wir existierende Lösungen für Teile unserer
Problemstellung. Wir zeigen die Gemeinsamkeiten auf und diskutieren Ein-
schränkungen der existierenden Lösungen, welchen wir durch unsere eigene
Lösung begegnen wollen.
Wir können die verwandten Arbeiten in Gruppen einteilen. Jeder dieser Grup-
pen ist ein Unterabschnitt dieses Kapitels gewidmet. Die erste Gruppe um-
fasst Ansätze zur architekturbasierten Projektplanung in Abschnitt 3.1. Diese
Verfahren kombinieren die Software-Architektur explizit mit der Projektver-
waltung. Die zweite Gruppe verwandter Arbeiten, in Abschnitt 3.2, beschreibt
Ansätze, welche die Architektur zur Begleitung der Software-Evolution ver-
wenden. In Abschnitt 3.3 besprechen wir Ansätze, welche Qualitätseigen-
schaften der Software auf Basis der Software-Architektur analysieren und da-
zu sogenannte Szenarien verwenden. Diese Verfahren betrachten unterschied-
liche Qualitätseigenschaften, wie zum Beispiel, Laufzeitverhalten oder Wart-
barkeit.
Wie bereits im ersten Kapitel beschrieben, besteht unsere Zielsetzung dar-
in, ein Verfahren zu entwickeln, welches die Software-Architektur mit der
Projektverwaltung verknüpft und Entscheidungsträger bei der Bewertung von
Änderungsanfragen im Rahmen der Software-Evolution unterstützt.
Die zentralen Herausforderungen hierbei sind, die explizite Betrachtung von
Änderungsausbreitungen innerhalb der strukturellen Software-Architektur zu
berücksichtigen und die Auswirkungen auf die Tätigkeitsfelder zu bestim-
men. Damit verbunden ist, dass entscheidungsrelevante Informationen an das
Architekturmodell annotiert werden sollten und mit automatisierten Verfah-
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ren die Auswertung dieser Informationen für konkrete Änderungsanfragen
möglichst ohne große Interaktion mit dem Anwender möglich ist.
Insgesamt lassen sich die gewünschten Eigenschaften des Verfahrens in fol-
genden Kriterien zusammenfassen.
Verknüpfung von Architekturmodellierung und Projektver-
waltung
Das Verfahren sollte Architekturmodellierung und Projektverwaltung
explizit miteinander verbinden.
Leichtgewichtigkeit Es ist ein leichtgewichtiger Ansatz gewünscht, der
mittels Werkzeugunterstützung einfach in verschiedene Arten von Ent-
wicklungsprozessen eingebunden werden kann und schnelle Rück-
kopplung ermöglicht.
Lebenszyklusabdeckung Es ist ein Verfahren gewünscht, welches den
Lebenszyklus des Software-Systems ganzheitlich betrachtet und dabei
in verschiedenen Phasen, d. h. Software-Entwurf, Software-Implemen-
tierung und Software-Evolution, eingesetzt werden kann.
Tätigkeitsfeldabdeckung Es ist ein Verfahren gefordert, welches die gän-
gigen Tätigkeitsfelder der Software-Entwicklung berücksichtigt, wel-
che in vielen Entwicklungsvorhaben vorkommen. Dazu zählen ins-
besondere die Tätigkeitsfelder Programmierung, Fremdkomponenten-
Konfiguration, Bauen, Testen, Bereitstellung und Inbetriebnahme.
Szenarien-Basiertheit Das Verfahren sollte die Software-Evolution an-
hand konkreter Änderungsanfragen bewerten. Änderungsanfragen sind
ein Spezialfall von Szenarien.
Berücksichtigung der strukturellen Änderungsausbreitung Das Ver-
fahren sollte die strukturelle Änderungsausbreitung ausgehend Modifi-
kationen im System berücksichtigen.
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Berücksichtigung der organisatorischen Auswirkungen Das Ver-
fahren sollte die Auswirkungen von Modifikationen auf die Tätigkeits-
felder bestimmen können.
Skalierbarkeit durch Automatisierung Das Verfahren sollte die ent-
scheidungsrelevanten Daten automatisiert verarbeiten können.
Diese Kriterien werden in den nachfolgenden Abschnitten dazu verwendet,
um die Gemeinsamkeiten und Einschränkungen der verwandten Arbeiten zu
erörtern.
3.1. Architekturbasierte Projektplanung
Dieser Abschnitt diskutiert Ansätze, welche die Software-Architektur mit der
Projektplanung oder -organisation in Verbindung bringen. Wir werfen zu-
nächst einen Blick auf die sogenannte Spiegel-Hypothese (auch bekannt als
Conways Gesetz). Anschließend stellen wir den architektur-zentrierten Pro-
jektplanungsansatz von D. J. Paulish vor. Das letzte Verfahren in dieser Ka-
tegorie, von R. Carbon, behandelt die Produzierbarkeit (engl. producibility)
von Software-Systemen.
3.1.1. Spiegel-Hypothese (Conways Gesetz)
Melvin Conway [Con68] vertrat 1968 den Standpunkt, Entwicklungsorgani-
sationen seien gezwungen, Entwürfe hervorzubringen, die Kopien der Kom-
munikationsstrukturen dieser Organisationen repräsentieren. Dieses Konzept
wird unter den Begriff der Spiegel-Hypothese oder auch Conways Gesetz ge-
fasst.
Diese Hypothese wird auch heute noch in der Literatur behandelt. In [KCD12]
diskutieren die Autoren die Angemessenheit und Gültigkeit von Conways
Gesetz. Sie identifizieren andere Wissenschaftler ([Par72] [HG99] [BC00]
[CB10]), die Conways Gesetz seither verfeinert haben und außerdem gezeigt
haben, dass die Angleichung technischer und organisatorischer Strukturen die
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Produktivität und Produktqualität bei der Entwicklung materieller (engl. phy-
sical) Systeme verbessert. Sie sehen jedoch Einschränkungen bei der Über-
tragbarkeit auf Software-Systeme und weisen auf die Unterschiede zwischen
Software-Systemen und materiellen Systemen hin.
Die Frage, ob Conways Gesetz in der Software-Entwicklung nach wie vor
eine Rolle spielt beantwortet [KCD12] mit „Ja“. Allerdings sei die Betrach-
tungsweise maßgeblich. Software-Praktiker neigten dazu, die Produktstruktur
als Software-Architektur und die Organisationsstruktur als Organigramm zu
konzeptionalisieren. Das sei allerdings nicht ausreichend für den Projekter-
folg.
Ein Problem mit der Vogelperspektive auf Organisation und Software-Archi-
tektur sei, dass Entwickler dort ihre Arbeit nicht wiederfinden. Sie sehen ih-
re Arbeit üblicherweise als eine Menge von Zielen, die das System erfüllen
müsse. Folglich bestehe ihre Aufgabe in der Modifikation des Systems und
der Koordination dieser Anpassungen mit anderen, um die Ziele zu erfüllen
[Nor03].
Insgesamt ist es demnach ein Problem, dass bei der Architekturbetrachtung
die Feinheiten der Entwicklungsarbeit fehlten. In einigen Fällen könne die
Architektur als Koordinationsmechanismus [dSR11] dienen, allerdings feh-
le der Nachweis eines projektweiten Vorteils durch die Angleichung, wie
Produktivitäts- oder Qualitätsverbesserung. Im Gegenteil seien ihnen zwei
Studien [ORM03] [BMB+07] bekannt, in denen berichtet wird, dass eine
Architektur-Angleichung nicht ausreichend war, um die benötigte Koordina-
tion zu ermöglichen.
Die Spiegel-Hypothese und die damit verbundenen Diskussionen zeigen ein-
deutig, dass es wichtig ist, Architektur und Organisation gemeinsam zu be-
trachten. Jedoch ist die Hypothese allein nicht ausreichend, um aktiv eine
Lösung beizusteuern. Diese Dissertation möchte hierzu einen kleinen Beitrag
leisten.
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3.1.2. Architekturzentrierte Projektplanung (ACSPP)
nach D. J. Paulish
D. J. Paulish präsentiert in [Pau01] die sogenannte architektur-zentrierte Soft-
ware-Projektverwaltung. In diesem Buch fasst er unter dieser Bezeichnung
mehrere Verfahren zusammen. Ein Verfahren aus diesem Buch, welches wir
hier besonders hervorheben möchten, ist die architektur-zentrierte Software-
Projektplanung (engl. Architecture-Centered Software Project Planning,
ACSPP). Bei dem Verfahren geht es darum, die Software-Architektur als Ar-
tefakt in den verschiedenen Planungsschritten zu berücksichtigen. Ein Ziel
ist es, mit Hilfe der Kombination von absteigender (engl. top-down) und auf-
steigender (engl. bottom-up) Aufwandsschätzung realistische Zeitpläne zu er-
mitteln. ACSPP greift dabei die Idee auf, die Arbeit ausgehend von der Grob-
struktur der Architektur auf Teilaktivitäten herunterzubrechen. Ein spezielles
Schätzformular dient als Instrument zur aufsteigenden Schätzung.
Der ACSPP-Ansatz wurde parallel und in Verbindung mit dem Architektur-
entwurfsansatz von Hofmeister, Nord und Soni [HNS00] entwickelt und im
Rahmen von Projekten bei Siemens erprobt und besitzt damit praktische Re-
levanz. Konkrete praktische Erfahrungen mit seinem Ansatz beschreibt der
Autor in [PNS96] und [PC94].
Der Autor sieht den Schlüssel für die Effektivität der vorgeschlagenen Metho-
den im Arbeitsverhältnis zwischen Projektverwalter und Software-Architekt.
Demnach sollen sie als „Entscheidungsfindungsteam“ zusammenarbeiten.
Das entspricht voll und ganz unserer Erwartungshaltung, derzufolge die Ar-
chitektur explizit bei der Projektplanung miteinbezogen werden soll.
Ab einer bestimmten Gruppengröße empfiehlt D. Paulish eine personelle
Trennung von Projektverwalter und Architekt. Diese Rollentrennung kommt
übrigens in modernen Entwicklungsmethodiken, wie beispielsweise Scrum,
ebenfalls zum Tragen, da technische und organisatorische Belange sich oft-
mals gegenseitig ausschließen und es ohne eine Trennung leicht zu inneren
Konflikten kommt. Wer sich jetzt wundert, was Scrum mit Architektur zu tun
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hat, in Scrum entscheidet das Entwicklerteam selbständig über die Architek-
tur (vgl. [PR11], Kapitel 2).
D. Paulish nennt den Standish Group CHAOS-Bericht (1995, 1998), in dem
Gründe für den Erfolg und Misserfolg von Software-Entwicklungs-Projekten
untersucht werden. Dieser kann ebenfalls als Argumentationsquelle für die
notwendige Verknüpfung von Software-Architektur und Projekt-Management
herangezogen werden. Allerdings gibt es mittlerweile auch kritische Stim-
men, wie zum Beispiel in einem Netzwoche-Artikel von D. Liebhart [Lie09],
in dem dieser den CHAOS-Bericht als nicht mehr ganz zeitgemäß oder sogar
unseriös bezeichnet oder auch [Gla06].
Wir übernehmen für unser Verfahren die grundsätzliche Idee, die Software-
Architektur und die Projektverwaltung zu kombinieren, sowie die aufsteigen-
de Kostenschätzung auf der Basis von Architekturelementen (Komponenten)
zu ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es Einschränkungen bezüglich un-
serer Erwartungen. Zum Einen konzentriert sich das Verfahren hauptsächlich
auf die Neuentwicklung von Systemen und betrachtet weniger den Aspekt
der Software-Evolution. Zum Anderen scheint das Verfahren nicht szenarien-
basiert zu sein. Vor allem aber wollen wir die Entscheidungsträger durch Au-
tomatisierung entlasten. Für ACSPP sind uns jedoch weder eine Werkzeug-
unterstützung noch andere Arten der Automatisierung bekannt.
3.1.3. Produzierbarkeitsanalyse nach R. Carbon
R. Carbon [Car12] greift in seiner Dissertation das oft wenig gehegte Verhält-
nis zwischen der Software-Architektur und Software-Projekt-Planung auf. Er
identifiziert als Hauptursache für verschiedene Probleme die Abhängigkeiten
zwischen Architekturelementen, welche wiederum zu Abhängigkeiten zwi-
schen Ressourcen führen. In der Folge komme es dazu, dass Aktivitäten, die
sich auf das selbe Artefakt beziehen, mit Verzögerungen und Konflikten be-
haftet sind. Darüber hinaus werden Architekturelemente oftmals mehrfach
modifiziert und führten so zu Mehraufwand.
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Seine Arbeit wird inspiriert durch einen Blick auf eine andere Disziplin, den
Maschinenbau. Im Maschinenbau werde mehr darauf geachtet, Produktent-
wurf und Produktionsplanung aufeinander abzustimmen. Aus dieser Erkennt-
nis leitet R. Carbon eine Qualitätseigenschaft ab, welche er unter die Be-
zeichnung „Produzierbarkeit“ (engl. Producibility) fasst. Diese Qualitätsei-
genschaft erfasst die Abgleichung zwischen Architektur und Projektplan. Die
Arbeit bietet neben der Bildung des Qualitätsbegriffs ein Verfahren zur Ana-
lyse der Produzierbarkeit. Der Autor unterstützt mit seinem Ansatz schwer-
punktmäßig folgende Anwendungsfälle: Erstens, die frühzeitige Erkennung
von potentiellen Produktionsproblemen und zweitens, die Überprüfung der
Architektur auf Vollständigkeit.
Das Verfahren kümmert sich, was das Verhältnis von Software-Architektur
und Produktionsplanung anbelangt, um ähnliche Problemstellungen. Aller-
dings handelt es sich nicht um ein szenarien-basiertes Verfahren, das es er-
möglicht, konkrete Änderungsanfragen auf der Architektur zu untersuchen.
Darüber hinaus sieht das Verfahren keine automatisierte Änderungsausbrei-
tungsanalyse und Aktivitätsherleitung vor, sondern fokussiert die Bestim-
mung der Abgleichung von Software-Architektur und Produktionsplan als
Qualitätsmaß.
3.2. Architekturbasierte Softwareevolution
In diesem Abschnitt betrachten wir Ansätze, welche die Software-Evolution
auf der Basis der Software-Architektur analysieren und unterstützen. Wir stel-
len einen Ansatz mit Evolutionspfaden und -stilen von D. Garlan vor, sowie
einen Ansatz zur Flexibilitätskonstruktion und -analyse von M. Naab.
3.2.1. Evolutionspfade und Evolutionsstile
nach D. Garlan
Laut David Garlan (und anderen) [GBSC09] stehen für Architekten nur we-
nige Werkzeuge und Methoden bereit, die bei der Evolution von Software-
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Architekturen helfen. Insbesondere existiere wenig Unterstützung bei der Pla-
nung von Evolutionspfaden und der damit verbundenen Abwägung verschie-
dener Aspekte unterschiedlicher Pfade. Sie schlagen deshalb ein Verfahren
vor, das Architekten bei der Entwicklung und Bewertung (engl. reasoning)
architektureller Evolutionspfade unterstützt.
Bei der Untersuchung ihres Ansatzes gelangen sie zu der Einsicht, dass ar-
chitekturell betrachtet, viele Systeme bestimmten Mustern bei der Evolution
folgen. Diese Muster nennen sie Evolutionsstile. Sie definieren Evolutionssti-
le und zeigen, wie diese zur automatisierten Unterstützung zur Beschreibung
architektureller Evolution und für die Bewertung von „Korrektheit und Qua-
lität“ der Evolutionspfade verwendet werden können.
Sie heben die Bedeutung der Architekturevolution hervor und bedauern die
mangelnde Werkzeugunterstützung bei der Planung von Evolutionspfaden.
Sie sehen die Betrachtung der Software-Evolution aus der Perspektive der Ar-
chitektur als wichtige Ergänzung im Vergleich zur herkömmlichen Betrach-
tungsweise der Software-Evolution, da hiermit eine Planung und Restruktu-
rierung auf einem höheren Abstraktionsniveau erlaubt sei, auf dem Abwä-
gungen für Qualitäts- und Geschäftsziele analysiert und verstanden werden
können.
Das vorgestellte Verfahren basiert auf dem Konzept der Evolutionspfade, die
eigenständige Entitäten darstellen und deren Klassen domänen-spezifischer
Evolutionspfade formal spezifiziert werden können um Wiederverwendung,
Korrektheitsprüfung und Qualitätsanalysen zu unterstützen. Weiterhin kön-
nen Abwägungsanalysen (engl. tradeoff analyses) zwischen alternativen Evo-
lutionspfaden durchgeführt werden. Außerdem können Werkzeuge die Be-
schreibung, Analyse, Verfolgung und Modifikation der Architekturevoluti-
on unterstützen. Ein weiteres Konzept sind die Evolutionsstile, welche Fa-
milien domänen-spezifischer Evolutionspfade definieren, die gemeinsame
Eigenschaften besitzen und gemeinsamen Randbedingungen genügen. Die
Haupterkenntnis auf der die Anwendungsmöglichkeiten für Evolutionsstile
beruhen, ist, dass innerhalb einer Domäne die Evolutionspfade ähnlich sind
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und somit das Wissen aus der Vergangenheit innerhalb einer Domäne für
spätere Evolutionsplanungen verwendet werden kann. In der Publikation be-
schreiben die Autoren ein Illustrationsbeispiel. Als Formalismus für die Be-
schreibung von Pfadbedingungen für Evolutionspfade verwenden sie Lineare
Temoral-Logik (engl. linear temporal logic). Für Evolutionsstile werden in-
dividuelle Operatoren spezifiziert. Operatoren werden mit der Stitch-Sprache
beschrieben, die Kontrollstrukturen und primitive Architekturoperatoren be-
reitstellt. Um die Auswahl zwischen alternativen Evolutionspfaden zu un-
terstützen werden Bewertungsfunktionen verwendet. Die bewerteten Attribu-
te sind spezifisch für den Geschäftskontext. Das Verfahren wurde in einem
Werkzeug umgesetzt. Eine ausführliche Validierung (abgesehen vom Illus-
trationsbeispiel) wird in [GBSC09] nicht erwähnt.
Das Verfahren ist in dem Sinne zu unserem Vorhaben verwandt, als dass wir
ebenfalls Evolutionsschritte in Form von einer Folge von Änderungsanfragen
auf dem Architekturmodell analysieren wollen. Demnach unterstützt der An-
satz wie wir das Bestreben, die Software-Evolution auf Basis der Software-
Architektur zu analysieren. Allerdings nennt das Verfahren keine explizite
Berücksichtigung verschiedener Tätigkeitsfelder und stellt keinen Bezug der
Architekturmodifikation mit Auswirkungen auf die Projektplanung her. Dar-
über hinaus wird die strukturelle Ausbreitung von Änderungen im System
nicht berücksichtigt.
3.2.2. Flexibilitätsmodellierung und -analyse
nach M. Naab
M. Naab [Naa12] behandelt in seiner Dissertation die Flexibilität von Software-
Systemen. Er stellt ein Verfahren vor, mit dem man zum Entwurfszeitpunkt
die Flexibilität in der Software-Architektur explizit berücksichtigen kann.
Sein Ansatz stellt als Instrument spezielle Sichten (engl. Change Impact
Views) bereit, in welchen der Architekt die Auswirkungen von Änderungs-
szenarien auf Architekturelemente (Komponenten) während des Architektur-
entwurfs modellieren kann.
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Er entwickelt keinen neuen Architekturentwurfsprozess, sondern erweitert
vielmehr existierende Prozesse. Phasen, die beim Architekturentwurf durch-
laufen werden sollen sind unter anderem 1) die funktionale Dekomposition
und Abstraktion, 2) die Anwendung von Architekturmechanismen, 3) die Ab-
bildung der Funktionalität (auf die Architektur), sowie 4) die Flexibilitätsbe-
wertung.
Das bewusste Adressieren von Flexibilität beim Entwurf fasst der Autor un-
ter den Begriff Flexibilitätskonstruktion. Neben der Konstruktion bietet das
Verfahren auch einen analytischen Anteil, mit dem vorhandene Flexibilität
gezielt ausgenutzt werden kann.
Die Analyse von Flexibilitätsszenarien ist sehr verwandt zur Untersuchung
von Änderungsanfragen auf dem Architekturmodell. Darüber hinaus stellen
die Auswirkungs-Sichten (Change Impact Views) eine ähnliche Art der Mo-
dellierung von Änderungen im Architekturmodell im Vergleich zu unserem
Vorhaben dar. Jedoch ist das Verfahren mehr auf den Entwurfszeitpunkt fo-
kussiert und zieht spätere Auswirkungen im Lebenszyklus nicht in die Be-
trachtung mit ein. Zudem werden die Auswirkungen auf einzelne Tätigkeits-
felder nicht ermittelt.
3.3. Szenarienbasierte Architekturbewertung
In diesem Abschnitt besprechen wir Architekturbewertungsansätze, welche
zur Analyse von Qualitätseigenschaften Szenarien verwenden. Die folgenden
Abschnitte behandeln die Verfahren SAAM, ATAM, ALPSM und ALMA.
3.3.1. SAAM
Die „Software Architecture Analysis Method“ (SAAM) [CKK05] wurde
1994 von Rick Kazman, Len Bass, Mike Webb und Gregory Abowd am SEI
als eine der ersten Methoden zur Evaluierung der Software-Architektur be-
züglich der Änderbarkeit (und weiterer Qualitätseigenschaften) entwickelt.
Die Methode verwendet eine informell beschriebene Architektur - in erster
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Linie die strukturelle Sicht - und beginnt mit der Sammlung von Änderungs-
szenarien. In verschiedenen Schritten versucht dann das Verfahren, Szenarien
zu finden, die in Wechselbeziehungen stehen, bei denen zum Beispiel die
Schnittmenge der betroffenen Komponenten nicht leer ist. Komponenten, die
von mehreren Szenarien betroffen sind werden als kritisch angesehen und mit
besonderer Aufmerksamkeit betrachtet. Für jedes Änderungsszenario wer-
den die Kosten abgeschätzt. Das Ergebnis von SAAM sind klassifizierte Än-
derungsszenarien und eine überarbeitete Architektur mit weniger kritischen
Komponenten.
Das Verfahren ist verwandt zu unserem Ansatz, da es wie wir Änderungs-
szenarien, bei uns als Änderungsanfragen bezeichnet, auf dem Architektur-
modell analysiert. Allerdings ist das Verfahren nicht automatisiert und bietet
zudem keine Auswirkungsanalyse für konkrete Tätigkeitsbereiche, wie zum
Beispiel Inbetriebnahme (engl. Deployment).
3.3.2. ATAM
Die „Architecture Trade-Off Analysis Method“ (ATAM) [CKK05] wurde von
einer ähnlichen Gruppe wie SAAM am SEI entwickelt und berücksichtigt
Erfahrungen, welche mit SAAM gemacht wurden. Insbesondere wollte man
die Einschränkung von SAAM überwinden, nur jeweils einzelne Qualitäts-
attribute zu betrachten. Vielmehr hat man festgestellt, dass viele Qualitätsat-
tribute in Wechselwirkungen stehen und beispielsweise ein Qualitätsattribut
andere Qualitätsattribute beeinflusst. Daher erlaubt es ATAM Abwägungen
(engl. tradeoffs) zwischen Qualitätseigenschaften zu erörtern. Die Methode
erweitert SAAM auch dahingehend, dass mehr Führung und Unterstützung
bei der Ermittelung von Änderungsszenarien angeboten wird. Sobald Ände-
rungsszenarien ermittelt sind, wird jedes Qualitätsattribut zunächst isoliert
analysiert. Dann werden im Gegensatz zu SAAM Architekturentscheidungen
identifiziert und die Auswirkung (Sensitivität) der Architekturentscheidungen
auf jedes Qualitätsattribut abgeschätzt. Mit dieser Sensitivitätsanalyse wer-
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den abhängige Qualitätseigenschaften aufgespürt und Kompromisse explizit
gemacht.
Wie SAAM ist auch ATAM in der Lage Änderungsanfragen auf dem Archi-
tekturmodell zu analysieren. Allerdings gibt es auch hier keine automatisierte
Unterstützung für die Bestimmung von Auswirkungen. Es werden keine ex-
pliziten Auswirkungen auf die Tätigkeitsfelder und späteren Lebenszyklus-
phasen betrachtet.
3.3.3. ALPSM
„Architecture-Level Prediction of Software Maintenance“ (ALPSM) [BB99]
ist eine Methode, die sich ganz auf die Vorhersage der Software-Wartbarkeit
eines Software-Systems basierend auf dessen Architektur konzentriert. Die
Methode beginnt mit der Definition einer repräsentativen Menge von Ände-
rungsszenarien für unterschiedliche Wartungskategorien (z. B. Fehlerbehe-
bung, Anpassung an veränderte Umgebung), welche im Anschluss bezüg-
lich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit im Lebenszyklus gewichtet werden. Im
nächsten Schritt - dem sogenannten „Szenario-Skripten“ - werden für je-
des Szenario die Auswirkungen der Implementierung auf die Architektur be-
wertet, basierend auf Schätzungen der Komponentengrößen. Diese Informa-
tionen ermöglichen der Methode anschließend die Vorhersage des Gesamt-
wartungsaufwands durch die Berechnung des gewichteten Durchschnitts der
Aufwände für die einzelnen Szenarien. Als Hauptvorteile gegenüber SAAM
und ATAM betonen die Autoren, dass ALPSM weder eine abgeschlosse-
ne (fertige) Architektur benötigt noch alle Interessenseigner miteinbezieht.
Folglich benötigt die Methode weniger Ressourcen und Zeit und kann von
Software-Architekten (alleine) zur wiederholten Wartbarkeitsbewertung an-
gewandt werden.
Die Methode hängt jedoch noch stark von der Erfahrung der Software-Archi-
tekten ab und bietet wenig Unterstützung durch Werkzeuge und Automati-
sierung. Die automatisierte Ableitung von Aktivitäten in den Tätigkeitsberei-
chen ist bei dem Verfahren nicht vorgesehen.
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3.3.4. ALMA
Die „Architecture-Level Modifiability Analysis“ (ALMA) [BLBvV04] ist
eine szenarien-basierte Architekturanalysetechnik, die aus der Kombination
verschiedener Konzepte aus dem SAAM- und ATAM-Umfeld entstanden ist.
Ein wesentliches Merkmal von ALMA ist, dass man sich schwerpunktmä-
ßig auf Modifizierbarkeit konzentriert, dabei aber drei konkrete Analyseziele
begleitet. Die unterstützten Ziele sind: 1) die Vorhersage (Abschätzung) von
Wartungskosten, 2) die Risikobewertung und 3) die Auswahl von alternativen
Software-Architekturen.
Die Methodik von ALMA sieht fünf Schritte vor: 1) Ziel festlegen, 2) Software-
Architektur beschreiben, 3) Szenarien ermitteln, 4) Szenarien evaluieren und
5) Ergebnisse interpretieren. Je nach gewählten Analyseziel in Schritt 1 vari-
ieren die nachgelagerten Analyseschritte. Bei der Beschreibung der Architek-
tur erfassen die Anwender dabei die Dekomposition des Systems in Kompo-
nenten, die Beziehungen zwischen den Komponenten, sowie die Beziehungen
zur System-Umgebung. Zur Ermittlung von Szenarien werden zwei prinzipi-
elle Strategien vorgeschlagen, aufsteigend (engl. bottom-up) oder absteigend
(engl. top-down). Die Evaluierung eines Szenarios geschieht in drei Schrit-
ten: 1) Betroffene Komponenten identifizieren, 2) Auswirkung auf die Kom-
ponenten bestimmen, 3) Änderungsausbreitungseffekte (engl. ripple effects)
bestimmen.
Insgesamt kommt ALMA durch die Analyse von Änderungsszenarien und die
systematische Vorgehensweise insbesondere durch die explizite Betrachtung
von Änderungsausbreitungseffekten unserer Zielsetzung, Software-Architek-
ten und Projektverwalter bei der Planung und Bewertung von Änderungsan-
fragen zu unterstützen, sehr nahe. Auf der anderen Seite vermissen wir die
automatisierte Unterstützung durch Werkzeuge, sowie die Ermittlungen von
Auswirkungen aus dem System heraus in die Tätigkeitsbereiche und damit
für unterschiedliche Lebenszyklusphasen.
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3.4. Änderungsausbreitungsanalyse
Neben den drei Kerngruppen, welche wir in den vorangehenden Abschnitten
behandelt haben, gibt es noch einen Bereich, welchen wir nicht unerwähnt
lassen möchten, welcher das Verfahrens inspiriert hat, der Bereich der Ände-
rungsausbreitungsanalyse.
Stellvertretend für eine Vielzahl von Verfahren zur Änderungsausbreitungs-
analyse betrachten wir einen Artikel von S. Black. S. Black stellt in [Bla01]
eine Überarbeitung des Algorithmus von Yau und Collofello zur Berechnung
von Änderungsauswirkungen (engl. ripple effects) vor. Sie wendet eine Im-
plementierung ihres Algorithmus auf eine Sammlung von C-Programmen an
und vergleicht ihren Algorithmus mit dem von Yau und Collofello. In der
Einleitung weist sie auf bestehende Wartungsmethodiken hin, zum Einen das
SADT-Modell von Pfleeger und Bohner aus dem Jahr 1990 und zum Anderen
von Yau und Collofello aus dem Jahr 1980. Sie erwähnt die Wartungsklassifi-
kationen von Swanson (1976) in korrektive, adaptive, perfektive Wartung und
die Erweiterung dieser Klassifikation durch den IEEE-Glossar (1990) um prä-
ventive Wartung. Weiterhin nennt sie die Wartungs-Ontologie von Kitchen-
ham (1999), die Korrekturen (engl. corrections) von Verbesserungen (engl.
enhancements) unterscheidet. Bei Kitchenham werden Verbesserungen wei-
ter unterteilt in solche die 1) bestehende Anforderungen verändern, 2) die
neue Anforderungen hinzufügen und 3) solche, die die Implementierung ver-
ändern, aber die Anforderungen unverändert lassen. Sie erwähnt eine Ana-
lyse und Klarstellung dieser Wartungsdefinitionen von Chapin et. al. (2001).
Im nächsten Abschnitt führt die Autorin den Begriff der Änderungsauswir-
kung (engl. ripple effect) ein und erläutert seine Bedeutung für die Wartung.
Sie zeigt wie sich die Änderungsauswirkungsanalyse zu einem Teil des War-
tungsprozesses entwickelt hat. Ausgehend vom Wartungsprozess von Boe-
hm (1987), der die Phasen 1) „Software verstehen“, 2) „Software verändern“
und 3) „Software überprüfen“ umfasst, betrachtet sie den Wartungsprozess
von Yau (1980), der die Auswirkungsanalyse (engl. impact analysis) expli-
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zit in den Lebenszyklus aufnimmt. Der Begriff „ripple effect“ wurde laut
der Autorin zum ersten Mal von Haney (1972) verwendet. Weitere Arbeiten
zur Analyse von Änderungsauswirkungen werden genannt und verglichen.
Das eigene Verfahren von S. Black basiert auf dem Algorithmus von Yau
und Collofello (1984) und verwendet Matrizenarithmetik. Sie unterscheidet
Intra-Modul-Änderungsausbreitung (engl. intramodule change propagation)
und Inter-Modul-Ausbreitung (engl. intermodule change propagation).
Das Verfahren hat den in dieser Dissertation vorgestellten Ansatz dahinge-
hend inspiriert, als dass die Wichtigkeit zur expliziten Betrachtung von Ände-
rungsausbreitungen zum Ausdruck kommt. Weiterhin werden die Strategien,
die Ausbreitung innerhalb von Modulen (Komponenten) und zwischen Mo-
dulen (Komponenten) zu ermitteln, in unserem Verfahren wieder aufgegrif-
fen. Auf der anderen Seite erweitern wir den Ausbreitungsbegriff auf Aus-
wirkungen in Tätigkeitsfelder und Lebenszyklusphasen.
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In diesem Kapitel beschreiben wir das Verfahren zur Änderungsanfragen-
analyse im Architekturmodell. Wir beschreiben den Anwendungsrahmen, in
welchen das Analyseverfahren eingebettet ist und zeigen ausgehend von ei-
ner Auswahl konkreter Änderungsanfragen in einem begleitenden Beispiel-
system die Fragestellungen auf, mit denen ein Anwender an das Verfahren
herantritt.
Die Anwender des Verfahrens sind die Projektverantwortlichen. Unter dieser
Bezeichnung fassen wir in dieser Arbeit die Projektverwalter und Architek-
ten, d.h. die organisatorischen und technischen Entscheidungsträger zusam-
men.
Im weiteren Verlauf identifizieren wir verschiedene Herausforderungen, wel-
che wir bei der Lösung berücksichtigen müssen und erläutern, wie das Ver-
fahren diese behandelt. Danach geben wir einen Überblick über die Bestand-
teile des Verfahrens. Wir gehen auf die Eingabedaten ein, die der Anwender
in der Vorbereitungsphase bereitstellen muss und beschreiben die Schritte der
Analysephase. Dabei betrachten wir die automatisierten Anteile des Verfah-
rens und zeigen die jeweiligen Interaktionsmöglichkeiten des Anwenders auf.
Schließlich werfen wir einen Blick auf die Zwischen- und Endergebnisse der
Analyse. Die einzelnen Bestandteile werden jeweils anhand des durchgängi-
gen Beispiels illustriert.
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Im nachfolgenden Kapitel beschreiben wir die konkreten Metamodelle, sowie
die Formalisierung der Analyseschritte in Form von Transformationen auf
den Metamodellen.
4.1. Ausgangssituation und
Anwendungsszenarien
Während seines Lebens wird ein Software-System in der Regel mit Ände-
rungsanfragen konfrontiert. Tritt eine Änderungsanfrage auf, so müssen die
Projektverantwortlichen entscheiden, wie die Änderungsanfrage umgesetzt
werden soll. Für jede Änderungsanfrage werden Umsetzungswege erörtert,
bewertet und geplant. Abbildung 4.1 zeigt diese Ausgangssituation.
Die Identifikation von Umsetzungswegen ist in vielen Fällen ein kreativer
Prozess, der vor allem davon abhängt, wie die Anforderungen im System rea-
lisiert sind und welches technische Lösungsrepertoire den Architekten zur
Verfügung steht. Selbst mit einer genauen Anforderungsabbildung auf das
Architekturmodell bedarf es bei der Bestimmung von Umsetzungswegen ma-
nueller Beteiligung, denn die Informationen zur Lösungsfindung können auf-
grund der Vielfalt nicht universell bereitgestellt werden. Wir überlassen die
Identifikation von Umsetzungswegen daher den Projektverantwortlichen. Al-
lerdings unterstützt unser Ansatz die Projektverantwortlichen dabei, einen
vorgeschlagenen Umsetzungsweg auf Modellebene zu verfeinern und auf sei-
ne strukturellen und projekt-organisatorischen Auswirkungen hin zu untersu-
chen.
Denn eine Änderung am System hat in der Regel weitere Auswirkungen
zur Folge. Änderungen an Komponenten können sich über die angebote-
nen Schnittstellen auf abhängige Komponenten ausbreiten. Natürlich sollten
Schnittstellen nach Möglichkeit stabil bleiben, aber das ist nicht immer ga-
rantiert. Selbst wenn die Signatur der Schnittstelle unverändert bleibt, kann
es zu „versteckten“ semantischen Änderungen kommen, die in den nutzen-
den Komponenten behandelt werden müssen. Die strukturelle Ausbreitung
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Software-
Architektur 
Änderungs-
anfrage 
Änderungs-
anfrage 
Änderungs-
anfrage 
Umsetzungsweg(e) 
Abb. 4.1.: Die Software-Architektur wird mit Änderungsanfragen konfron-
tiert. Die Projektverantwortlichen müssen jeweils Umsetzungswe-
ge bestimmen.
muss bei der Bewertung und Planung von Umsetzungswegen berücksichtigt
werden.
Aus projekt-organisatorischer Perspektive bedeutet eine Ausbreitung von Än-
derungen in der strukturellen Architektur oftmals eine Ausbreitung auf unter-
schiedliche Arbeitspakete und somit innerhalb der Personalstruktur. Je kom-
plexer und größer Änderungen sind, desto mehr Personen werden in die Um-
setzung involviert. Demnach ist es für die Projektverwalter von Interesse,
über die Änderungsausbreitung und die damit verbundenen personellen Kon-
sequenzen Bescheid zu wissen.
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Die Grundidee des Ansatzes ist es, Projektverantwortliche bei der Analyse
der Auswirkungen von Änderungsanfragen auf das Software-System zu un-
terstützen. Die Analyse wird auf Architekturebene mit Hilfe von Architektur-
modellen durchgeführt.
Der Vorteil der Architekturmodellierung ist, dass sich der Anwender auf ab-
strakter Ebene ein Bild über die Struktur des Systems, d.h. die Komponenten
und deren Zusammenspiel, machen kann. Viele Details werden ausgeblendet,
damit man sich auf das Wesentliche konzentriert und den Überblick über den
Änderungsvorgang behält. Allerdings sollten die für die jeweilige Entschei-
dungssituation relevanten Informationen im Modell vorhanden sein. Deshalb
beziehen wir entscheidungsrelevante Informationen abgebildet und assoziiert
auf die Architekturelemente mit ein.
Für die technischen Entscheidungsträger, die Architekten, wäre es ange-
nehm, wenn sie Umsetzungswege direkt in ihrer „gewohnten“ Arbeitsum-
gebung, d.h. mit Modellierungswerkzeugen auf Architekturmodellen entwi-
ckeln könnten. Jedoch ist eine Veränderung des Architekturmodells nicht
zu verwechseln mit der eigentlichen Umsetzung der Änderungsanfrage im
System. Kästchen und Linien sind in Modellen (oder auf Präsentationsfo-
lien) schnell gezogen und verändert. Die tatsächliche Komplexität, die hin-
ter hinzugefügten, modifizierten und entfernten Architekturelementen steht
bleibt zunächst verborgen. Beispielsweise zeigt Abbildung 4.2 eine model-
lierte strukturelle Architekturmodifikation, bei der eine Zwischenspeicher-
Komponente (engl. cache) eingefügt wird. Diese Veränderung wirkt, rein auf
dem Modell betrachtet, einfach. Die eigentlichen Aufwände entstehen bei
der Umsetzung in konkreten Entwicklungsbereichen und Tätigkeitsfeldern.
Quelltext muss modifiziert werden, Komponenten müssen neu gebaut wer-
den, Testfälle müssen entwickelt oder angepasst und durchgeführt werden,
eine installationsfähige Version des Systems muss bereitgestellt werden und
das modifizierte System muss (erneut) in Betrieb genommen werden. Folglich
gilt, um Umsetzungswege zuverlässig bewerten und gegeneinander abwägen
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zu können, ist es erforderlich, die konkreten Aktivitäten bei der Umsetzung
zu betrachten.
Vorgeschlagener Umsetzungsweg 
Ausgangsarchitektur 
Abb. 4.2.: Architekturmodelländerungen verbergen Folgeauswirkungen
Das Verfahren zur Bewertung und Planung von Änderungsanfragen kann in
vielfältigen Anwendungsszenarien eingesetzt werden. Im Folgenden nennen
wir drei prinzipielle Anwendungsszenarien.
1) Abwägung alternativer Umsetzungswege: In manchen Fällen kann eine
Änderungsanfrage auf unterschiedliche Weisen umgesetzt werden, so dass
verschiedene alternative Umsetzungswege existieren, zwischen denen abge-
wogen werden muss. Beispielsweise könnte ein Performanzproblem mit un-
terschiedlichen Lösungen behoben werden.
2) Kombination ähnlicher Umsetzungswege: Auf der anderen Seite könnten
unterschiedliche Änderungsanfragen ähnliche Umsetzungswege haben oder
in einem kombinierten Umsetzungsweg erledigt werden. Nehmen wir bei-
spielsweise an, in mehreren Anfragen sei gefordert, dass zusätzliche Daten in
einer Datenstruktur erfasst werden können. Dabei kann es sinnvoll sein, die
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Änderungen an der Datenstruktur in einem gemeinsamen Vorgang umzuset-
zen, um sich beispielsweise mehrfaches Testen oder mehrfache Inbetriebnah-
me zu sparen.
3) Erkennung von Umsetzungskonflikten: Umsetzungswege zu unterschiedli-
chen Änderungsanfragen können in einem Konfliktverhältnis zueinander ste-
hen, so dass eine Abwägung oder ein Kompromiss gefunden werden muss.
Beispielsweise können Änderungen dieselben Personen involvieren, so dass
diese nicht parallel umgesetzt werden können oder es sind Änderungen an
denselben Artefakten vorgesehen, die sich gegenseitig widersprechen oder
die eine Grundvoraussetzung einer anderen Änderung aufheben.
4.2. Begleitendes Beispiel
Zur Illustration des Ansatzes betrachten wir als begleitendes Beispiel ein ver-
einfachtes System eines Internet-Bestelldienstes. Anhand dieses Beispielsys-
tems stellen wir ausgewählte Änderungsanfragen vor und zeigen auf, welche
Fragen für die Projektverantwortlichen auftreten. In späteren Abschnitten zei-
gen wir, wie unser Verfahren die vorgestellten Beispielsituationen behandelt.
4.2.1. Systembeschreibung
Wie Abbildung 4.3 zeigt, ist der Internet-Bestelldienst als Client-Server-
Architektur konzipiert. Konkret bedeutet das, das System besteht aus zwei
Client-Anwendungen, einer zentralen Server-Applikation und einem Daten-
bank-Server. Es gibt zwei Arten von Clients. Zum Einen den Kunden-Client,
der auf den Rechnern der Kunden zum Durchsuchen des Katalogs und zur
Bestellung von Waren verwendet wird und zum Anderen der Händler-Client,
der auf den Arbeitsplatzrechnern der Händler zur Pflege des Katalogs und zur
Abwicklung von Bestellungen eingesetzt wird.
Betrachtet man die vier verteilten Anwendungen vereinfacht als Kompo-
nenten, so umfasst die strukturelle Architekturbeschreibung vier Kompo-
nenten (Kunden-Client, Händler-Client, Bestell-Server und Datenbank), wo-
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Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server Datenbank
Finanzdienst
+umsätzeAbfragen()
«interface»
FinanzdienstSchnittstelle
Drittanbieter-
Dienst
Kunde
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenSchnittstelle
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenServerSchnittstelle
+verbindungÖffnen()
+verbindungSchließen()
+abfrageStellen()
+datensatzAktualisieren()
+datensatzLöschen()
«interface»
ODBC
Drittanbieter-
Komponente
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Datentypen
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerSchnittstelle
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerServerSchnittstelle
Abb. 4.3.: Architektur des Internet-Bestell-Systems
bei jeweils entsprechende Schnittstellen angeboten und nachgefragt werden.
Die Komponente Kunden-Client bietet eine Benutzerschnittstelle Kunden-
Schnittstelle an und fragt die Schnittstelle KundenServerSchnittstelle nach.
Die Komponente Händler-Client bietet eine Benutzerschnittstelle Händler-
Schnittstelle an und fragt die Schnittstelle HändlerServerSchnittstelle nach.
Das System verwendet zur Abwicklung von Finanzgeschäften eine Dritt-
anbieter-Komponente Finanzdienst, welche die Schnittstelle Finanzdienst-
Schnittstelle anbietet. Die Komponente Datenbank bietet die Schnittstelle
ODBC (engl. Open Database Connectivity) an. Die Komponente Bestell-
Server bietet die Schnittstellen KundenServerSchnittstelle und HändlerSer-
verSchnittstelle an und fragt die Schnittstellen ODBC und Finanzdienst-
Schnittstelle nach.
Der Kunden-Client wird auf vielen einzelnen Kunden-Rechnern verwendet.
Demnach sind von ihm viele Laufzeitinstanzen verteilt auf unterschiedlichen
Rechnern im Betrieb. Der Händler-Client läuft auf 10 Firmenrechnern. Die
Server-Anwendung und das Datenbank-System laufen auf demselben Rech-
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nerknoten. Der Finanzdienst ist ein externer Dienst, der über das Internet an-
gesprochen wird.
4.2.2. Änderungsanfragen
Im Kontext dieses Beispielsystems treten einige Änderungsanfragen auf, wel-
che wir im Folgenden vorstellen. Auf diese Beispielszenarien wenden wir
unseren Ansatz in den nachfolgenden Abschnitten an.
Beispielszenario A: Performanzprobleme bei Datenabfragen
In Beispielszenario A liegen Performanzprobleme bei Datenbankabfragen
vor. Die Architekten schlagen folgende Umsetzungswege vor zwischen de-
nen abgewogen werden soll.
Umsetzungsweg A1: Das Datenbankschema wird umstrukturiert, so dass
weniger Tabellen-Verknüpfungen (engl. joins) bei Datenbankabfragen
berechnet werden.
Umsetzungsweg A2: Ein Zwischenspeicher (engl. cache) wird innerhalb
der Server-Anwendung eingeführt, der die letzten Abfrageergebnisse
vorhält.
Beispielszenario B: Die Kunden-Client-Anwendung soll
unabhängiger vom Server werden
Die Kunden-Client-Anwendung kann bislang nur bei bestehender Verbin-
dung zum Server verwendet werden. Die Projektverantwortlichen erörtern
deshalb, wie die Kunden-Client-Anwendung so umgestaltet werden kann,
dass ohne bestehende Internet-Verbindung der Katalog durchsucht und Be-
stellungen erfasst werden können. Das würde bedeuten, dass Teile der Ge-
schäftslogik, die derzeit auf dem Server lokalisiert sind, auf die Client-Seite
übertragen werden.
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Umsetzungsweg B: Die Kunden-Client-Anwendung wird erweitert und
umstrukturiert, um den verbindungslosen Betrieb zu ermöglichen. Ge-
schäftslogik wird vom Server auf den Client übertragen. Die Benutzer-
schnittstelle wird erweitert.
Beispielszenario C: Evolution einer Drittanbieterkomponente
Die Beispielanwendung verwendet zur Abwicklung von Zahlungen eine An-
bindung an einen Finanzdienstleister. Die verwendete Finanzdienst-Schnitt-
stelle verändert sich aufgrund von neuen internationalen Regelungen im Fi-
nanzsektor. Die Architekten wollen deshalb die Auswirkungen dieser Evolu-
tion auf die strukturelle Architektur untersuchen.
Umsetzungsweg C: Das System wird an die evolvierende Finanzdienst-
Schnittstelle angepasst.
Beispielszenario D: Erweiterung der
Benutzerschnittstellentechnologie
Aufgrund der zunehmenden Internetnutzung durch Mobilgeräte sind die Pro-
jektverantwortlichen gezwungen, für die Kunden-Client-Anwendung eine
geeignete mobile Benutzerschnittstelle anzubieten. Mobile Geräte sind oft
weniger leistungsfähig als Desktoprechner und besitzen außerdem kleinere
Bildschirme. Demnach sollte ein entsprechendes Webangebot überflüssige
Skriptausführungen vermeiden, sowie bei der Darstellung die eingeschränk-
ten Bildschirmgrößen beachten. Demnach bestimmen die Projektverantwort-
lichen folgenden Umsetzungsweg.
Umsetzungsweg D: Die Benutzerschnittstelle der Kunden-Client-Anwen-
dung wird für die mobile Nutzung erweitert. Für mobile Geräte wird
eine schlankere Repräsentation des Webangebots mit speziellen Einga-
beelementen und angepasster Nutzerführung angeboten.
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In allen genannten Szenarien haben die Projektverantwortlichen Abwägun-
gen vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Dazu müssen sie analysie-
ren, welche Auswirkungen aus den jeweiligen Umsetzungswegen resultieren.
4.2.3. Überblick über den Entscheidungsrahmen
und die Herausforderungen
In der Regel sind die Projektverantwortlichen in der Lage, vorgeschlage-
ne Umsetzungswege im strukturellen Architekturmodell zu beschreiben. Um
von dort allerdings Einblick in die weiteren Auswirkungen zu erhalten und
hin zu konkreten Aktivitätsbeschreibungen für die Arbeitsplanung zu kom-
men, müssen sie sich jedoch noch verschiedenen Herausforderungen stellen.
Strukturelle Änderungsausbreitung
Zunächst muss sicher gestellt werden, dass die Änderungsbeschreibung im
Architekturmodell die Ausbreitung der Änderung innerhalb der Komponen-
tenstruktur berücksichtigt. Beispielsweise breitet sich eine Veränderung am
Datenbankschema über die angebotene Datenbankschnittstelle auf die Server-
Applikation aus, falls dort das Datenbankschema innerhalb von SQL-Anfragen
genutzt wird. Um solche Auswirkungen explizit zu erfassen, sieht unser Ver-
fahren eine Änderungsausbreitungsanalyse vor.
Organisatorische Konsequenzen
Ist die strukturelle Änderung im Architekturmodell erfasst, stellt sich die
Frage nach den organisatorischen Konsequenzen für die Umsetzung. Bei-
spielsweise wollen die Projektverantwortlichen wissen, welche Arbeitspakete
und Aufgaben für die einzelnen Tätigkeitsbereiche resultieren, wie viele Per-
sonengruppen oder Personen an der Änderungsumsetzung beteiligt werden
müssen und welche weiteren Aufwände und Kosten für die Umsetzung ein-
geplant werden müssen.
60
4.3. Gesamtüberblick
Hierbei müssen sie insbesondere bei einem System, das bereits in Betrieb ist,
darauf achten, dass eine Aktualisierung von Systemteilen auf vielen Lauf-
zeitinstanzen nur begrenzt häufig durchgeführt werden sollte. Beispielswei-
se führt eine Modifikation der Client-Anwendung unseres Internet-Bestell-
dienstes zu einer Aktualisierung vieler Laufzeitinstanzen, was mit Unan-
nehmlichkeiten für die Kunden verbunden sein kann. Unser Verfahren er-
mittelt explizit Auswirkungen auf verschiedene Tätigkeitsfelder.
4.3. Gesamtüberblick
Bevor wir die einzelnen Teilbeiträge des Verfahrens betrachten, geben wir
einen Gesamtüberblick. Wie man der Abbildung 4.4 entnehmen kann, unter-
scheidet unser Verfahren eine Vorbereitungsphase und die Änderungsanfra-
genanalyse.
Als Eingaben in die Vorbereitungsphase dient ein bestehendes System. Au-
ßerdem werden für die Vorbereitungsphase Kontextinformationen zur Quell-
textentsprechung und zu Technologiekonzepten, zur Baukonfiguration, zu
Testfällen, zur Bereitstellung, zur Inbetriebnahme und zur Personalzuord-
nung benötigt. Die Phase besteht aus zwei Schritten in denen der Anwender
das Architekturmodell erstellt und mit Kontextinformationen anreichert. Aus
der Vorbereitungsphase resultiert ein Architekturmodell und ein dazugehöri-
ges Anreicherungsmodell mit den Kontextinformationen.
Die Änderungsanfragenanalyse übernimmt als Eingabe das modellierte und
angereicherte Architekturmodell aus den Vorbereitungsschritten, sowie eine
Menge von Änderungsanfragen. Die Analyse befasst sich zunächst einzeln
mit jeder Änderungsanfrage und berechnet jeweils einen Arbeitsplan pro Än-
derungsanfrage. Die Ergebnisse der Änderungsanfragenanalyse sind Zielar-
chitekturmodelle und Aktivitätslisten, welche die Umsetzungsschritte einer
Änderungsanfrage bezogen auf verschiedene Tätigkeitsfelder beschreiben.
Das weitere Kapitel ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 4.4 beschreibt die Vor-
bereitungsschritte. In Abschnitt 4.5 gehen wir die einzelnen Schritte der Än-
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derungsanfragenanalyse durch. Abschnitt 4.6 behandelt die Beiträge zur Be-
wertung und zum Vergleich von Aktivitätslisten.
Vorbereitungsphase  
Ausgangsbasis modellieren 
(1) Strukturelle Architektur 
beschreiben 
(2) Architekturmodell 
anreichern 
Architekturmodell 
(Basisversion) 
Anreicherungsmodell 
(Basisversion) 
Änderungsanfragen- 
analyse 
Änderungsanfrage Änderungsanfrage Änderungsanfrage(n) 
Aktivitätsliste(n) 
Bestehendes 
System 
Kontextinformationen 
Quelltextentsprechung 
Technologiekonzepte 
Baukonfiguration 
Testfälle 
Bereitstellung 
Inbetriebnahme 
Personalzuordnung 
Bewertung und 
Vergleich 
Abhängigkeiten 
Konflikte 
Duplikate 
Abb. 4.4.: Gesamtüberblick des Analyseverfahrens
4.4. Vorbereitungsschritte
Zu den Vorbereitungsschritten zählt die Architekturmodellierung, die in Ab-
schnitt 4.4.1 beschrieben wird, und die Architekturmodellanreicherung, wel-
che wir in Abschnitt 4.4.2 vorstellen.
4.4.1. Architekturmodellierung
Im ersten Vorbereitungsschritt, der Architekturmodellierung, beschreibt der
Anwender die strukturelle Ausgangsarchitektur in Form eines Architektur-
modells. Das Architekturmodell sollte den Ausgangszustand der Architektur
vor der Umsetzung der Änderungsanfrage repräsentieren.
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Für die Architekturmodellierung verwenden wir ein Architekturmetamodell.
Genauer gesagt verwenden wir einen Ausschnitt des Palladio-Komponenten-
modells (PCM, Palladio Component Model, [RBB+11]), der im Grundlagen-
kapitel in Abschnitt 2.2 beschrieben wird, sowie einige Erweiterungen, die
wir in Kapitel 5 in Abschnitt 5.1.1 erläutern. Die Anwender verwenden für
die Architekturmodellierung die Operationen, welche in den Abbildungen 4.1
und 4.2 aufgeführt sind. Eine formale Beschreibung der Operationen befindet
sich in Kapitel 5 in Abschnitt 5.2.1.
Kollektions-Datentyp hinzufügen
Kollektions-Datentyp entfernen
Komposit-Datentyp hinzufügen
Komposit-Datentyp entfernen
Datentyp-Parameter zu Komposit-Datentyp hinzufügen
Datentyp-Parameter von Komposit-Datentyp entfernen
Schnittstelle hinzufügen
Schnittstelle entfernen
Operation zu Schnittstelle hinzufügen
Operation von Schnittstellen entfernen
Aufrufparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Aufrufparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Rückgabeparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Rückgabeparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Datentyp für Parameter spezifizieren
Basis-Komponente hinzufügen
Basis-Komponente entfernen
Komposit-Komponente hinzufügen
Komposit-Komponente entfernen
Schnittstellenangebot zu Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-Komponente)
hinzufügen
Schnittstellenangebot von Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) entfernen
Schnittstellennachfrage zu Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) hinzufügen
Schnittstellennachfrage von Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) entfernen
Tab. 4.1.: Architekturmodellierungsoperationen (Teil 1)
Beispiel:
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Hinzufügen von Komponenten-Referenz zu Komposit-Komponente
Entfernen von Komponenten-Referenz von Komposit-Komponente
Assemblierungs-Konnektor zur Komposit-Komponente hinzufügen
Assemblierungs-Konnektor von Komposit-Komponente entfernen
Schnittstellenangebotsdelegation zur Komposit-Komponente hinzufügen
Schnittstellenangebotsdelegation von Komposit-Komponente entfernen
Schnittstellennachfragedelegation zur Komposit-Komponente hinzufügen
Schnittstellennachfragedelegation von Komposit-Komponente entfernen
Komponenten-Interne-Abhängigkeit zwischen Schnittstellenangebot und Schnittstellen-
nachfrage zu Komponente hinzufügen
Komponenten-Interne-Abhängigkeit zwischen Schnittstellenangebot und Schnittstellen-
nachfrage von Komponente entfernen
Tab. 4.2.: Architekturmodellierungsoperationen (Teil 2)
Die Anwender erstellen für den Internet-Bestelldienst ein Architekturmodell.
Dieses enthält die fünf Komponenten für Händler-Client, Kunden-Client,
Bestell-Server, Datenbank und Finanzdienst. Sie modellieren für diese Kom-
ponenten entsprechende Schnittstellenangebote und -nachfragen. Für jede
Schnittstelle geben sie Schnittstellenoperationen an. Weiterhin legen sie für
jede Komponente eine Instanz im System-Modell an und verbinden die In-
stanzen mit Verbindungselementen (Konnektoren). Ein Überblick über die
modellierte Architektur für das Beispielsystem ist in Abbildung 4.3 darge-
stellt.
Modellierung komponenten-interner Abhängigkeitsbeziehungen
Für die Änderungsausbreitungsanalyse ist es notwendig zu wissen, wie sich
eine Änderung an einer nachgefragten Schnittstelle einer Komponente inner-
halb der Komponente ausbreiten kann und welche angebotenen Schnittstel-
len dieser Komponente dadurch betroffen sein könnten. Wir legen für die
Ausbreitungsmöglichkeit die statischen Abhängigkeiten innerhalb der Kom-
ponente zu Grunde. Deshalb müssen die Anwender im Rahmen der Archi-
tekturmodellierung für jede Komponente die internen Abhängigkeiten von
angebotenen Schnittstellen zu den nachgefragten Schnittstellen spezifizieren.
Wir verwenden für die Analyse ein Architekturmodell, das die komponenten-
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internen Abhängigkeiten zwischen Schnittstellenangeboten und -nachfragen
beschreibt. Falls möglich sollten die Abhängigkeiten auf Operationsebene be-
schrieben werden, d.h. man kann für die angebotenen Schnittstellenoperatio-
nen angeben, auf welche nachgefragten Schnittstellenoperationen diese direkt
oder indirekt zugreifen.
Beispiel:
In unserem begleitenden Beispiel modelliert der Anwender die internen Ab-
hängigkeiten wie im Komponenten-Diagramm in Abbildung 4.5 dargestellt.
Die Abhängigkeiten sind im Diagramm durch gestrichelte Pfeile innerhalb
der Komponenten-Box visualisiert. Innerhalb der Bestell-Server-Komponente
hängt die angebotene HändlerServerSchnittstelle von der FinanzdienstSchnitt-
stelle und von der ODBC-Schnittstelle ab. Die angebotene KundenServer-
Schnittstelle hängt von der ODBC-Schnittstelle ab. Bei der Händler-Client-
Komponente und bei der Kunden-Client-Komponente bestehen die internen
Abhängigkeiten jeweils direkt zwischen einem Schnittstellenangebot und ei-
ner Schnittstellennachfrage. Tabelle 4.3 fasst die komponenten-internen Ab-
hängigkeiten zusammen.
Bestell-Server
Händler-Client
Kunden-Client
Datenbank
Finanzdienst
FinanzdienstSchnittstelle
ODBC
KundenServerSchnittstelle
HändlerServerSchnittstelleHändlerSchnittstelle
KundenSchnittstelle
Abb. 4.5.: Komponenten-Diagramm des Systems, welches zusätzlich die Ab-
hängigkeiten innerhalb der Komponenten durch gestrichelte Pfeile
beschreibt.
Die Modellierung der internen Abhängigkeiten kann in großen Systemen sehr
aufwändig sein. Eine Möglichkeit, um den Aufwand für die Modellierung von
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Komponente Schnittstellenangebot Schnittstellennachfrage
Kunden-Client-
Komponente
Kunden-Schnittstelle Kunden-Server-
Schnittstelle
Händler-Client-
Komponente
Händler-Schnittstelle Händler-Server-
Schnittstelle
Bestell-Server-
Komponente
Kunden-Server-
Schnittstelle
ODBC-Schnittstelle
Bestell-Server-
Komponente
Händler-Server-
Schnittstelle
ODBC-Schnittstelle
Bestell-Server-
Komponente
Händler-Server-
Schnittstelle
Finanzdienst-Schnittstelle
Tab. 4.3.: Modellierung komponenten-interner Abhängigkeiten
internen Abhängigkeitsbeziehungen in Komponenten zu reduzieren, besteht
darin, systemweite Standardkonventionen zu definieren. Beispielsweise kann
eine „pessimistische Abhängigkeitskonvention“ spezifiziert werden, nach der
jede angebotene Schnittstelle von jeder nachgefragten Schnittstelle abhängt
oder aber es wird eine „optimistische Abhängigkeitskonvention“ verwendet,
nach der grundsätzlich keine Abhängigkeiten von angebotenen zu nachge-
fragten Schnittstellen angenommen werden. Beide Varianten führen zu Feh-
lern bei der Änderungsausbreitungsanalyse in Form von Überschätzungen
oder Unterschätzungen von abhängigen Artefakten. Für einzelne komplexere
Komponenten sollte man die Abhängigkeiten genauer untersuchen und indi-
viduell modellieren.
Eine weitere prinzipielle Möglichkeit, die Modellierung interner Abhängig-
keiten zu unterstützen, besteht darin, mit Hilfe einer statischen Quelltextana-
lyse die statischen Abhängigkeiten innerhalb von Komponenten zu untersu-
chen und ins Architekturmodell zu übertragen.
Das Architekturmodell und die Anreicherungen können für die Analyse meh-
rerer Änderungsanfragen verwendet werden. Bei einer großen Anzahl von
Änderungsanfragen oder vorwiegend komplexen Änderungsanfragen wird
der Modellierungsaufwand zunehmend durch die Wiederverwendung der Da-
ten kompensiert. Auf der anderen Seite müssten die Informationen auch für
eine manuelle Analyse bereitgestellt werden.
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4.4.2. Architekturmodellanreicherung
Im zweiten Vorbereitungsschritt, der Architekturmodellanreicherung, wird
das Architekturmodell mit Zusatzinformationen angereichert, die einen Be-
zug zu den verschiedenen Tätigkeitsfeldern im Software-Entwicklungsum-
feld herstellen. Mit den Annotationen werden entscheidungsrelevante Infor-
mationen zur Projektplanung im Architekturmodell zugänglich gemacht und
sind somit für die automatisierte szenarienbasierte Architekturanalyse und
Aktivitätsherleitung verfügbar.
Die berücksichtigten Tätigkeitsfelder sind die Entwicklung (Programmierung
im engeren und weiteren Sinn), das Bauen, das Testen, die Bereitstellung und
die Inbetriebnahme. Entsprechende Angaben zu den Tätigkeitsfeldern wer-
den an Architekturelemente (z. B. Komponenten, Schnittstellen und Konnek-
toren) annotiert.
Das Anreicherungsmetamodell wird in Kapitel 5 in Abschnitt 5.1.2 beschrie-
ben. Die formale Beschreibung der Operationen für die Anreicherung findet
sich in Kapitel 5 in Abschnitt 5.2.2.
Folgende Anreicherungen werden durch den Anwender bereitgestellt.
Quelltext-Repräsentation Für eine Komponente wird spezifiziert, durch
wieviele Quelltextdateien sie implementiert wird. Die Modellannota-
tionen erlauben sowohl die Spezifikation einzelner Dateien (mit Na-
men), als auch aggregierte Angaben, d.h. die Anzahl der Quelltext-
dateien. Können Quelltextdateien einzelnen Schnittstellenangeboten
zugeordnet werden, so kann dies bei der Anreicherung angegeben
werden.
Metadaten-Repräsentation Für eine Komponente wird spezifiziert, wie-
viele Metadatendateien zu ihr gehören. Das sind zum Beispiel Kon-
figurationsdateien, Schemadateien, Plugin-Deskriptoren, etc. Die Mo-
dellannotationen erlauben sowohl die Spezifikation einzelner Dateien
(mit Namen), als auch aggregierte Angaben, d.h. die Anzahl der Meta-
datendateien. Falls Metadatendateien einzelnen Schnittstellenangebo-
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ten zugeordnet werden können, so kann dies bei der Anreicherung an-
gegeben werden.
Baukonfiguration Für eine Komponente wird spezifiziert mit welcher Bau-
konfiguration sie gebaut wird. Die Baukonfiguration kann in Form ei-
nes Dateinamens, eines Dateipfades oder einer Netzwerk-Adresse an-
gegeben werden.
Testfälle Für die Schnittstellenangebote einer Komponente spezifiziert der
Anwender die Anzahl der Unit-Tests. Für Benutzerschnittstellenange-
bote spezifiziert der Anwender die Anzahl der Akzeptanztests. Für die
Komponentenverbindungen (Konnektoren) spezifiziert der Anwender
die Anzahl der Integrationstests.
Bereitstellungskonfiguration Für eine Komponente spezifiziert der An-
wender die Bereitstellungskonfiguration in Form eines Dateipfades.
Inbetriebnahmekonfiguration Für eine Komponente spezifiziert der An-
wender die Inbetriebnahmekonfiguration in Form eines Dateinamens.
Laufzeitinstanzen Für eine Komponente sollte im Modell spezifiziert wer-
den, wieviele Laufzeitinstanzen von ihr im Betrieb sind (oder im Be-
trieb sein werden). Diese Information kann entweder über die Inbe-
triebnahme-Sicht (engl. deployment view) in Form einzelner Laufzei-
tinstanzelemente spezifiziert werden oder über eine aggregierte Anno-
tation der Anzahl der Laufzeitinstanzen an die Komponente.
Technologie-Spezifikation Für Komponenten und Schnittstellenangebo-
te spezifiziert der Anwender, welchen Technologiekonzepten sie ent-
sprechen. Komponenten entsprechen aus Technologiesicht bspw. Plug-
ins, Paketen oder Klassen. Schnittstellenangebote entsprechen zum
Beispiel öffentlichen Klassen und deren öffentlichen Methoden, Schnitt-
stellen-Konzepten der Programmiersprache oder Erweiterungsstellen
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(engl. extensions) für Plug-ins. Unser Anreicherungsmodell gibt ei-
nige Technologiekonzepte beispielhaft vor, erlaubt aber aufgrund der
großen Bandbreite benutzerdefinierte Technologiekonzepte. Es können
unterschiedliche Technologiekonzepte auf den verschiedenen Hierar-
chiestufen spezifiziert werden.
Entwurfsmuster-Rollen Für Komponenten spezifiziert der Anwender Ent-
wurfsmusterrollen, welche eine Komponente einnimmt. Unser Anrei-
cherungsmodell gibt einige architektur-basierte Entwurfsmusterrollen
beispielhaft vor, erlaubt aber die Definition eigener Entwurfsmuster-
rollen.
Personalzuordnung Für Komponenten spezifiziert der Anwender das Per-
sonal, das für die Komponente zuständig ist. Unser Anreicherungsmo-
dell erlaubt die Zuordnung von Teams und einzelnen Personen.
Einfluss-Spezifikation (Drittanbieter-Kennzeichnung) Für
Komponenten spezifiziert der Anwender in welchem Einflussbereich
diese stehen, d.h., ob die Komponente im vorliegenden System ent-
wickelt wird, ob sie eine wiederverwendete Eigenentwicklung (engl.
inhouse) ist oder ob es sich um eine Drittanbieterkomponente handelt.
Die Architekturbeschreibung bildet durch Komposit-Komponenten einen hier-
archischen Aufbau des Systems. Zur Vereinfachung können Annotationen
an Architekturelementen auf einer beliebigen Hierarchieebene angebracht
werden. Annotationen auf höheren Hierarchieebenen gelten pauschal für al-
le untergeordneten Ebenen. Individuelle Annotationen auf unteren Ebenen
überschreiben pauschale Regelungen.
Die Anreicherungen für das Internet-Bestell-System werden durch die An-
wender aus dem Entwicklungskontext ermittelt, der in Abbildung 4.6 gezeigt
wird. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Anreicherungen für das Bei-
spielsystem.
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Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server
Datenbank
Finanzdienst
Kunde
Server-
Entwickler
Eva und Erik
Baukonfigurator
Benjamin
Testentwickler
Thomas
Testerin
Tatiana
Bauen
Entwicklung
Quelltextdateien:
152 PHP-Dateien
Bereitstellung (Release)
Inbetriebnahme
Installierfähiger Kunden-Client
Installierfähiger Bestell-Server
Release-
Verwalter
Robert
Kunden
Klaus,
Karl,
Konrad
Server-Admin
Steffen
Datenbank-Admin
Dennis
Kunden-Client-
Entwickler
Claudia und 
Chris
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
Datentypen
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Quelltextdateien:
130 Java-Dateien
Baukonfiguration
Installierfähiger Händler-Client
10 Laufende Händler-Clients
* Laufende Kunden-Clients
1 Laufende Server-Instanz
1 Laufende Datenbank-Instanz
Quelltextdateien:
120 JavaScript-Dateien 30 Unit-Tests
50 Unit-Tests
35 Integrationstests
41 Integrationstests
28 Integrationstests
38 Akzeptanz-Tests
Testen
42 Akzeptanz-Tests
Händler-Client-
Entwickler
Henning und Heinz
33 Integrationstests 33 Unit-Tests
System-Admin
Heiko
Abb. 4.6.: Entwicklungsumfeld des Internet-Bestell-Systems
Anreicherungen zu Quelltextdateien und Technologiekonzepten
Die Kunden-Client-Komponente ist mit JavaScript implementiert und läuft
in den Internet-Browsern der Kunden. Die Kunden-Client-Komponente ist
durch 120 Quelltext-Dateien realisiert. Die Händler-Client-Komponente ist
mit Java implementiert und läuft auf den Arbeitsplatzrechnern der Händler.
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Die Händler-Client-Komponente ist durch 130 Quelltext-Dateien realisiert.
Die Bestell-Server-Komponente ist mit PHP implementiert und läuft in ei-
nem Web-Server-Container. Die Bestell-Server-Komponente ist durch 152
Quelltext-Dateien realisiert.
Die Benutzerschnittstelle der Kunden-Client-Komponente ist mit graphischen
Interaktionselementen von JavaScript realisiert. Ihre angebotene Schnittstelle
des Bestell-Servers ist mit der REST-Technologie umgesetzt.
Die Datenbankkomponente ist eine Drittanbieterkomponente, deren Schnitt-
stelle dem ODBC-Standard entspricht. Der Finanzdienst ist ein über das In-
ternet angebotener Dienst eines Finanzinstituts.
Tabelle 4.4 beschreibt die Zuordnung der Entwicklungsartefakte zur
Architektur.
Architektur-
zuordnung
Entwicklungs-
artefakt
Anzahl Technologiekonzept
Kunden-Client-
Komponente
Quelltext-dateien 120 JavaScript
Händler-Client-
Komponente
Quelltext-dateien 130 Java
Bestell-Server-
Komponente
Quelltext-dateien 152 PHP
Datenbank-
Komponente
Datenbank-
schemadateien
1 SQL-DDL
Tab. 4.4.: Zuordnung von Entwicklungsartefakten zur Architektur
Die Anwender annotieren die Kunden-Client-Komponente mit einer Quell-
textdatei-Aggregation und spezifizieren damit eine Anzahl von 120 Quelltext-
dateien. Die Anwender annotieren die Händler-Client-Komponente mit ei-
ner Quelltextdatei-Aggregation und spezifizieren damit eine Anzahl von 130
Quelltextdateien. Die Anwender annotieren die Bestell-Server-Komponente
mit einer Quelltextdatei-Aggregation und spezifizieren damit eine Anzahl von
152 Quelltextdateien. Die Programmiersprache als Technologiekonzept wird
mit in die Annotation aufgenommen.
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Anreicherungen zur Baukonfiguration
Der Bau der Kunden-Client-Komponente, der Händler-Client-Komponente
und der Bestell-Server-Komponente wird in einer gemeinsamen Baukonfi-
guration geregelt. Dementsprechend spezifizieren die Anwender im Anrei-
cherungsmodell eine Baukonfiguration und ordnen sie der Händler-Client-
Komponente, der Kunden-Client-Komponente und der Bestell-Server-Kom-
ponente zu.
Anreicherungen zu Testfällen
Tabelle 4.5 beschreibt die Zuordnung der Testfälle zur Architektur. Es gibt
Unit-Tests, Integrationstests und Akzeptanztests.
Architekturzuordnung Testart Anzahl
Kunden-Client-Komponente Unit-Tests 30
Händler-Client-Komponente Unit-Tests 33
Bestell-Server-Komponente Unit-Tests 50
Konnektor Kunden-Client-Schnittstellennachfrage→
Bestell-Server-Schnittstellenangebot
Integrations-tests 35
Konnektor Händler-Client-Schnittstellennachfrage→
Bestell-Server-Schnittstellenangebot
Integrations-tests 33
Konnektor Bestell-Server-Schnittstellennachfrage →
Finanzdienst-Schnittstellenangebot
Integrations-tests 41
Konnektor Bestell-Server-Schnittstellennachfrage →
Datenbank-Schnittstellenangebot
Integrations-tests 28
Kunden-Client-Schnittstellenangebot Akzeptanz-tests 38
Händler-Client-Schnittstellenangebot Akzeptanz-tests 42
Tab. 4.5.: Architekturbasierte Testfall-Zuordnung
Die Anwender annotieren an der Kunden-Client-Komponente 30 Entwick-
lungstests (engl. Unit-Tests). Die Anwender annotieren an der Händler-Client-
Komponente 33 Entwicklungstests (engl. Unit-Tests). Die Anwender anno-
tieren an der Bestell-Server-Komponente 50 Entwicklungstests (engl. Unit-
Tests).
Die Anwender annotieren 35 Integrationstests am Konnektor zwischen der
Kunden-Client-Komponente und der Bestell-Server-Komponente. Die An-
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wender annotieren 33 Integrationstests am Konnektor zwischen der Händler-
Client-Komponente und der Bestell-Server-Komponente. Die Anwender an-
notieren 41 Integrationstests am Konnektor zwischen der Bestell-Server-
Komponente und der Datenbank-Komponente.
Die Anwender annotieren 38 Akzeptanztests an der Kunden-Client-Kompo-
nente. Die Anwender annotieren 42 Akzeptanztests an der Händler-Client-
Komponente.
Anreicherungen zur Bereitstellung
Tabelle 4.6 fasst die Architekturzuordnung von Bereitstellungs-Informatio-
nen zusammen.
Architekturzuordnung Artefakte
Kunden-Client Installationsfähiger Kunden-Client
Händler-Client Installationsfähiger Händler-Client
Bestell-Server Installationsfähiger Bestell-Server
Tab. 4.6.: Bereitstellungs-Informationen
Die Anwender spezifizieren im Anreicherungsmodell für die drei Komponen-
ten (Kunden-Client, Händler-Client, Bestell-Server) jeweils eine Bereitstel-
lungskonfigurations-Annotation, welche die Bezeichnung der installationsfä-
higen Komponente enthält.
Anreicherungen zur Inbetriebnahme
Die Komponente Kunden-Client ist auf vielen tausend Benutzerrechnern in-
stalliert, es gibt demnach entsprechend viele Laufzeitinstanzen dieser Kom-
ponente. Die Komponente Händler-Client ist auf 10 Firmenrechnern in Be-
trieb. Die Komponente Bestell-Server ist auf einem einzigen Server installiert
und es gibt demnach nur eine Laufzeitinstanz. Für die Komponente Daten-
bank gibt es ebenfalls nur eine Laufzeitinstanz auf einem zentralen Daten-
bankserver.
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Tabelle 4.7 fasst die Architekturzuordnung von Inbetriebnahme-Informationen
zusammen.
Architekturzuordnung Laufzeitknoten Artefakte
Kunden-Client-
Komponente
Kundenrechner * Laufzeitinstanzen
Händler-Client-
Komponente
Firmenrechner 10 Laufzeitinstanzen
Bestell-Server-
Komponente
Zentralrechner 1 Laufzeitinstanz
Datenbank-Komponente Zentralrechner 1 Laufzeitinstanz
Tab. 4.7.: Inbetriebnahme-Informationen
Die Anwender spezifizieren im Anreicherungsmodell für die Händler-Client-
Komponente eine Installationskonfiguration. Die Anwender spezifizieren im
Anreicherungsmodell für die Bestell-Server-Komponente eine Inbetriebnah-
mekonfiguration.
Beschreibung der Personalzuordnung
Tabelle 4.8 beschreibt die Zuordnung der Personals zur strukturellen Archi-
tektur differenziert nach einzelnen Tätigkeitsfeldern.
4.4.3. Mechanismus zur inkrementellen
Verfeinerung des Analysemodells
und Projektparametrisierung
Die komponenten-basierte Software-Entwicklung ermöglicht es, ein System
entweder von den Teilen hin zum Ganzen oder vom Ganzen hin zu den Teilen
zu entwickeln. Bei erster Variante werden zunächst die Basiskomponenten
entwickelt und diese dann schrittweise zu Komposit-Komponenten kombi-
niert, um schließlich alle Bausteine zu einem Gesamtsystem zusammenzu-
setzen (d.h. zu assemblieren). Bei der zweiten Vorgehensweise wird das Ge-
samtsystem als Einheit entwickelt und je nach Bedarf in weitere Teilsysteme
untergliedert. Will man ein System analysieren, so geht man in der Regel auch
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Architekturzuordnung Tätigkeitsfeld Personen
Kunden-Client-
Komponente
Entwickler Claudia und Chris
Händler-Client-
Komponente
Entwickler Henning und Heinz
Bestell-Server-
Komponente
Entwickler Eva und Erik
Gesamtsystem Testentwickler Thomas
Gesamtsystem Testerin Tatiana
Gesamtsystem Baukonfiguration Benjamin
Gesamtsystem Bereitstellung Release-Verwalter Robert
Kunden-Client-
Komponente
Inbetriebnahme Kunden Klaus, Karl, Kon-
rad, . . .
Händler-Client-
Komponente
Inbetriebnahme System-Admin Heiko
Bestell-Server-
Komponente
Inbetriebnahme Server-Admin Steffen
Datenbank-Komponente Inbetriebnahme Datenbank-Admin Dennis
Tab. 4.8.: Personalzuordnung
vom Ganzen hin zu den Teilen. Genauer gesagt nähert man sich aus der Vo-
gelperspektive und identifiziert zunächst die grobe Aufteilung in Subsysteme
und verfeinert diese Beschreibung dann schrittweise nach Abwägung von ge-
forderter Analysegenauigkeit und Modellierungsaufwand und abhängig von
der zur Verfügung stehenden Information.
Unser Ansatz unterstützt daher gezielt die schrittweise Verfeinerung des Ana-
lysemodells und damit der zur Analyse verwendeten Informationen. Mit
einem einfachen Mechanismus im Architekturmodellierungswerkzeug lässt
sich das System zunächst vereinfacht durch assemblierte Basiskomponenten
beschreiben. Eine Modelltransformation ermöglicht es dann, Basiskompo-
nenten bei Bedarf in Komposit-Komponenten zu verwandeln und die Be-
schreibung des Innenlebens der Komponente zu verfeinern.
Es gibt in einem Software-System mehrere Abstraktionsebenen. Jede Ebene
kann durch eine weitere Verfeinerungsebene innerhalb von Kompositkompo-
nenten beschrieben werden. Auf der obersten Ebene steht das Gesamtsystem.
Die jeweiligen unteren Ebenen hängen von der verwendeten Komponenten-
75
4. Verfahren zur Bewertung und Planung von Änderungsanfragen
technologie und allgemein von den darunterliegenden Technologiekonzepten
ab. Die angebotenen Schnittstellen einer Komponente geben einen abstrakten
Blick auf das Innenleben der Komponente. Beim Verfeinern einer Basiskom-
ponente hin zu einer Kompositkomponente werden Schnittstellen auf die in-
neren Komponenten übertragen. Mit Bezug auf die Technologieentsprechung
von Komponenten und Schnittstellenangeboten kann man mit Hilfe dieser
Hierarchisierung und Verfeinerung die unterschiedlichen Ausprägungen von
Schnittstellen im Quelltext und in Metadaten widerspiegeln.
In den meisten Software-Projekten gibt es projekt-spezifische Regelungen
und Merkmale, die generell für die Interpretation der Architektur genutzt
werden können. Diese müssen nur einmal auf System-Ebene spezifiziert wer-
den und gelten dann pauschal für alle untergeordneten Elemente. Dazu zählt
zum Beispiel projekt-einheitliche Entwicklungstechnologie. Unterscheidet
sich die Technologie zwischen einzelnen Subsystemen, so sollte jeweils auf
abstraktester Ebene, auf der die Regelung gilt, die Angabe zur Technologie
erfolgen.
Annotationen zu Testfällen sollten auf allen Abstraktionsebenen des Systems
vorhanden sein und auch modelliert werden. Die Anzahl der Testfälle kann
immer nur pro Komponente beschrieben werden. Eine pauschale Minimalbe-
stimmung von Testfällen könnte man dadurch definieren, dass es pro Kompo-
nente jeweils pro angebotener Schnittstellenoperation mindestens einen Test-
fall gibt. Unterschiedliche Testarten lassen sich unter Umständen auch ein-
zelnen Abstraktionsebenen zuordnen. Integrationstests beispielsweise sollten
erstellt werden, wenn zwei Komponenten über Konnektoren miteinander ver-
bunden werden. Integrationstests sollten aktualisiert und durchgeführt wer-
den, wenn sich die gemeinsame Schnittstelle verändert hat.
Die Baukonfiguration kann in der Regel systemweit definiert werden oder es
gibt mehrere jeweils für einzelne Systemteile. In manchen plugin-basierten
Systemen wird für kleinere Bausteine eine eigene Baukonfiguration gepflegt.
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4.5. Änderungsanfragen-Analyse
In diesem Abschnitt gehen wir die einzelnen Schritte der Änderungsanfragen-
analyse durch und illustrieren sie an den Beispielszenarien. Abbildung 4.7
stellt den Ablauf der Änderungsanfragenanalyse dar. Demnach besteht die
Analyse aus sechs Teilschritten, die in den nachfolgenden Abschnitten ein-
zeln behandelt werden.
Architekturmodell 
(Basisversion) 
Anreicherungsmodell 
(Basisversion) 
Änderungsanfragenanalyse 
(1) Architekturmodellkopie 
(Versionszweig) erstellen 
(2) Änderungsanfrage 
im Modell umsetzen 
(3) Änderungsausbreitung 
ermitteln und modellieren 
(5) Basisarbeitsplan 
berechnen 
(4) Anreicherungen ergänzen / 
aktualisieren 
Tätigkeitsfeld-bezogene 
Aktivitätsliste 
Anreicherungsmodell 
(Kopie/Zweig) 
(6) Angereicherten Arbeitsplan 
bestimmen 
Architektur-bezogene 
Aktivitätsliste 
1 1
2 3 4 
6
Architekturmodell 
(Kopie/Zweig) 
D
iff
er
en
z 
5
Abb. 4.7.: Ablauf der Änderungsanfragenanalyse
4.5.1. Versionsbildung
Zu Beginn der Änderungsanfragenanalyse erstellen die Anwender mit Hilfe
eines werkzeug-gestützten Versionierungsmechanismus für jede Änderungs-
anfrage eine Kopie des Ausgangsarchitekturmodells. Es werden sowohl das
Architekturmodell als auch das Anreicherungsmodell kopiert. Die Kopie wird
in den weiteren Analyseschritten durch Modellveränderungen und Annotatio-
nen in die Zielarchitektur überführt. Dieser Mechanismus ist wichtig, um die
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Veränderungen im Vergleich zur Ausgangsarchitektur automatisiert bestim-
men zu können. Die formale Beschreibung des Duplizierungsverfahrens ba-
sierend auf den Modellgraphen befindet sich in Kapitel 5 in Abschnitt 5.3.1.
Bezogen auf unser begleitendes Beispiel bedeutet das, dass für jeden der fünf
Umsetzungswege, wie in Abbildung 4.8 dargestellt, eine eigene Modellkopie
erstellt wird.
Ausgangs-­‐
architektur	  
Kopie	  für	  UW	  A1	  	  
(DB-­‐Schema-­‐
Evolu@on)	  
Kopie	  für	  UW	  A2	  	  
(Zwischen-­‐
speicher	  
einführen)	  
Kopie	  für	  UW	  B	  
	  (Erweiterung	  
Kunden-­‐Client)	  
Kopie	  für	  UW	  C	  	  
(Evolu@on	  
Finanzdienst)	  
Kopie	  für	  UW	  D	  	  
(Austausch	  
Benutzer-­‐
schniIstellen-­‐
technologie)	  
Abb. 4.8.: Bei der Versionsbildung wird für jeden zu analysierenden Um-
setzungsweg (UW) eine Kopie des Ausgangsarchitekturmodells
erstellt
4.5.2. Umsetzungsweg modellieren
Wie bereits in Abschnitt 4.1 beschrieben, müssen die Projektverantwortli-
chen entscheiden, wie die Änderungsanfrage umgesetzt werden soll. Das ent-
spricht einem kreativen Entscheidungsprozess, der nicht einfach automatisiert
werden kann. Jedoch können Änderungen auf der abstrakten Sichtweise des
Architekturmodells durchgespielt werden und dann automatisiert in konkrete
Aktivitäten übersetzt werden. Dazu modelliert der Anwender in der erstell-
ten Kopie die Zielarchitektur für den jeweiligen Umsetzungsweg. Hierfür
kann er die üblichen Operationen zur Architekturmodellierung (siehe auch
Abschnitt 4.4.1 und Tabelle 4.1) verwenden. Der Anwender sollte den Um-
setzungsweg möglichst vollständig und detailliert modellieren.
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Modifikationen, die gekapselt in Architekturelementen vorgenommen wer-
den müssen, die jedoch keine Veränderung der architektonischen Struktur
vornehmen und auch Signaturen von Schnittstellenoperationen unverändert
lassen, sollten ebenfalls erfasst werden. Dazu stellt unser Modellierungswerk-
zeug spezielle Markierungen für die Kennzeichnung interner Modifikationen
bereit. Diese können in drei Detailgraden angebracht werden. Im Idealfall
wird die interne Modifikation genau pro angebotener Schnittstellenopera-
tion spezifiziert. Etwas weniger genau ist die Spezifikation an Schnittstel-
lenangeboten einer Komponente. Der Anwender kann interne Modifikatio-
nen aber auch pauschal an einer Komponente spezifizieren, ohne sich ge-
nau auf ein Schnittstellenangebot oder eine Schnittstellenoperation zu bezie-
hen. Des Weiteren ist eine Kennzeichnung von Modifikationen an Konnekto-
ren möglich, um eine Änderungsausbreitung zwischen Komponenten explizit
auszudrücken. Darüber hinaus kann mit einer Modifikationskennzeichnung
an Schnittstellennachfragen die Änderungsausbreitung auf die Aufrufstellen
von Schnittstellen explizit ausgedrückt werden. Datentypen und Schnittstel-
len können ebenfalls mit einer Modifikationskennzeichnung versehen wer-
den. Eine Zusammenfassung dieser Operationen ist in Tabelle 4.9 zu finden.
Die formale Beschreibung dieser Operationen befindet sich in Kapitel 5 in
Abschnitt 5.3.2.
Interne Modifikation an Komponente kennzeichnen
Interne Modifikation an Schnittstellenangebot kennzeichnen
Interne Modifikation an angebotener Operation kennzeichnen
Interne Modifikation an Assemblierungskonnektor kennzeichnen
Interne Modifikation an Schnittstellennachfragen kennzeichnen
Interne Modifikation an Schnittstelle kennzeichnen
Interne Modifikation an Datentyp kennzeichnen
Tab. 4.9.: Modellierungsoperationen zur Kennzeichnung interner
Modifikationen
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Die Umsetzungswege für die Beispielszenarien modellieren die Projektver-
antwortlichen wie folgt.
Umsetzungsweg A1: Datenbankschema optimieren
Der Anwender modelliert den Umsetzungsweg zur Optimierung des Daten-
bankschemas dadurch, dass er den Datentyp BestellDatenbankSchema, sowie
die angebotene Schnittstelle der Datenbank-Komponente jeweils mit einer
Modifikationskennzeichnung versieht. Abbildung 4.9 zeigt den modellierten
Umsetzungsweg.
Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server Datenbank
Finanzdienst
+umsätzeAbfragen()
«interface»
FinanzdienstSchnittstelle
Drittanbieter-
Dienst
Kunde
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenSchnittstelle
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenServerSchnittstelle
+verbindungÖffnen()
+verbindungSchließen()
+abfrageStellen()
+datensatzAktualisieren()
+datensatzLöschen()
«interface»
ODBC
Drittanbieter-
Komponente
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Datentypen
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerSchnittstelle
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerServerSchnittstelle
Modifikationskennzeichnung
Abb. 4.9.: Modellierung von Umsetzungsweg A1
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Umsetzungsweg A2: Zwischenspeicher einführen
Der Anwender modelliert den Umsetzungsweg zur Einführung des Zwischen-
speichers dadurch, dass er eine neue Komponente „Zwischenspeicher“ ins
Modell einfügt, die eine eigene Schnittstelle „ZwischenspeicherSchnittstel-
le“ anbietet. Weiterhin fügt er der Server-Komponente eine Schnittstellen-
nachfrage zu der ZwischenspeicherSchnittstelle hinzu. Er fügt in das System-
modell eine Instanz der Zwischenspeicher-Komponente ein und verbindet die
Server-Komponente und die Zwischenspeicher-Komponente mit einem Kon-
nektor. Abbildung 4.10 illustriert den Umsetzungsweg.
Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server Datenbank
Finanzdienst
+umsätzeAbfragen()
«interface»
FinanzdienstSchnittstelle
Drittanbieter-
Dienst
Kunde
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenSchnittstelle
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenServerSchnittstelle
+verbindungÖffnen()
+verbindungSchließen()
+abfrageStellen()
+datensatzAktualisieren()
+datensatzLöschen()
«interface»
ODBC
Drittanbieter-
Komponente
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Datentypen
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerSchnittstelle
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerServerSchnittstelle
Zwischenspeicher
ZwischenspeicherSchnittstelle
+abfrageStellen()
«interface»
ZwischenspeicherSchnittstelle
Abb. 4.10.: Modellierung von Umsetzungsweg A2
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Umsetzungsweg B: Erweiterung des Kunden-Clients
Der Anwender modelliert den Umsetzungsweg zur Überführung der Kunden-
Client-Anwendung in eine vom Server unabhängigere Anwendung dadurch,
dass er die Basiskomponente Kunden-Client in eine Komposit-Komponente
umgestaltet und in diese mehrere Unterkomponenten einfügt. Funktionalität,
die von der Server-Anwendung in den Kunden-Client verschoben wird, wird
durch eine interne Modifikationskennzeichnung der Server-Komponente und
eine Veränderung der angebotenen ServerSchnittstelle gekennzeichnet. Der
Kunden-Client erhält eine zusätzliche Persistenz-Verwaltung, die Kommuni-
kation mit dem Server muss überarbeitet werden und in der Benutzerschnitt-
stelle des Kunden-Clients müssen die zusätzlichen Funktionen bereitgestellt
werden. Abbildung 4.11 zeigt den modellierten Umsetzungsweg.
Kunden-Client
Bestell-Server
Persistenzierung
Geschäftslogik
Benutzer-
schnittstelle
KundenClientPersistenzSchnittstelle
GeschäftslogikSchnittstelle
KundenServerSchnittstelle
Modifikationskennzeichnung
Abb. 4.11.: Modellierung von Umsetzungsweg B
Umsetzungsweg C: Evolution der Finanzdienst-Schnittstelle
Der Anwender modelliert den Umsetzungsweg zur Evolution der Finanzdienst-
Schnittstelle durch eine Modifikations-Kennzeichnung am Schnittstellenan-
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gebot der Finanzdienst-Komponente. Abbildung 4.12 zeigt den modellierten
Umsetzungsweg.
Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server Datenbank
Finanzdienst
+umsätzeAbfragen()
«interface»
FinanzdienstSchnittstelle
Drittanbieter-
Dienst
Kunde
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenSchnittstelle
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenServerSchnittstelle
+verbindungÖffnen()
+verbindungSchließen()
+abfrageStellen()
+datensatzAktualisieren()
+datensatzLöschen()
«interface»
ODBC
Drittanbieter-
Komponente
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Datentypen
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerSchnittstelle
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerServerSchnittstelle
Modifikationskennzeichnung
Abb. 4.12.: Modellierung von Umsetzungsweg C
Umsetzungsweg D: Austausch der
Benutzerschnittstellen-Technologie
Der Anwender modelliert den Umsetzungsweg zum Austausch der Benutzer-
schnittstellen-Technologie des Kunden-Clients dadurch, dass er eine Modi-
fikations-Kennzeichnung am Schnittstellenangebot der Kunden-Client-Kom-
ponente annotiert. Abbildung 4.12 zeigt den modellierten Umsetzungsweg.
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Internet
Zentralrechner (1x)
Kundenrechner (*)
Kunden-Client
Bestell-Server Datenbank
Finanzdienst
+umsätzeAbfragen()
«interface»
FinanzdienstSchnittstelle
Drittanbieter-
Dienst
Kunde
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenSchnittstelle
+produktlisteAbfragen()
+produktDetailsAbfragen()
+bestellen()
+auftragsstatusAbfragen()
+storniereBestellung()
«interface»
KundenServerSchnittstelle
+verbindungÖffnen()
+verbindungSchließen()
+abfrageStellen()
+datensatzAktualisieren()
+datensatzLöschen()
«interface»
ODBC
Drittanbieter-
Komponente
Arbeitsplatzrechner (10x)
Händler-Client
Händler
Datentypen
BestellDatenbankSchema
BestellGeschäftsdatenModell
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerSchnittstelle
+produktHinzufügen()
+produkteBearbeiten()
+bestellungenAbfragen()
+zahlungenPrüfen()
«interface»
HändlerServerSchnittstelle
Modifikationskennzeichnung
Abb. 4.13.: Modellierung von Umsetzungsweg D
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4.5.3. Änderungsausbreitungsanalyse
Im nächsten Schritt geht es darum, die Ausbreitung der bereits modellierten
Änderungen zu analysieren und die Beschreibung des Umsetzungswegs im
Architekturmodell zu erweitern, so dass Folgeänderungen in angrenzenden
Systembereichen miteinbezogen werden. Dafür stellt das Verfahren eine ein-
fache Vorgehensweise für die Änderungsausbreitungsanalyse bereit.
Horizontale Ausbreitung
Die Grundlage bietet das Architekturmodell und die darin beschriebenen Ver-
bindungen zwischen den Komponenten, die Konnektoren. Die Konnektoren
beschreiben, wie die Komponenten untereinander verbunden sind. Die Kon-
nektoren verlaufen im Modell von den Schnittstellennachfragen einer Kom-
ponente zu dem genutzten Schnittstellenangebot einer anderen Komponente.
Eine Änderung innerhalb eines Schnittstellenangebots kann zu einer Nach-
folgeänderung in den nachfragenden Komponenten führen.
Bei der Untersuchung der Änderungsausbreitung werden zwei Aspekte be-
rücksichtigt. Erstens wie sich die Änderung zwischen den Komponenten aus-
breitet, d.h. von einer Komponente auf die nutzenden Komponenten. Wir nen-
nen diesen Aspekt Inter-Komponenten-Ausbreitung. Diese Ausbreitung trifft
auf die Nutzungsstellen der Schnittstelle in den abhängigen Komponenten.
Der zweite Aspekt, die Intra-Komponenten-Ausbreitung, befasst sich damit,
wie sich diese Änderung der Nutzungsstellen innerhalb der Komponente aus-
breitet. Wir untersuchen demnach, wie sich die Änderung an der Schnittstel-
lennachfrage durch die Komponente hindurch propagiert und die angebotene
Schnittstelle beeinflusst.
Der Startpunkt für die Inter-Komponenten-Ausbreitung ist eine Menge von
modifizierten Schnittstellenangeboten. Dazu zählen zum einen Schnittstellen-
angebote, die strukturell verändert wurden oder mit internen Modifikations-
kennzeichnungen versehen sind, und zum anderen Schnittstellenangebote, die
hinzugefügt oder entfernt wurden. Der Startpunkt für die Intra-Komponenten-
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Ausbreitung ist eine Menge von modifizierten Schnittstellennachfragen oder
Konnektoren.
Unser Verfahren analysiert iterativ die Intra-Komponenten-Ausbreitung und
die Inter-Komponenten-Ausbreitung. Der Anwender kann in das Ergebnis je-
derzeit eingreifen und Ausbreitungen manuell ausschließen.
Vertikale Ausbreitung
Bei geschachtelten Architekturen mit Komposit-Komponenten breitet sich
eine Änderung vertikal von einer Ebene auf die andere aus. Diesen Effekt
beachten wir ebenfalls bei der Änderungsausbreitungsanalyse. Dabei gilt ei-
ne übergeordnete Komponente als geändert falls eine Änderung einer Unter-
komponente vorliegt. Umgekehrt muss beim Eintritt einer Änderung in eine
Komposit-Komponente differenziert werden, zu welchen Unterkomponenten
die Änderung delegiert wird. Es kann beispielsweise nur eine Teilmenge der
Unterkomponenten betroffen sein. Unser Verfahren nutzt die modellierten
statischen Abhängigkeitsbeziehungen in Form von Delegationskonnektoren
zur Zuordnung der Ausbreitung auf Unterkomponenten.
Die ausführliche Verfahrensbeschreibung der Änderungsausbreitungsanalyse
im Pseudocode findet sich in Kapitel 5 im Abschnitt 5.3.3.
Betrachten wir die Änderungsausbreitungsanalysen für unsere Beispielszena-
rien, welche in Tabelle 4.10 zusammengefasst werden. Für einzelne Szenarien
erläutern wir die Änderungsausbreitungsanalyse genauer.
Änderungsausbreitung für Umsetzungsweg A1
Tabelle 4.11 zeigt die Modifikationen, die mit Hilfe der Änderungsausbrei-
tungsanalyse in zwei Iterationen gefunden werden. Zu Beginn der Ände-
rungsausbreitungsanalyse besteht in diesem Fall eine Modifikation des Da-
tentyps BestellDatenbankSchema, sowie des ODBC-Schnittstellenangebots
der Datenbank-Komponente. Das Zeichen ≡ kennzeichnet jeweils eine Ver-
feinerung der übergeordneten Änderungszeile.
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A1: In zwei Iterationen ermittelt die Änderungsausbreitungsanalyse mehrere betrof-
fene Systemteile.
A2: Mit der Änderungsausbreitungsanalyse kann die Ausbreitung der Änderung auf
den Bestell-Server eingegrenzt werden.
B: Die Änderungsausbreitungsanalyse findet keine Propagierung ausgehend vom
umstrukturierten Kunden-Client, allerdings wird aufgrund der Bestell-Server-
Modifikation der Assemblierungskonnektor beeinflusst.
C: Die Änderungsausbreitungsanalyse bestimmt von der modifizierten Finanz-
dienstschnittstelle ausgehend die Ausbreitung auf Bestell-Server und auf den
Händler-Client. Eine Ausbreitung auf den Kunden-Client kann den modellierten
komponenten-internen Abhängigkeitsbeziehungen folgend automatisiert ausge-
schlossen werden.
D: Vom Kunden-Client ausgehend findet keine weitere Propagierung statt.
Tab. 4.10.: Zusammenfassung der Änderungsausbreitungsanalyse für die
Beispielszenarien
In der ersten Iteration führt das Verfahren eine Inter-Komponenten-Aus-
breitungsanalyse durch und ermittelt, welche Konnektoren auf das ODBC-
Schnittstellenangebot gerichtet sind. Über den Konnektor ermittelt es die
ODBC-Schnittstellennachfrage der Bestell-Server-Komponente. Die Intra-
Komponenten-Ausbreitungsanalyse ermittelt wie sich die Änderung der
ODBC-Schnittstellennachfrage innerhalb der Bestell-Server-Komponente fort-
pflanzt. Sie nutzt dazu die modellierten komponenten-internen Abhängigkei-
ten. Demnach ermittelt das Verfahren die abhängigen Schnittstellenangebote
HändlerServerSchnittstelle und KundenServerSchnittstelle.
In der zweiten Iteration bestimmt die Analyse die über Konnektoren ver-
bundenen Client-Komponenten und deren jeweilige Schnittstellennachfragen.
Schließlich führt die Intra-Komponenten-Ausbreitung bis zu den Benutzer-
schnittstellen HändlerSchnittstelle und KundenSchnittstelle.
Man mag an dieser Stelle einwenden, dass die Benutzerschnittstelle selbst
vielleicht nicht durch das geänderte Datenbankschema beeinflusst wird, aber
deren „gekapselte“ Implementierung schon, insofern dort Datenbankrelatio-
nen und -attribute verwendet werden. Daher kann diese Modifikation sehr
wohl mit der Benutzerschnittstelle im Architekturmodell assoziiert werden.
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Modellierter Umsetzungsweg:
Modifiziere Datentyp BestellDatenbankSchema
Modifiziere Komponente Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellenangebot ODBC
1. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Inter-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage ODBC
Intra-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
2. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Inter-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage KundenServerSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
Intra-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
Modifiziere Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
Tab. 4.11.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach
Änderungsausbreitungsanalyse
Änderungsausbreitung für Umsetzungsweg A2
Tabelle 4.12 zeigt Analyseergebnisse für Umsetzungsweg A2. Das Hinzu-
fügen der Zwischenspeicher-Komponente und deren Nutzung im Bestell-
Server wird durch die Änderungsausbreitungsanalyse mit den implementier-
ten Schnittstellenangeboten des Bestell-Servers assoziiert. Die Aktivitäten
zur Implementierung der Schnittstellennachfrage werden dadurch zu Teilak-
tivitäten oder auch Verfeinerungen der Modifikationen des Schnittstellenan-
gebots.
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Modellierter Umsetzungsweg:
Implementiere Komponente Zwischenspeicher
≡ Implementiere Schnittstellenangebot ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenoperation abfrageStellen()
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
Implementiere Konnektor Bestell-Server→ Zwischenspeicher
1. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Intra-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
Tab. 4.12.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2 nach
Änderungsausbreitungsanalyse
Änderungsausbreitung für Umsetzungsweg B
Tabelle 4.13 beschreibt den modellierten Umsetzungsweg und die ermittel-
te Ausbreitung für Umsetzungsweg B. In Szenario B ermittelt die Ände-
rungsausbreitungsanalyse den Zusammenhang zwischen den zwei modellier-
ten Teiländerungen in Form einer Modifikationskennzeichnung am Konnek-
tor zwischen Kunden-Client und Bestell-Server.
Änderungsausbreitung für Umsetzungsweg C
Tabelle 4.14 beschreibt den modellierten Umsetzungsweg und die ermittel-
te Ausbreitung für Umsetzungsweg C. Die Änderungsausbreitungsanalyse
bestimmt von der modifizierten Finanzdienstschnittstelle die Ausbreitung
auf Bestell-Server und auf den Händler-Client. Eine Ausbreitung auf den
Kunden-Client kann dank der komponenten-internen Abhängigkeitsbezie-
hungen automatisiert ausgeschlossen werden.
89
4. Verfahren zur Bewertung und Planung von Änderungsanfragen
Modellierter Umsetzungsweg:
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡ Implementiere Sub-Komponente Benutzerschnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenangebot Benutzerschnittstelle
≡ Implementiere Sub-Komponente Geschäftslogik
≡ Implementiere Schnittstellenangebot GeschäftslogikSchnittstelle
≡ Implementiere Sub-Komponente Persistenzierung
≡ Implementiere Schnittstellenangebot KundenClientPersistenzSchnittstelle
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
1. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Inter-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
Tab. 4.13.: Aktivitäten von Umsetzungsweg B nach
Änderungsausbreitungsanalyse
Änderungsausbreitung für Umsetzungsweg D
Tabelle 4.15 beschreibt den modellierten Umsetzungsweg nach Änderungs-
ausbreitungsanalyse für Umsetzungsweg D. Demnach kann keine Ausbrei-
tung identifiziert werden.
Modellierter Umsetzungsweg:
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
1. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
–
Tab. 4.15.: Aktivitäten von Umsetzungsweg D nach
Änderungsausbreitungsanalyse
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Modellierter Umsetzungsweg:
Modifiziere Schnittstelle FinanzdienstSchnittstelle
Modifiziere Komponente Finanzdienst
≡Modifiziere Schnittstellenangebot FinanzdienstSchnittstelle
1. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Inter-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Finanzdienst
→Modifiziere Schnittstellennachfrage zur FinanzdienstSchnittstelle
Intra-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage zur FinanzdienstSchnittstelle
2. Iteration der Änderungsausbreitungsanalyse:
Inter-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
→Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
Intra-Komponenten-Ausbreitung:
Modifiziere Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
Tab. 4.14.: Aktivitäten von Umsetzungsweg C nach
Änderungsausbreitungsanalyse
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4.5.4. Anreicherungen ergänzen
und aktualisieren
Die Umsetzungswege inklusive der Änderungsausbreitung sind jetzt im Zie-
larchitekturmodell beschrieben. Betrachten wir jetzt die dazugehörigen An-
reicherungsmodelle. Durch die Modellierung des Umsetzungswegs kommen
zum Teil neue Elemente zum Architekturmodell hinzu, für die es noch keine
Anreicherungen gibt. Diese müssen entsprechend ergänzt werden. Im mo-
dellierten Umsetzungsweg können zudem Architekturelemente wegfallen, so
dass Anreicherungen ihren Bezugspunkt in der Architektur verlieren. Man
muss demnach entscheiden, wie man mit diesen „freigesetzten“ Anreiche-
rungen umgeht. Folglich müssen, bevor man mit der Aktivitätsherleitung be-
ginnen kann, die Anreicherungen ergänzt und aktualisiert werden. Die Anrei-
cherungsergänzungen und -aktualisierungen für die Beispielszenarien werden
in Tabelle 4.16 zusammengefasst.
A1: Es sind keine Ergänzungen oder Aktualisierungen notwendig, da nur Modifika-
tionskennzeichnungen vorgenommen wurden.
A2: Für die eingefügte Zwischenspeicher-Komponente müssen Anreicherungen er-
gänzt werden.
B: Für die hinzugefügten Teilkomponenten der Kunden-Client-Komponente müs-
sen die Anwender Anreicherungen ergänzen.
C: Es sind keine Ergänzungen oder Aktualisierungen notwendig.
D: Es sind keine Ergänzungen oder Aktualisierungen notwendig.
Tab. 4.16.: Anreicherungsanpassungen für die Beispielszenarien
Automatisierte Vorschläge für Anreicherungsergänzungen
Für manche hinzugekommenen Architekturelemente lassen sich bestimm-
te Anreicherungen automatisiert aus dem Kontext ableiten. Unser Verfahren
schlägt dem Anwender für solche Fälle zu ergänzende Anreicherungen vor.
Tabelle 4.17 fasst die Vorschläge zusammen.
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Vorschlag: Anzahl und Art der zu entwickelnden Testfälle aus der Größe der Schnittstelle
bzw. der Art des hinzugekommenen Elements (Benutzerschnittstellenangebot→
Akzeptanztest, Schnittstellenangebot → Unittest, Assemblierungskonnektor →
Integrationstest)
Vorschlag: Eintragung in bestehende Baukonfiguration
Vorschlag: Technologiekonzepte von anderen Komponenten derselben Hierarchiestufe
übernehmen
Vorschlag: Personalzuordnung von umgebender System- oder Komposit-Komponente über-
nehmen
Tab. 4.17.: Vorschläge für automatisierte Anreicherungen
Im Falle unvollständiger Anreicherungen, die nicht automatisiert ermittelt
werden können, weist das Verfahren den Anwender darauf hin, so dass dieser
manuell eingreifen kann.
Automatisierte Behandlung ungültiger Anreicherungen
Werden Anreicherungen durch wegfallende Architekturmodellelemente be-
zugslos, so können diese mit den in Tabelle 4.18 genannten Strategien auto-
matisiert behandelt werden.
Strategie 1: Automatisches Entfernen ungültiger Anreicherungen
Strategie 2: Vorhalten ungültiger Anreicherungen zur Übertragung auf andere
Architekturelemente und Zuordnungsvorschläge über Komponenten-
Hierarchie ermitteln.
Tab. 4.18.: Automatisierte Behandlung bezugsloser Anreicherungen
4.5.5. Differenzen berechnen und
architektur-bezogene Aktivitäten ermitteln
Hat der Anwender die Umsetzungswege modelliert, die Änderungsausbrei-
tung bestimmt, sowie die Anreicherungen ergänzt und aktualisiert, so führt
das Analysewerkzeug eine Differenzberechnung durch. Die Differenzberech-
nung ermittelt die Modifikationen, die der Anwender im Zielarchitekturmo-
dell vorgenommen hat, sowie die Modifikationskennzeichnungen, die am
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Modell angebracht wurden. Aus diesen Unterschieden und Kennzeichnun-
gen wird eine Menge von architektur-bezogenen Aktivitäten abgeleitet. Diese
Aktivitäten beziehen sich auf Architekturelemente, welche hinzugefügt oder
entfernt wurden, oder, deren Attribute oder Referenzen verändert wurden
oder welche intern modifiziert werden sollen, was durch die Modifikations-
kennzeichnungen ausgedrückt wird.
Die Differenzberechnung liefert eine architektur-bezogene Aktivitätsliste, die
lediglich die Architekturelemente adressiert ohne sich auf einzelne Tätig-
keitsfelder zu beziehen. Eine solche architektur-bezogene Aktivitätsliste ist
in Tabelle 4.19 schematisch dargestellt. In dieser schematischen Darstellung
sieht man, dass übergeordnete Komponenten-Aktivitäten verfeinert werden
durch Aktivitäten, die sich auf die Schnittstellenangebote dieser Komponen-
ten beziehen. Unter Verfeinerung verstehen wir Konkretisierung oder das Ge-
genteil von Abstraktion. Diese Verfeinerungsbeziehung wird durch das Sym-
bol ≡ angedeutet. Im Beispiel bedeutet das, dass die Modifikation von Kom-
ponente „X“ bedeutet, dass von Komponente „X“ das Schnittstellenangebot
„I1“ entfernt wird, zur Komponente das Schnittstellenangebot „I2“ hinzuge-
fügt wird und das Schnittstellenangebot „I3“ modifiziert wird. Das Hinzufü-
gen von Komponente „Y“ bedeutet konkret, dass das Schnittstellenangebot
„I4“ zu implementieren ist. Die Entfernung der Komponente „Z“ bedeutet,
dass die Implementierung des Schnittstellenangebots „I5“ zu entfernen ist.
Modifiziere Komponente „X“
≡ Entferne Schnittstellenangebot „I1“
≡ Füge Schnittstellenangebot „I2“ hinzu
≡Modifiziere Schnittstellenangebot „I3“
Füge Komponente „Y“ hinzu
≡ Füge Schnittstellenangebot „I4“ hinzu
Entferne Komponente „Z“
≡ Entferne Schnittstellenangebot „I5“
Tab. 4.19.: Schematische Darstellung einer architektur-bezogenen
Aktivitätsliste
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Die formale Beschreibung der Differenzberechnung und der Herleitung ar-
chitektur-bezogener Aktivitäten befindet sich in Kapitel 5 in Abschnitt 5.3.5.
Betrachten wir nun die Beispielszenarien.
Für Umsetzungsweg A1 wird die architektur-bezogene Aktivitätsliste in Ta-
belle 4.20 bestimmt.
Modifiziere Datentyp BestellDatenbankSchema
Modifiziere Komponente Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellenangebot ODBC
Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Datenbank
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage ODBC
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage KundenServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
Modifiziere Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
Tab. 4.20.: Architektur-Bezogene Aktivitäten von Umsetzungsweg A1
Für Umsetzungsweg A2 wird die architektur-bezogene Aktivitätsliste in Ta-
belle 4.21 bestimmt.
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Implementiere Komponente Zwischenspeicher
≡ Implementiere Schnittstellenangebot ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenoperation abfrageStellen()
Implementiere Konnektor Bestell-Server→ Zwischenspeicher
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
Tab. 4.21.: Architektur-Bezogene Aktivitäten von Umsetzungsweg A2
Für Umsetzungsweg B wird die architektur-bezogene Aktivitätsliste in Tabel-
le 4.22 bestimmt.
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡ Implementiere Sub-Komponente Benutzerschnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenangebot Benutzerschnittstelle
≡ Implementiere Sub-Komponente Geschäftslogik
≡ Implementiere Schnittstellenangebot GeschäftslogikSchnittstelle
≡ Implementiere Sub-Komponente Persistenzierung
≡ Implementiere Schnittstellenangebot KundenClientPersistenzSchnittstelle
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
Tab. 4.22.: Architektur-Bezogene Aktivitäten von Umsetzungsweg B
Für Umsetzungsweg C wird die architektur-bezogene Aktivitätsliste in Tabel-
le 4.23 bestimmt.
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Modifiziere Komponente Finanzdienst
≡Modifiziere Schnittstellenangebot FinanzdienstSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Finanzdienst
→Modifiziere Schnittstellennachfrage zur FinanzdienstSchnittstelle
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage zur FinanzdienstSchnittstelle
Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
→Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
Modifiziere Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
Tab. 4.23.: Architektur-Bezogene Aktivitäten von Umsetzungsweg C
Für Umsetzungsweg D wird die architektur-bezogene Aktivitätsliste in Tabel-
le 4.24 bestimmt.
Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
Tab. 4.24.: Architektur-Bezogene Aktivitäten von Umsetzungsweg D
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4.5.6. Ableitung von Entwicklungs- und Folgetätigkeiten
Basierend auf den architektur-bezogenen Aktivitäten werden im nächsten
Schritt Entwicklungs- und Folgeaktivitäten abgeleitet. Entwicklungstätigkei-
ten sind Aktivitäten, welche eine strukturelle Veränderung der Architek-
tur bewirken oder welche Architekturelemente intern modifizieren. Zu den
Entwicklungstätigkeiten gehört die Programmierung im engeren Sinn (d.h.
die Bearbeitung von Quelltextdateien), sowie die Programmierung im wei-
teren Sinn (d.h. die Bearbeitung von Metadaten-Dateien, wie z.B. Plug-in-
Deskriptoren, Datenbankschema-Spezifikationen, etc.).
Folgeaktivitäten sind Aktivitäten, welche im Anschluss an Entwicklungstä-
tigkeiten notwendig sind, um wieder ein lauffähiges (oder laufendes) System
zu erhalten. Zu den Folgeaktivitäten gehören Aktivitäten zum Bauen, zum
Testen, zur Bereitstellung und zur Inbetriebnahme der Software. Folgeaktivi-
täten ergeben sich als Konsequenz aus Entwicklungstätigkeiten. Der konkre-
te Zusammenhang kann in Regeln ausgedrückt werden. Die Regeln drücken
aus, wann welche Folgeaktivität aus einer Entwicklungstätigkeit resultiert.
Mit Hilfe der Regeln ist es möglich, Folgeaktivitäten automatisiert aus Ent-
wicklungstätigkeiten abzuleiten.
Beispielsweise gilt, wenn Quelltext verändert wird ist im Anschluss daran ein
Bau notwendig. Falls Testfälle existieren müssen diese ausgeführt werden,
um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Wenn zum Beispiel Komponen-
ten zum System hinzukommen, müssen diese in der Baukonfiguration erfasst
werden, außerdem wird die Entwicklung neuer Testfälle notwendig.
Das Verfahren leitet mit Hilfe von Regeln und unter Berücksichtigung der An-
reicherungen Aktivitäten zu den Tätigkeitsfeldern ab und verfeinert die Akti-
vitätsliste. Tabelle 4.25 zeigt eine angereicherte Aktivitätsliste. Die Einträge
in der Aktivitätsliste konkretisieren, wie die Komponente modifiziert werden
soll, d.h. ob die Bearbeitung von Quelltextdateien, Metadaten-Dateien oder
Konfigurationsdateien erforderlich wird. Im Beispiel in Tabelle 4.25 sieht
man beispielsweise, dass der Quelltext von Komponente X und Metadaten-
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Dateien zu bearbeiten sind. Außerdem wird ersichtlich, dass in der Folge die
Komponente X anschließend neu gebaut werden muss und die erneute Inbe-
triebnahme dreier Instanzen durchzuführen ist.
Das Symbol ≡ kam bereits im letzten Abschnitt vor. Es kennzeichnet äqui-
valente Aktivitäten, d.h. Konkretisierung oder Verfeinerungen einer Aktivität
im Sinne von Teilaktivitäten. Als Verfeinerung verstehen wir das Gegenteil
von Abstraktion. Das Pfeil-Symbol→ hingegen kennzeichnet durch Regeln
abgeleitete Folgeaktivitäten.
Modifiziere Komponente “X”
≡ Entferne Schnittstellenangebot “IP1”
≡Modifiziere Quelltextdateien
≡ Implementiere Schnittstellenangebot “IP2”
≡Modifiziere Quelltextdateien
≡Modifiziere Schnittstellenangebot “IP3”
≡Modifiziere Metadatendateien
→ Baue Komponente “X”
→ Aktualisiere Laufzeitinstanzen von Komponente “X” auf 3 Knoten
Implementiere Komponente “Y”
≡ Implementiere Schnittstellenangebot “IP4”
→Modifiziere die Baukonfiguration von Komponente “Y”
→ Baue Komponente “Y”
Entferne Komponente “Z”
→Modifiziere Baukonfiguration von Komponente “Z”
Tab. 4.25.: Schematische Darstellung einer verfeinerten Aktivitätsliste
4.5.6.1. Ableitung von Entwicklungstätigkeiten
(Programmierung im engeren und weiteren Sinn)
Aus den architektur-bezogenen Aktivitäten werden im nächsten Schritt Ent-
wicklungstätigkeiten abgeleitet. Das heißt, das Verfahren ermittelt mit Hilfe
der Annotationen Quelltextdateien, Metadatendateien und entwicklungsnahe
Konfigurationsdateien, die bearbeitet werden müssen. Für die Ableitung von
Entwicklungstätigkeiten gelten die Regeln in Tabelle 4.26.
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Regel Beschreibung
Regel E1 Wenn eine Komponente hinzugefügt oder modifiziert wird und es
besteht eine Quelltext-Repräsentation, führt das zu einer Quelltext-
Bearbeitungs-Aktivität
Regel E2 Wenn eine Komponente mit einer Metadaten-Repräsentation hinzuge-
fügt oder modifiziert wird, führt das zu einer Metadaten-Bearbeitungs-
Aktivität.
Tab. 4.26.: Regeln zur Ableitung von Entwicklungsaktivitäten
4.5.6.2. Ableitung von Aktivitäten zur Baukonfiguration und
Baudurchführung
Im nächsten Schritt werden Tätigkeiten zur Baukonfiguration und zur Bau-
durchführung ermittelt. Die Regeln für die Ableitung von Baukonfigurati-
onsaktivitäten werden in Tabelle 4.27 aufgeführt und die Regeln für die Ab-
leitung von Baudurchführungsaktivitäten werden in Tabelle 4.28 aufgeführt.
Konkrete Beispiele für Baukonfigurationsaktivitäten sind die Anpassung von
ant-Buildskripten und die Konfiguration der automatisierten Bauinfrastruktur
(Build-Server) wie zum Beispiel CruiseControl, Buckminster, Jenkins oder
TeamCity.
Regel Beschreibung
Regel BK1 Wenn eine Komponente hinzugefügt wird, führt das zu einer
Baukonfigurations-Aktivität. (Aktivität: „Komponente X in Baukonfi-
guration registrieren“)
Regel BK2 Wenn eine Schnittstellennachfrage zu einer Komponente hinzukommt,
führt das zu einer Baukonfigurations-Aktivität. (Aktivität: „Hinzuge-
kommene Abhängigkeiten für Komponente X in Baukonfiguration ak-
tualisieren“)
Regel BK3 Wenn eine Schnittstellennachfrage von einer Komponente entfernt
wird, führt das zu einer Baukonfigurations-Aktivität. (Aktivität: „Weg-
gefallene Abhängigkeiten für Komponente X in Baukonfiguration ak-
tualisieren“)
Tab. 4.27.: Regeln zur Ableitung von Baukonfigurationsaktivitäten
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Regel Beschreibung
Regel BD1 Eine Quelltext-Bearbeitungsaktivität führt zu einer Baudurchführungs-
aktivität.
Regel BD2 Eine Metadaten-Bearbeitungsaktivität führt zu einer Baudurchfüh-
rungsaktivität.
Regel BD3 Eine Baukonfigurations-Aktivität führt zu einer Baudurchführungsakti-
vität.
Tab. 4.28.: Regeln zur Ableitung von Baudurchführungsaktivitäten
4.5.6.3. Ableitung von Aktivitäten zur Testentwicklung und
Testdurchführung
Im nächsten Schritt werden Tätigkeiten zur Testentwicklung und zur Test-
durchführung ermittelt. Dabei werden verschiedene Arten von Tests berück-
sichtigt und unterschieden. Die Regeln für die Ableitung von Testentwick-
lungsaktivitäten werden in Tabelle 4.29 aufgeführt und die Regeln für die
Ableitung von Testdurchführungsaktivitäten werden in Tabelle 4.30 aufge-
führt.
Wir unterscheiden Unit-Tests, die an den Schnittstellenangeboten der Kom-
ponente annotiert sind, Akzeptanztests, die an Benutzerschnittstellen anno-
tiert sind, und Integrationstests, die an den Konnektoren annotiert sind.
4.5.6.4. Ableitung von Aktivitäten zur
Bereitstellungskonfiguration und -durchführung
Im nächsten Schritt werden Tätigkeiten zur Bereitstellungskonfiguration und
zur Bereitstellungsdurchführung ermittelt. Die Regeln für die Ableitung von
Bereitstellungskonfigurationsaktivitäten werden in Tabelle 4.31 aufgeführt
und die Regeln für die Ableitung von Bereitstellungsdurchführungsaktivitä-
ten werden in Tabelle 4.32 aufgeführt.
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Regel Beschreibung
Regel TE1 Wenn ein Schnittstellenangebot hinzugefügt wird, führt das zu einer
Testentwicklungsaktivität von Unit-Tests.
Regel TE2 Wenn ein Schnittstellenangebot modifiziert wird, führt das zu eine Tes-
taktualisierungsaktivität der vorhandenen Unit-Tests.
Regel TE3 Wenn ein Assemblierungskonnektor hinzukommt, führt das zu einer
Testentwicklungsaktivität für Integrationstests.
Regel TE4 Wenn ein Assemblierungskonnektor modifiziert wird, führt das zu einer
Testaktualisierungsaktivität der vorhandenen Integrationstests.
Regel TE5 Wenn eine Benutzerschnittstelle hinzukommt, führt das zu einer Test-
entwicklungsaktivität für Akzeptanztests.
Regel TE6 Wenn eine Benutzerschnittstelle modifiziert wird, führt das zu einer
Testaktualisierungsaktivität für vorhandene Akzeptanztests.
Tab. 4.29.: Regeln zur Ableitung von Testentwicklungsaktivitäten
Regel Beschreibung
Regel TD1 Wenn ein Schnittstellenangebot hinzugefügt oder modifiziert wird, führt
das zu einer Testdurchführungsaktivität vorhandener Unit-Tests.
Regel TD2 Wenn ein Konnektor hinzugefügt oder modifiziert wird, führt das zu
einer Testdurchführungsaktivität vorhandener Integrationstests.
Regel TD3 Wenn eine Benutzerschnittstelle hinzugefügt oder modifiziert wird,
führt das zu einer Testdurchführungsaktivität vorhandener Akzeptanz-
tests.
Tab. 4.30.: Regeln zur Ableitung von Testdurchführungsaktivitäten
Regel Beschreibung
Regel BSK1 Eine Baukonfigurationsaktivität führt zu einer Bereitstellungskonfigu-
rationsaktivität.
Tab. 4.31.: Regeln zur Ableitung von Bereitstellungskonfigurationsaktivitäten
Regel Beschreibung
Regel BSD1 Eine Bauaktivität führt zu einer nachgelagerten Bereitstellungsaktivität.
(Aktivität: „Installierbare Komponente X bereitstellen“)
Tab. 4.32.: Regeln zur Ableitung von Bereitstellungsdurchführungsaktivitäten
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4.5.6.5. Ableitung von Aktivitäten zur Installation und
Inbetriebnahme
Im nächsten Schritt werden Tätigkeiten zur Installation und Inbetriebnahme
ermittelt. Die Regeln für die Ableitung von Inbetriebnahmekonfigurationsak-
tivitäten werden in Tabelle 4.33 aufgeführt und die Regeln für die Ableitung
von Inbetriebnahmeaktivitäten werden in Tabelle 4.34 aufgeführt.
Regel Beschreibung
Regel IBK1 Eine Baukonfigurationsaktivität führt zu einer Inbetriebnahmekonfigu-
rationsaktivität.
Tab. 4.33.: Regeln zur Ableitung von Inbetriebnahmekonfigurationsaktivitäten
Regel Beschreibung
Regel IBD1 Eine Bereitstellungsaktivität führt zu einer Inbetriebnahmeaktivität.
Tab. 4.34.: Regeln zur Ableitung von Inbetriebnahmeaktivitäten
4.5.6.6. Regel-Anwendung auf Beispiel
Für Umsetzungsweg A1 werden die Entwicklungstätigkeiten wie in den Ta-
bellen 4.35 und 4.36 abgeleitet.
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Modifiziere Komponente Datenbank
≡ Entwicklung: Metadaten bearbeiten von Komponente Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellenangebot ODBC
≡Modifiziere Datentyp BestellDatenbankSchema
≡ Entwicklung: Bearbeite Metadatendatei „dbschema.sql“
→Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Datenbank
→Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage ODBC
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von KundenServerSchnittstelle der Kompo-
nente Bestell-Server
≡ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von KundenServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerSer-
verSchnittstelle
≡ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerServerSchnittstelle
Tab. 4.35.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Entwick-
lungstätigkeiten (Teil 1)
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→Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
→Modifiziere Komponente Kunden-Client
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage KundenServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
≡ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von KundenServerSchnittstelle im Quell-
text von KundenSchnittstelle
→Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
→Modifiziere Komponente Händler-Client
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
≡ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von HändlerServerSchnittstelle im Quell-
text von HändlerSchnittstelle
Tab. 4.36.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Entwick-
lungstätigkeiten (Teil 2)
Implementiere Komponente Zwischenspeicher
≡ Implementiere Schnittstellenangebot ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenoperation abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenoperation abfrageStellen()
Implementiere Konnektor Bestell-Server→ Zwischenspeicher
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot KundenServer-
Schnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle
Tab. 4.37.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2
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Modifiziere Komponente Datenbank
→ Entwicklung: Metadaten bearbeiten von Komponente Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellenangebot ODBC
≡Modifiziere Datentyp BestellDatenbankSchema
→ Entwicklung: Bearbeite Metadatendatei „dbschema.sql“
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot ODBC
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot ODBC aus
→Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Datenbank
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Bestell-Server und
Datenbank
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Bestell-Server und Daten-
bank aus
→Modifiziere Komponente Bestell-Server
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage ODBC
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von KundenServerSchnittstelle der Komponente
Bestell-Server
≡ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von KundenServerSchnittstelle
(Fortsetzung in Tabelle 4.39)
Tab. 4.38.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Test-
Aktivitäten (Teil 1)
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(Fortsetzung von Tabelle 4.38)
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot Kunden-
ServerSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot KundenServer-
Schnittstelle aus
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerServer-
Schnittstelle
→ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerServerSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot Händler-
ServerSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle aus
→Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Kunden-Client und
Bestell-Server
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Kunden-Client und
Bestell-Server aus
→Modifiziere Komponente Kunden-Client
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Kunden-Client
(Fortsetzung in Tabelle 4.40)
Tab. 4.39.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Test-
Aktivitäten (Teil 2)
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(Fortsetzung von Tabelle 4.39)
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage KundenServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von KundenServerSchnittstelle im Quelltext von
KundenSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Akzeptanztests für Schnittstellenangebot Kun-
denSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Akzeptanztests für Schnittstellenangebot Kunden-
Schnittstelle aus
→Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Händler-Client und
Bestell-Server
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Händler-Client und
Bestell-Server aus
→Modifiziere Komponente Händler-Client
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von HändlerServerSchnittstelle im Quelltext
von HändlerSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Akzeptanztests für Schnittstellenangebot
HändlerSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Akzeptanztests für Schnittstellenangebot Händler-
Schnittstelle aus
Tab. 4.40.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Test-
Aktivitäten (Teil 3)
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Implementiere Komponente Zwischenspeicher
≡ Implementiere Schnittstellenangebot ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenoperation abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenoperation abfrageStellen()
→ Test-Entwicklung: Entwickle Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Zwischen-
speicherSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Zwischenspei-
cherSchnittstelle durch
Implementiere Konnektor Bestell-Server→ Zwischenspeicher
→ Test-Entwicklung: Entwickle Integrationstests zwischen Bestell-Server und Zwi-
schenspeicher
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Bestell-Server und Zwi-
schenspeicher durch
Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot KundenServerSchnitt-
stelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Kunden-
ServerSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot KundenSer-
verSchnittstelle durch
Tab. 4.41.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2 nach Ableitung von Test-
Aktivitäten (Teil 1)
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≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot HändlerServerSchnitt-
stelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Händler-
ServerSchnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot HändlerSer-
verSchnittstelle durch
Tab. 4.42.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2 nach Ableitung von Test-
Aktivitäten (Teil 2)
Modifiziere Komponente Datenbank
→ Entwicklung: Metadaten bearbeiten von Komponente Datenbank
≡Modifiziere Schnittstellenangebot ODBC
≡Modifiziere Datentyp BestellDatenbankSchema
→ Entwicklung: Bearbeite Metadatendatei „dbschema.sql“
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot ODBC
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot ODBC aus
→ Bau-Durchführung: kein Bau da Drittanbieter-Komponente!
→ Bereitstellung: Modifizierte Metadaten bereitstellen.
→ Inbetriebnahme-Konfiguration: Datenbank-Konfiguration aktualisieren, Daten-
migration durchführen
→ Inbetriebnahme: Datenbank in Betrieb nehmen
→Modifiziere Konnektor Bestell-Server→ Datenbank
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Bestell-Server und Daten-
bank
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Bestell-Server und Datenbank
aus
→Modifiziere Komponente Bestell-Server
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage ODBC
Tab. 4.43.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 1)
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≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von KundenServerSchnittstelle der Komponente
Bestell-Server
≡ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von KundenServerSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot KundenServer-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot KundenServerSchnitt-
stelle aus
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerServer-
Schnittstelle
→ Bearbeite Aufrufstellen von ODBC im Quelltext von HändlerServerSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle aus
→ Bau-Durchführung: Komponente Bestell-Server bauen
→ Bereitstellung: Installierbarer Bestell-Server bereitstellen
→ Inbetriebnahme: Bestell-Server in Betrieb nehmen
→Modifiziere Konnektor Kunden-Client→ Bestell-Server
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Kunden-Client und Bestell-
Server
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Kunden-Client und Bestell-
Server aus
Tab. 4.44.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 2)
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→Modifiziere Komponente Kunden-Client
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Kunden-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage KundenServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von KundenServerSchnittstelle im Quelltext von
KundenSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Akzeptanztests für Schnittstellenangebot Kunden-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Akzeptanztests für Schnittstellenangebot KundenSchnitt-
stelle aus
→ Bau-Durchführung: Komponente Kunden-Client bauen
→ Bereitstellung: Installierbarer Kunden-Client bereitstellen
→Modifiziere Konnektor Händler-Client→ Bestell-Server
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen Händler-Client und
Bestell-Server
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Händler-Client und Bestell-
Server aus
Tab. 4.45.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 3)
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→Modifiziere Komponente Händler-Client
→ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Komponente Händler-Client
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerSchnittstelle
≡Modifiziere Schnittstellennachfrage HändlerServerSchnittstelle
→ Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von HändlerServerSchnittstelle im Quelltext
von HändlerSchnittstelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Akzeptanztests für Schnittstellenangebot Händler-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Akzeptanztests für Schnittstellenangebot HändlerSchnitt-
stelle aus
→ Bau-Durchführung: Komponente Händler-Client bauen
→ Bereitstellung: Installierbarer Händler-Client bereitstellen
→ Inbetriebnahme: Händler-Client auf 10 Rechnern in Betrieb nehmen
Tab. 4.46.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A1 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 4)
113
4. Verfahren zur Bewertung und Planung von Änderungsanfragen
Implementiere Komponente Zwischenspeicher
≡ Implementiere Schnittstellenangebot ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellenoperation abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenoperation abfrageStellen()
→ Test-Entwicklung: Entwickle Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Zwischenspeicher-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot Zwischenspeicher-
Schnittstelle durch
→ Bau-Konfiguration: Trage Komponente Zwischenspeicher in Baukonfiguration
ein
→ Bau-Durchführung: Komponente Zwischenspeicher bauen
→ Bereitstellung: Installierbarer Zwischenspeicher bereitstellen
→ Inbetriebnahme: Zwischenspeicher in Betrieb nehmen
Implementiere Konnektor Bestell-Server→ Zwischenspeicher
→ Test-Entwicklung: Entwickle Integrationstests zwischen Bestell-Server und Zwischen-
speicher
→ Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Bestell-Server und Zwischen-
speicher durch
Tab. 4.47.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 1)
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Modifiziere Komponente Bestell-Server
≡Modifiziere Schnittstellenangebot KundenServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot KundenServerSchnitt-
stelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests zum Schnittstellenangebot KundenServer-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot KundenServer-
Schnittstelle durch
≡Modifiziere Schnittstellenangebot HändlerServerSchnittstelle
≡ Implementiere Schnittstellennachfrage zur ZwischenspeicherSchnittstelle
≡ Implementiere Operationsnachfrage abfrageStellen()
≡ Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot HändlerServerSchnitt-
stelle
→ Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests zum Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle
→ Test-Durchführung: Führe Unit-Tests zum Schnittstellenangebot HändlerServer-
Schnittstelle durch
→ Bau-Konfiguration: Trage Abhängigkeiten zu Komponente Zwischenspeicher
in Baukonfiguration von Komponente Bestell-Server ein
→ Bau-Durchführung: Komponente Bestell-Server bauen
→ Bereitstellung: Installierbarer Bestell-Server bereitstellen
→ Inbetriebnahme: Bestell-Server in Betrieb nehmen
Tab. 4.48.: Aktivitäten von Umsetzungsweg A2 nach Ableitung von Aktivi-
täten zu Bau, Bereitstellung und Inbetriebnahme (Teil 2)
4.5.7. Personalzuordnung und Technologieentsprechung
ermitteln
Den Aktivitäten kann je nach Tätigkeitsfeld über die Auswertung der An-
reicherungen automatisiert das Personal zugeordnet werden. Darüber hinaus
können den Aktivitäten über die Auswertung der Anreicherungen automati-
siert die Technologieentsprechungen zugeordnet werden. So schafft das Ver-
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fahren den Übergang von der abstrakten Architekturbetrachtung zur konkre-
ten Betrachtung der Entwicklungsartefakte.
4.5.8. Schablonen für Aktivitätsbeschreibungen
Die Beschreibung der Aktivitäten wird durch Textschablonen unterstützt,
welche durch die Ableitungsregeln gefüllt werden. In den Tabellen 4.49 und
4.50 werden einige verwendete Schablonen aufgeführt. Diese Liste ist kei-
neswegs vollständig. Vielmehr können die Schablonen an die Bedürfnisse
der Anwender angepasst werden.
Entwicklung Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Basiskomponente [na-
me]
Entwicklung Entwicklung: Quelltext bearbeiten von Schnittstellenangebot
[name]
Entwicklung Entwicklung: Quelltext bearbeiten von angebotener Schnitt-
stellenoperation [name]
Entwicklung Entwicklung: Bearbeite Aufrufstellen von Schnittstellenange-
bot [name] im Quelltext von Komponente [name]
Entwicklung Entwicklung: Metadaten bearbeiten von Basiskomponente
[name]
Entwicklung Entwicklung: Metadaten bearbeiten von Schnittstellenangebot
[name]
Entwicklung Entwicklung: Metadaten bearbeiten von angebotener Schnitt-
stellenoperation [name] von Schnittstellenangebot [name] von
Komponente [name]
Tab. 4.49.: Textschablonen für Aktivitätsbeschreibungen (Teil 1)
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Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Entwickle Akzeptanztests für Schnittstel-
lenangebot [name] von Komponente [name]
Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Entwickle Unit-Tests für Schnittstellenan-
gebot [name] von Komponente [name]
Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Entwickle Integrationstests zwischen Kom-
ponente [name] und Komponente [name]
Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Aktualisiere Akzeptanztests für Schnittstel-
lenangebot [name] von Komponente [name]
Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Aktualisiere Unit-Tests für Schnittstellen-
angebot [name] von Komponente [name]
Test-Entwicklung Test-Entwicklung: Aktualisiere Integrationstests zwischen
Komponente [name] und Komponente [name]
Test-Durchführung Test-Durchführung: Führe Unit-Tests für Schnittstellenange-
bot [name] durch
Test-Durchführung Test-Durchführung: Führe Integrationstests zwischen Kompo-
nente [name] und Komponente [name] durch
Test-Durchführung Test-Durchführung: Führe Akzeptanztests für Schnittstellen-
angebot [name] von Komponente [name] durch
Tab. 4.50.: Textschablonen für Aktivitätsbeschreibungen (Teil 2)
Bau-Konfiguration Bau-Konfiguration: Trage Komponente [name] in Baukonfigu-
ration ein
Bau-Konfiguration Bau-Konfiguration: Trage Abhängigkeiten von Komponente
[name] zu Komponente [name] in Baukonfiguration ein
Bau-Durchführung Bau-Durchführung: Komponente [name] bauen
Bereitstellung Bereitstellung: Installierbare Komponente [name] bereitstellen
Inbetriebnahme Inbetriebnahme: Komponente [name] in Betrieb nehmen
Inbetriebnahme Inbetriebnahme: [anzahlLaufzeitinstanzen] Laufzeitinstanzen
von Komponente [name] in Betrieb nehmen
Tab. 4.51.: Textschablonen für Aktivitätsbeschreibungen (Teil 3)
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4.6. Anwendungsszenarien von
Aktivitätslisten
Aus der Änderungsanfragenanalyse resultieren einzelne Aktivitätslisten. In
einem anschließenden Vergleichs- und Optimierungsschritt können diese zu-
einander in Bezug gesetzt werden. In diesem Abschnitt stellen wir Anwen-
dungsszenarien für die Aktivitätslisten vor und zeigen wie das Verfahren zur
Bewertung, zum Vergleich und zur Optimierung von Aktivitätslisten beitra-
gen kann. Das Verfahren unterstützt folgende prinzipielle Anwendungsszena-
rien.
1) Bewertung einzelner Umsetzungswege: Einzelne Umsetzungswe-
ge werden unabhängig von anderen bewertet.
2) Abwägung alternativer Umsetzungswege: Es werden zwei Aktivi-
tätslisten miteinander verglichen, die alternative Lösungen darstellen.
3) Kombination ähnlicher Umsetzungswege: Ähnliche oder überlap-
pende Umsetzungswege können kombiniert werden.
4) Erkennung von Umsetzungskonflikten: Bestimmte Arten von Kon-
flikten zwischen Umsetzungswegen können durch den Vergleich von
Aktivitätslisten erkannt werden.
5) Unterstützung der Aufwands- und Kostenschätzung: Aktivitäts-
listen können direkt zur Kostenschätzung, beispielsweise durch aufstei-
gende Schätzung (engl. bottom-up), verwendet werden.
4.6.1. Bewertung einzelner Umsetzungswege
Einzelne Umsetzungswege können mit dem Verfahren bewertet werden. Ta-
belle 4.52 fasst Metriken zur Bewertung von Umsetzungswegen zusammen,
die aus einer Aktivitätsliste berechnet werden können. Diese Metriken liefern
Einzelbewertungsergebnisse für Aktivitätslisten.
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Metrik
Anzahl der modifizierten Komponenten
Anzahl der modifizierten Quelltextdateien
Anzahl der modifizierten Metadatendateien
Anzahl der beteiligten Personen
Anzahl zu erstellender oder zu modifizierender Testfälle differenziert nach Art der Tests
Anzahl der Testausführungen differenziert nach Art der Tests
Anzahl der Baudurchführungen pro Komponente
Anzahl der Bereitstellungen pro Komponente
Anzahl der aktualisierten Laufzeitinstanzen pro Komponente
Tab. 4.52.: Metriken zur Bewertung von Umsetzungswegen
4.6.2. Abwägung alternativer Umsetzungswege
Zwei alternative Umsetzungswege können mit dem Verfahren gegeneinan-
der abgewogen werden. Dies geschieht auf Basis der Einzelbewertungser-
gebnisse. Allerdings werden vor dem Vergleich der Einzelbewertungsergeb-
nisse die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Aktivitätsliste
bestimmt. Für eine Abwägung reicht es aus, sich auf die Unterschiede zu
konzentrieren. Demnach werden die Einzelbewertungsergebnisse der Unter-
schiede gegenübergestellt.
4.6.3. Kombination ähnlicher Umsetzungswege
Zwei Umsetzungswege können miteinander kombiniert werden. Bei der Kom-
bination werden die Aktivitäten so nach Artefakten gruppiert, dass die Mo-
difikationen an denselben Artefakten als Einheit geplant werden. Das führt
in der Folge zu einer Reduzierung von Testausführungen, Baudurchführun-
gen, Bereitstellungen und Inbetriebnahmen, da diese pro Artefakt nur einmal
notwendig sind.
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4.6.4. Erkennung von Umsetzungskonflikten
Aktivitätslisten ermöglichen es, verschiedene Arten von Konflikten und Ab-
hängigkeiten zwischen Aktivitäten zu erkennen.
Konfliktbehaftet sind Aktivitäten, die in einem widersprüchlichen Verhältnis
zueinander stehen. Beispielsweise wenn dasselbe Element in einer Aktivität
entfernt und in einer anderen modifiziert werden soll. Aktivitäten auf densel-
ben Artefakten stellen jedoch nicht zwangsläufig einen Konflikt dar. Aller-
dings kann dies ein Indiz für einen möglichen Konflikt sein.
Allgemein sollte man Aktivitäten untersuchen, zwischen denen Abhängig-
keiten bestehen. Aktivitäten befinden sich in einem Abhängigkeitsverhält-
nis, wenn sie Voraussetzungen für die Durchführung einer anderen Aktivität
schaffen oder wegnehmen.
4.6.5. Unterstützung der Aufwands- und Kostenschätzung
Für die einzelnen Aktivitäten können, der aufsteigenden Schätzmethodik
(engl. bottom-up) folgend, Aufwände separat geschätzt werden. Der Gesamt-
aufwand wird dann durch die Aggregation der Teilaufwände bestimmt. Hier-
bei können insbesondere die Metrikwerten angereicherten Aktivitäten helfen
und die Zusatzinformationen zur Technologieentsprechung und Personalzu-
ordnung.
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Das vorige Kapitel stellt unser Verfahren zur Bewertung und Planung von
Änderungsanfragen vor. Der Ansatz wird dort aus der Anwenderperspekti-
ve präsentiert und die Analyseschritte werden anhand eines durchgängigen
Beispiels illustriert. Dieses Kapitel befasst sich mit der Formalisierung des
Verfahrens. Das heißt wir stellen die Modelle für das Analyseverfahren vor
und beschreiben die Analyseschritte im Detail.
Zur Beschreibung der Eingabedaten, Zwischenergebnisse und Endergebnisse
bedienen wir uns der Metamodellierung. Wir definieren mehrere Metamodel-
le mit denen das Verfahren arbeitet. Da sich manche Analyseschritte durch
Graphoperationen gut beschreiben lassen, geben wir zusätzlich zu den Me-
tamodellen eine dazu isomorphe Graphrepräsentation für die Datenmodelle
an. Die Analyseschritte werden entweder durch Transformationen auf den
Metamodellen beschrieben oder durch Graph-Algorithmen auf der Graphre-
präsentation.
Für das Verfahren sind drei Datenmodelle von Bedeutung, zwei Eingabemo-
delle und ein Ausgabemodell. Als Eingabemodelle dienen zum Einen das Ar-
chitekturmodell, welches die statische komponenten-basierte Struktur der Ar-
chitektur beschreibt, und zum Anderen das Anreicherungsmodell, welches die
Annotationen erfasst, welche Kontextinformationen über die Tätigkeitsberei-
che mit den Architekturelementen in Bezug setzen lassen. Das Aktivitätsmo-
dell spezifiziert die Aktivitätslisten, die als Zwischen- und Endergebnisse aus
dem Verfahren resultieren und repräsentiert somit das Ausgabemodell.
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Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 5.1 beschreibt die Metamodelle
und Graphdefinitionen für Architekturmodell, Anreicherungsmodell und Ak-
tivitätsmodell. Abschnitt 5.2 erläutert die Graphoperationen und Modelltrans-
formationen zum Aufbau des Architekturmodells und des Anreicherungsmo-
dells während der Vorbereitungsphase. Abschnitt 5.3 beschreibt für die ein-
zelnen Schritte der Änderungsanfragenanalyse die jeweiligen Modelltrans-
formationen und Graphoperationen.
5.1. Metamodelle und Graphdefinitionen
Wir beschreiben das Architekturmodell in Abschnitt 5.1.1, das Anreicher-
ungsmodell in Abschnitt 5.1.2 und das Aktivitätsmodell in Abschnitt 5.1.3.
Zentrale Oberklasse ModellElement mit eindeutigem
Identifikator-Attribut
Für alle definierten Metamodelle im Folgenden gilt, dass ihre Metaklas-
sen von einer zentralen Metaklasse ModellElement abgeleitet sind, die ein
Identifikator-Attribut (id) enthält. Bei der Erzeugung von Modellelementen
wird sichergestellt, dass dieses Identifikator-Attribut universell eindeutig ist.
Jedes Modellelement besitzt demnach einen universell und global eindeutigen
Identifikator. Zur technischen Realisierung dieses Identifikators verwenden
wir das Konzept des UUID-Standards (engl. Universally Unique Identifier)
[LMS05].
5.1.1. Architekturmodell
Definition des Architektur-Metamodells
Wir verwenden als Metamodell für die Architekturmodellierung einen Aus-
schnitt des Palladio-Komponentenmodells (PCM, Palladio Component Mo-
del) wie es im Grundlagenkapitel in Abschnitt 2.2 beschrieben wird. Beson-
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dere Erweiterungen des PCMs, die für unser Verfahren notwendig sind, wer-
den nachfolgend erläutert.
Modellierung komponenten-interner Abhängigkeiten
Für die Änderungsausbreitungsanalyse ist es notwendig, die Abhängigkeits-
beziehungen innerhalb einer Komponente zu kennen. Das Palladio-Kompo-
nentenmodell bietet sogenannte „Service Effect Specifications“ (SEFF) mit
denen für eine angebotene Operation ein abstrakter Kontrollfluss modelliert
werden kann. In den SEFFs werden auch Aufrufbeziehungen nachgefrag-
ter Schnittstellen modelliert und somit Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
Schnittstellenangeboten und -nachfragen ausgedrückt. Jedoch ist die Aus-
modellierung aller SEFFs in einem Modell sehr aufwändig. Wir haben das
Palladio-Komponentenmodell deshalb um ein vereinfachtes Abhängigkeits-
modell erweitert, wie im Klassendiagramm in Abbildung 5.1 dargestellt. Mit
diesem Modell können Abhängigkeiten zwischen Schnittstellenangeboten
und Schnittstellennachfragen (Metaklasse: KomponentenInterneAbhän-
gigkeit) innerhalb einer Komponente modelliert werden. Wie man sieht,
können diese Abhängigkeiten spezifisch für angebotene und nachgefrag-
te Operationen beschrieben werden. Eine solche Abhängigkeitsbeziehung
drückt aus, welche nachgefragten Operationen zur Umsetzung (d.h. Imple-
mentierung) einer angebotenen Operation verwendet werden.
Modellierung von Modifikationskennzeichnungen
Im Rahmen der Änderungsanfragenanalyse beschreibt der Anwender einen
Umsetzungsweg im Architekturmodell. Um Umsetzungswege vollständig be-
schreiben zu können, muss der Anwender Modifikationen an Architektur-
elementen kennzeichnen können. Das betrifft insbesondere Modifikationen,
die intern in Architekturelementen vorgenommen werden müssen. Mit der
Erweiterung des Palladio-Komponentenmodells, die im Klassendiagramm in
Abbildung 5.2 zu sehen ist, kann der Anwender Modifikationen (Metaklas-
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Abb. 5.1.: Klassendiagramm zur Metamodellierung komponenten-interner
Abhängigkeiten
se: Modifikationskennzeichnung) an Architekturelementen kennzeich-
nen. Das Modell unterstützt die Kennzeichnung von Datentypen, Schnitt-
stellen, Komponenten, Schnittstellenangeboten, Schnittstellennachfragen und
Assemblierungskonnektoren.
Definition des Architektur-Graphen
Ausgehend vom Architekturmetamodell im Grundlagenkapitel in Abschnitt 2.2,
sowie den gerade beschriebenen Erweiterungen zur Modellierung komponen-
ten-interner Abhängigkeiten und zur Modellierung von Modifikationskenn-
zeichnungen definieren wir den Architekturgraph GArchitektur, der die stati-
sche Software-Architektur repräsentiert. Der Graph besteht mit GArchitektur =
(VArchitektur,EArchitektur) aus einer Knotenmenge VArchitektur welche die sta-
tischen Architekturelemente beschreibt und einer Kantenmenge EArchitektur
welche die Beziehungen zwischen den Architekturelementen beschreibt. Im
Folgenden werden die Eigenschaften der Knoten und Kanten definiert.
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Abb. 5.2.: Klassendiagramm zur Metamodellierung von
Modifikationskennzeichnungen
Eigenschaften der Knoten Die Knoten des Architekturgraphen besit-
zen einen Typ (v.typ), einen eindeutigen Identifikator (v.id) und eine Bezeich-
nung (v.name). Für die Knotenmenge VArchitektur des Architekturgraphen gilt:
∀v ∈VArchitektur : v.typ ∈V TArchitektur
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Dabei ist V TArchitektur die Menge der Knotentypen des Architekturgraphen,
für die gilt:
V TArchitektur =

PrimitivDatentyp,
KollektionsDatentyp,
KompositDatentyp,
DatentypParameter,
Schnittstelle,
Operation,
Parameter,
BasisKomponente,
KompositKomponente,
System,
Schnittstellenangebot,
Schnittstellennachfrage,
AssemblierungsKonnektor,
SchnittstellenAngebotsDelegation,
SchnittstellenNachfrageDelegation,
KomponentenInterneAbhängigkeit,
Modifikationskennzeichnung

.
Eigenschaften der Kanten Die Kanten des Architekturgraphen besitzen
einen Typ (e.typ). Für die Kantenmenge EArchitektur des Architekturgraphen
gilt:
∀e ∈ EArchitektur : e.typ ∈ ETArchitektur
Dabei ist ETArchitektur die Menge der Kantentypen des Architekturgraphen, für
die gilt: ETArchitektur = {Operationsdefinition, Aufrufparameterde-
finition, Rückgabeparameterdefinition, Parameterdatentypdefi-
nition, KollektionsDatentypDatentypdefinition, DatentypPara-
meterDatentypdefinition, Schnittstellenangebot, Schnittstel-
lennachfrage, SchnittstellendefinitionFürSchnittstellenange-
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bot, SchnittstellendefinitionFürSchnittstellennachfrage, Un-
terkomponentenbildung, Assemblierung, Assemblierungskonnektor-
Schnittstellenangebot, AssemblierungskonnektorSchnittstellen-
nachfrage, SchnittstellenangebotsDelegationIntern, Schnittstel-
lenangebotsDelegationExtern, SchnittstellennachfrageDelega-
tionIntern, SchnittstellennachfrageDelegationExtern, Komponen-
tenInterneAbhängigkeitSchnittstellenangebot, KomponentenIn-
terneAbhängigkeitSchnittstellennachfrage, KomponentenInter-
neAbhängigkeitAngeboteneOperation, KomponentenInterneAbhän-
gigkeitNachgefragteOperation, ModifikationskennzeichnungDa-
tentyp, ModifikationskennzeichnungSchnittstelle, Modifikations-
kennzeichnungKomponente, ModifikationskennzeichnungSchnitt-
stellenangebot, ModifikationskennzeichnungSchnittstellennach-
frage, ModifikationskennzeichnungOperation, Modifikationskenn-
zeichnungAssemblierungskonnektor}.
Die Kantentypen werden nachstehend erläutert.
Operationsdefinition Der Kantentyp „Operationsdefinition“ verbindet ei-
nen Schnittstellenknoten mit einem Operationsknoten und beschreibt
damit die Definition einer Operation durch diese Schnittstelle.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Operationsdefinition⇒
vL.typ = Schnittstelle∧ vR.typ = Operation
Aufrufparameterdefinition Der Kantentyp „Aufrufparameterdefinition“
verbindet einen Operationsknoten mit einem Parameterknoten und be-
schreibt damit die Definition eines Aufrufparameters für diese Opera-
tion.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Aufrufparameterdefinition⇒
vL.typ = Operation∧ vR.typ = Parameter
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Rückgabeparameterdefinition Der Kantentyp „Rückgabeparameterde-
finition“ verbindet einen Operationsknoten mit einem Parameterkno-
ten und beschreibt damit die Definition eines Rückgabeparameters für
diese Operation.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Rückgabeparameterdefinition⇒
vL.typ = Operation∧ vR.typ = Parameter
Parameterdatentypdefinition Der Kantentyp „Parameterdatentypdefini-
tion“ verbindet einen Parameterknoten mit einem Datentypknoten und
beschreibt damit die Definition des Datentyps für diesen Parameter.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Parameterdatentypdefinition⇒
vL.typ = Parameter∧
vR.typ ∈ {PrimitivDatentyp,KompositDatentyp,
KollektionsDatentyp}
KollektionsDatentypDatentypdefinition Der Kantentyp „Kollektions-
DatentypDatentypdefinition“ verbindet einen Kollektionsdatentypkno-
ten mit einem Datentypknoten und beschreibt damit die Definition des
inneren Datentyps für diesen Kollektionsdatentyp.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = KollektionsDatentypDatentypdefinition⇒
vL.typ = KollektionsDatentyp∧
vR.typ ∈ {PrimitivDatentyp,KompositDatentyp,
KollektionsDatentyp}
DatentypParameterDatentypdefinition Der Kantentyp „DatentypPa-
rameterDatentypdefinition“ verbindet einen Datentypparameterknoten
mit einem Datentypknoten und beschreibt damit die Definition des Da-
tentyps für diesen Datentyp-Parameter.
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Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = DatentypParameterDatentypdefinition⇒
vL.typ = DatentypParameter∧
vR.typ ∈ {PrimitivDatentyp,KompositDatentyp,
KollektionsDatentyp}
Schnittstellenangebot Der Kantentyp „Schnittstellenangebot“ verläuft
von einem Komponentenknoten (d.h. KompositKomponente, Basis-
Komponente oder System) zu einem Schnittstellenangebotsknoten und
beschreibt damit das Angebot einer Schnittstelle durch eine Kompo-
nente.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Schnittstellenangebot⇒
vL.typ ∈ {BasisKomponente,KompositKomponente,
System}∧vR.typ = Schnittstellenangebot
Schnittstellennachfrage Der Kantentyp „Schnittstellennachfrage“ ver-
läuft von einem Komponentenknoten (d.h. KompositKomponente, Ba-
sisKomponente oder System) zu einem Schnittstellennachfrageknoten
und beschreibt damit die Nachfrage einer Schnittstelle durch eine Kom-
ponente.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Schnittstellennachfrage⇒
vL.typ ∈ {BasisKomponente,KompositKomponente,
System}∧ vR.typ = Schnittstellennachfrage
SchnittstellendefinitionFürSchnittstellenangebot Der Kantentyp
„SchnittstellendefinitionFürSchnittstellenangebot“ verläuft von einem
Schnittstellenangebotsknoten zu einem Schnittstellenknoten und be-
schreibt damit die Definition der Schnittstelle für das Schnittstellen-
angebot.
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Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ= SchnittstellendefinitionFürSchnittstellenangebot
⇒ vL.typ = Schnittstellenangebot∧
vR.typ = Schnittstelle
SchnittstellendefinitionFürSchnittstellennachfrage Der Kantentyp
„SchnittstellendefinitionFürSchnittstellennachfrage“ verläuft von ei-
nem Schnittstellennachfrageknoten zu einem Schnittstellenknoten und
beschreibt damit die Definition der Schnittstelle für die Schnittstellen-
nachfrage.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ= SchnittstellendefinitionFürSchnittstellennachfrage
⇒ vL.typ = Schnittstellennachfrage∧
vR.typ = Schnittstelle
Unterkomponentenbildung Der Kantentyp „Unterkomponentenbildung“
verläuft von einem Kompositkomponentenknoten zu einem Kompo-
nentenknoten und deklariert damit die Komponente als Unterkompo-
nente der Kompositkomponente. Da Kompositkomponenten selbst Un-
terkomponenten sein können kann das Kantenziel auch eine Komposit-
komponente sein.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Unterkomponentenbildung⇒
vL.typ = Kompositkomponente∧
vR.typ ∈ {BasisKomponente,KompositKomponente,System}
Assemblierung Der Kantentyp „Assemblierung“ verläuft von einem Kom-
positKomponenten-Knoten zu einem Assemblierungskonnektor-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = Assemblierung⇒
vL.typ = KompositKomponente∧
vR.typ = AssemblierungsKonnektor
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AssemblierungskonnektorSchnittstellenangebot Der Kantentyp „As-
semblierungskonnektorSchnittstellenangebot“ verläuft von einem Assem-
blierungskonnektor-Knoten zu einem Schnittstellenangebot-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = AssemblierungskonnektorSchnittstellenangebot ⇒
vL.typ = AssemblierungsKonnektor∧
vR.typ = Schnittstellenangebot
AssemblierungskonnektorSchnittstellennachfrage Der Kantentyp
„AssemblierungskonnektorSchnittstellennachfrage“ verläuft von einem
Assemblierungskonnektor-Knoten zu einem Schnittstellennachfrage-
Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ =AssemblierungskonnektorSchnittstellennachfrage⇒
vL.typ = AssemblierungsKonnektor∧
vR.typ = Schnittstellennachfrage
SchnittstellenangebotsDelegationIntern Der Kantentyp „Schnittstel-
lenangebotsDelegationIntern“ verläuft von einem SchnittstellenAnge-
botsDelegation-Knoten zu einem Schnittstellenangebot-Knoten, wel-
cher ein Schnittstellenangebot innerhalb einer Komposit-Komponente
repräsentiert.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = SchnittstellenangebotsDelegationIntern⇒
vL.typ = SchnittstellenAngebotsDelegation∧
vR.typ = Schnittstellenangebot
SchnittstellenangebotsDelegationExtern Der Kantentyp „Schnittstel-
lenangebotsDelegationExtern“ verläuft von einem SchnittstellenAnge-
botsDelegation-Knoten zu einem Schnittstellenangebot-Knoten, wel-
cher ein Schnittstellenangebot einer Komposit-Komponente repräsen-
tiert.
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Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = SchnittstellenangebotsDelegationExtern⇒
vL.typ = SchnittstellenAngebotsDelegation∧
vR.typ = Schnittstellenangebot
SchnittstellennachfrageDelegationIntern Der Kantentyp „Schnittstel-
lennachfrageDelegationIntern“ verläuft von einem SchnittstellenNach-
frageDelegation-Knoten zu einem Schnittstellennachfrage-Knoten, wel-
cher eine Schnittstellennachfrage innerhalb einer Komposit-Komponente
repräsentiert.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = SchnittstellennachfrageDelegationIntern⇒
vL.typ = SchnittstellenNachfrageDelegation∧
vR.typ = Schnittstellennachfrage
SchnittstellennachfrageDelegationExtern Der Kantentyp „Schnittstel-
lenangebotsDelegationExtern“ verläuft von einem SchnittstellenNach-
frageDelegation-Knoten zu einem Schnittstellennachfrage-Knoten, wel-
cher eine Schnittstellennachfrage einer Komposit-Komponente reprä-
sentiert.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = SchnittstellennachfrageDelegationExtern⇒
vL.typ = SchnittstellenNachfrageDelegation∧
vR.typ = Schnittstellennachfrage
KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellenangebot Der Kan-
tentyp „KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellenangebot“ ver-
läuft von einem KomponentenInterneAbhängigkeit-Knoten zu einem
Schnittstellenangebot-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ=KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellenange-
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bot⇒ vL.typ = KomponentenInterneAbhängigkeit∧
vR.typ = Schnittstellenangebot
KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellennachfrage Der Kan-
tentyp „KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellennachfrage“ ver-
läuft von einem KomponentenInterneAbhängigkeit-Knoten zu einem
Schnittstellennachfrage-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ=KomponentenInterneAbhängigkeitSchnittstellennach-
frage⇒
vL.typ = KomponentenInterneAbhängigkeit∧
vR.typ = Schnittstellennachfrage
KomponentenInterneAbhängigkeitAngeboteneOperation Der Kan-
tentyp „KomponentenInterneAbhängigkeitAngeboteneOperation“ ver-
läuft von einem KomponentenInterneAbhängigkeit-Knoten zu einem
Operation-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ =KomponentenInterneAbhängigkeitAngebotene-
Operation⇒
vL.typ = KomponentenInterneAbhängigkeit∧
vR.typ = Operation
KomponentenInterneAbhängigkeitNachgefragteOperation Der Kan-
tentyp „KomponentenInterneAbhängigkeitNachgefragteOperation“ ver-
läuft von einem KomponentenInterneAbhängigkeit-Knoten zu einem
Operation-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ= KomponentenInterneAbhängigkeitNachgefragteOpera-
tion⇒
vL.typ = KomponentenInterneAbhängigkeit∧
vR.typ = Operation
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ModifikationskennzeichnungDatentyp Der Kantentyp „Modifikations-
kennzeichnungDatentyp“ verläuft von einem Modifikationskennzeich-
nung-Knoten zu einem KompositDatentyp-Knoten oder Kollektions-
Datentyp-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = ModifikationskennzeichnungDatentyp⇒
vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ ∈ {KompositDatentyp,KollektionsDatentyp}
ModifikationskennzeichnungSchnittstelle Der Kantentyp „Modifika-
tionskennzeichnungSchnittstelle“ verläuft von einem Modifikations-
kennzeichnung-Knoten zu einem Schnittstellen-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = ModifikationskennzeichnungSchnittstelle⇒
vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ = Schnittstelle
ModifikationskennzeichnungKomponente Der Kantentyp „Modifika-
tionskennzeichnungKomponente“ verläuft von einem Modifikations-
kennzeichnung-Knoten zu einem BasisKomponente-Knoten, Kompo-
sitKomponente-Knoten oder System-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = ModifikationskennzeichnungKomponente⇒
vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ ∈ {BasisKomponente,KompositKomponente,System}
ModifikationskennzeichnungSchnittstellenangebot Der Kantentyp
„ModifikationskennzeichnungSchnittstellenangebot“ verläuft von ei-
nem Modifikationskennzeichnung-Knoten zu einem Schnittstellenan-
gebot-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ=ModifikationskennzeichnungSchnittstellenangebot⇒
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vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ = Schnittstellenangebot
ModifikationskennzeichnungSchnittstellennachfrage Der Kanten-
typ „ModifikationskennzeichnungSchnittstellennachfrage“ verläuft von
einem Modifikationskennzeichnung-Knoten zu einem Schnittstellen-
nachfrage-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ =ModifikationskennzeichnungSchnittstellennachfra-
ge⇒ vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ = Schnittstellennachfrage
ModifikationskennzeichnungOperation Der Kantentyp „Modifikati-
onskennzeichnungOperation“ verläuft von einem Modifikationskenn-
zeichnung-Knoten zu einem Operation-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ = ModifikationskennzeichnungOperation⇒
vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ = Operation
ModifikationskennzeichnungAssemblierungskonnektor Der Kan-
tentyp „ModifikationskennzeichnungAssemblierungskonnektor“ ver-
läuft von einem Modifikationskennzeichnung-Knoten zu einem As-
semblierungskonnektor-Knoten.
Für eine Kante e : (vL,vR) ∈ EArchitektur gilt:
e.typ=ModifikationskennzeichnungAssemblierungskonnektor
⇒ vL.typ = Modifikationskennzeichnung∧
vR.typ = AssemblierungsKonnektor
5.1.2. Anreicherungsmodell
Im zweiten Vorbereitungsschritt reichert der Anwender das Architekturmo-
dell mit zusätzlichen Informationen an. Das Metamodell und die Graphde-
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finition für das Anreicherungsmodell werden in den folgenden Abschnitten
beschrieben.
Definition des Anreicherungs-Metamodells
Wir definieren das Metamodell für die Anreicherungen wie in den Klassen-
diagrammen in den Abbildungen 5.3 und 5.4 zu sehen. Alle Metaklassen
für Anreicherungen sind von der gemeinsamen abstrakten Oberklasse Ar-
chitekturmodellAnreicherung abgeleitet. Anreicherungen werden pro
Komponente oder pro Schnittstellenangebot einer Komponente vorgenom-
men. Die Beschreibung der Metaklassen folgt nachstehend im Zusammen-
hang mit der Graphdefinition.
Abb. 5.3.: Klassendiagramm zur Metamodellierung der Anreicherungen für
Tätigkeitsfelder (Teil 1)
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Abb. 5.4.: Klassendiagramm zur Metamodellierung der Anreicherungen für
Tätigkeitsfelder (Teil 2)
Graphdefinition
Auf der Basis des Metamodells definieren wir den Anreicherungsgraphen
GAnreicherungen = (VAnreicherungen,EAnreicherungen)
mit der Knotenmenge VAnreicherungen und der Kantenmenge EAnreicherungen.
Eigenschaften der Knoten Die Knoten des Anreicherungsgraphen be-
sitzen einen Typ (v.typ) und eine (optionale) Bezeichnung (v.name). Für die
Knotenmenge VAnreicherungen des Anreicherungsgraphen gilt:
∀v ∈VAnreicherungen : v.typ ∈V TAnreicherungen
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Dabei ist V TAnreicherungen die Menge der Knotentypen des Anreicherungsgra-
phen, für die gilt:
V TAnreicherungen =

Quelltextdatei,
QuelltextdateiAggregation,
Metadatendatei,
MetadatendateiAggregation,
Baukonfiguration,
Testfall,
TestfallAggregation,
Bereitstellungskonfiguration,
Inbetriebnahmekonfiguration,
Laufzeitinstanz,
LaufzeitinstanzAggregation,
TechnologieSpezifikation,
EntwurfsmusterRolle,
Personalzuordnung

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Beschreibung und Eigenschaften der Metaklassen bzw. Knoten-
typen
Quelltextdatei Der Knotentyp Quelltextdatei (Metaklasse:
Quelltextdatei) repräsentiert eine einzelne Quelltextdatei, deren
Dateiname durch die Eigenschaft dateiname spezifiziert wird.
Quelltextdatei-Aggregation Der Knotentyp Quelltextdatei-
Aggregation (Metaklasse: QuelltextdateiAggregation) reprä-
sentiert eine Menge von Quelltextdateien, deren Anzahl durch die Ei-
genschaft anzahlQuelltextdateien spezifiziert wird.
Metadatendatei Der Knotentyp Metadatendatei (Metaklasse: Metada-
tendatei) repräsentiert eine einzelne Metadatendatei, deren Dateiname
durch die Eigenschaft dateiname spezifiziert wird.
Metadatendatei-Aggregation Der Knotentyp Metadatendatei-
Aggregation (Metaklasse: MetadatendateiAggregation) reprä-
sentiert eine Menge von Metadatendateien, deren Anzahl durch die
Eigenschaft anzahlMetadatendateien spezifiziert wird.
Baukonfiguration Der Knotentyp Baukonfiguration (Metaklasse: Bau-
konfiguration) repräsentiert die Konfiguration, die zum Bau einer
Komponente oder mehrerer Komponenten notwendig ist. Der Pfadna-
me der Baukonfiguration wird durch die Eigenschaft pfadname spezi-
fiziert.
Testfall Der Knotentyp Testfall (Metaklasse: Testfall) repräsentiert
einen einzelnen Testfall. Der Name des Testfalls wird durch die Ei-
genschaft testname spezifiziert. Die Art des Testfalls wird durch die
Eigenschaft testtyp angegeben, dabei gilt
v.testtyp ∈ { UnitTest, Integrationstest, Akzeptanztest}
Testfall-Aggregation Der Knotentyp TestfallAggregation (Metaklas-
se: TestfallAggregation) repräsentiert eine Menge von Testfällen.
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Die Anzahl der Testfälle wird durch die Eigenschaft anzahlTestfäl-
le spezifiziert.
Bereitstellungskonfiguration Der Knotentyp Bereitstellungskon-
figuration (Metaklasse: Bereitstellungskonfiguration) reprä-
sentiert die Konfiguration, welche zur Bereitstellung einer Komponente
oder mehrerer Komponenten notwendig ist. Der Pfadname der Bereit-
stellungskonfiguration wird durch die Eigenschaft pfadname spezifi-
ziert.
Inbetriebnahmekonfiguration Der Knotentyp Inbetriebnahmekon-
figuration (Metaklasse: Inbetriebnahmekonfiguration) reprä-
sentiert die Konfiguration, welche für die Inbetriebnahme einer Kom-
ponente oder mehrerer Komponenten notwendig ist. Der Pfadname
der Bereitstellungskonfiguration wird durch die Eigenschaft pfadname
spezifiziert.
Laufzeitinstanz Der Knotentyp Laufzeitinstanz (Metaklasse: Lauf-
zeitinstanz) repräsentiert eine in Betrieb genommene Instanz ei-
ner Komponente. Der Name der Laufzeitinstanz wird durch die Eigen-
schaft name spezifiziert.
Laufzeitinstanz-Aggregation Der Knotentyp LaufzeitinstanzAggre-
gation (Metaklasse: LaufzeitinstanzAggregation) repräsentiert
eine Menge von in Betrieb genommener Instanzen einer Komponente.
Die Anzahl der Laufzeitinstanzen wird durch die Eigenschaft anzahl-
Laufzeitinstanzen spezifiziert.
Technologie-Spezifikation Der Knotentyp TechnologieSpezifika-
tion (Metaklasse: TechnologieSpezifikation) definiert die tech-
nische Entsprechung von Komponenten oder Schnittstellenangeboten.
Dieser Knotentyp besitzt die Eigenschaften entsprechungSchnitt-
stelle und entsprechungKomponente für die gilt:
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v.entsprechungSchnittstelle ∈ { ÖffentlicheKlassen,
ÖffentlicheMethoden, JavaInterface, API, JDBC, ... }
v.entsprechungKomponente ∈ { Pakete, Klassen, Plugin,
Eclipse-Plugin, Enterprise-Java-Bean, Verzeichnisse, ...
}
Die hier vorgeschlagenen Technologie-Entsprechungen sind ausge-
wählte Beispiele. Der Anwender kann selbst weitere technische Ent-
sprechungen definieren.
Entwurfsmuster-Rolle Der Knotentyp EntwurfsmusterRolle (Meta-
klasse: EntwurfsmusterRolle) repräsentiert Entwurfsmuster-Rollen,
die Architekturelementen zugeordnet werden. Knoten von diesem Typ
besitzen die Eigenschaft rollenbezeichnung. Das Verfahren schlägt
folgende Werte vor: Beobachter, BeobachtetesObjekt, Modell,
Sicht, Steuerung, Fassade und Ereignisbus. Der Anwender kann
selbst weitere Rollenbezeichnungen definieren und zuordnen.
Personalzuordnung Der Knotentyp Personalzuordnung (Metaklasse:
Personalzuordnung) definiert Teams und Personen, die Komponen-
ten zugeordnet sind. Knoten von diesem Typ besitzen eine Team-Be-
zeichnung (Eigenschaft: team) und eine Personen-Bezeichnung (Ei-
genschaft: person).
Einfluss-Spezifikation Der Knotentyp EinflussSpezifikation (Me-
taklasse: EinflussSpezifikation) beschreibt den Einfluss, den der
Anwender auf das Architekturelement hat. Knoten von diesem Typ
besitzen die Eigenschaft einflussbereich, welche folgende Wer-
te annehmen kann: Projektergebnis, InHouseEntwicklung oder
Fremdkomponente.
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Eigenschaften der Kanten Der Anreicherungsgraph annotiert den Ar-
chitekturgraph. Daher ist die Kantenmenge EAnreicherungen graphübergreifend
definiert, für sie gilt:
∀e : (vL,vR) ∈ EAnreicherungen : e.vL ∈VAnreicherungen∧ e.vR ∈VArchitektur∧
e.vR.typ ∈ {BasisKomponente,KompositKomponente,System,
Schnittstellenangebot}
5.1.3. Aktivitätsmodell
Die Änderungsanfragenanalyse liefert als Zwischen- und Endergebnisse Ar-
beitspläne in Form von Aktivitätslisten. Das Metamodell für die Aktivitäts-
listen wird im Folgenden beschrieben. In einer Aktivitätsliste werden alle
Aktivitäten zur Erfüllung einer Änderungsanfrage gesammelt und sequentiell
organisiert. Die Reihenfolge der Aktivitäten wird durch das Verfahren nicht
berücksichtigt. Abbildung 5.5 zeigt das Grundmodell eines Arbeitsplans. Die
Wurzel des Modells bildet der Arbeitsplan (Metaklasse: Arbeitsplan). Im
Arbeitsplan sind Aktivitäten (Metaklasse: Aktivität) enthalten. Zwischen
zwei Aktivitäten kann eine Reihenfolge-Beziehung (Vorgänger und Nachfol-
ger) ausgedrückt werden. Zwischen zwei Aktivitäten kann eine Schachtelungs-
Beziehung in Ober- und Unteraktivität ausgedrückt werden.
Die Metaklasse Aktivität ist abstrakt definiert. Wie in Abbildung 5.6 zu se-
hen unterscheiden wir zwei grundsätzliche Typen von Aktivitäten. Zum einen
architekturbezogene Aktivitäten (Metaklasse: ArchitekturbezogeneAkti-
vität), die Modifikationen anhand von Elementen der statischen Architektur
(d.h. Komponenten, Schnittstellen, etc.) beschreiben und zum anderen tätig-
keitsfeldbezogene Aktivitäten (Metaklasse: TätigkeitsfeldbezogeneAk-
tivität), die Vorgänge in den Tätigkeitsfeldern (d.h. Entwicklung, Bauen,
Testen, etc.) beschreiben.
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Abb. 5.5.: Grundmodell des Arbeitsplans
Abb. 5.6.: Einteilung in architekturbezogene und tätigkeitsfeldbezogene
Aktivitäten
5.1.3.1. Architekturbezogene Aktivitäten
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.7 gibt einen Überblick der Arten von
architekturbezogenen Aktivitäten. Demnach gibt es Aktivitäten, die sich auf
Datentypen (Metaklasse: DatentypAktivität), Schnittstellen (Metaklasse:
SchnittstellenAktivität), Operationen von Schnittstellen (Metaklas-
se: SchnittstellenOperationAktivität), Komponenten (Metaklasse:
KomponentenAktivität), Schnittstellenangebote (Metaklasse: Schnitt-
stellenAngebotAktivität), Schnittstellennachfragen (Metaklasse:
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SchnittstellenNachfrageAktivität), angebotene Operationen (Meta-
klasse: AngeboteneOperationAktivität), nachgefragte Operationen (Me-
taklasse: NachgefragteOperationAktivität) und Assemblierungskon-
nektoren (Metaklasse: AssemblierungskonnektorAktivität) beziehen.
Diese Metaklassen sind alle abstrakt. Die konkreten Aktivitätstypen werden
nachfolgend beschrieben.
Abb. 5.7.: Übersicht der architekturbezogenen Aktivitäten
Die Aktivitäten zu Datentypen werden im Klassendiagramm in Abbildung 5.8
aufgeführt. Wir unterscheiden die Aktivitäten „Datentyp hinzufügen“ (Meta-
klasse: DatentypHinzufügen), „Datentyp entfernen“ (Metaklasse: Daten-
typEntfernen) und „Datentyp modifizieren“ (Metaklasse: DatentypModi-
fizieren).
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.9 führt die Aktivitäten zu Schnitt-
stellen und zu Operationen von Schnittstellen auf. Zu den Schnittstellen-
Aktivitäten gehören „Schnittstelle hinzufügen“ (Metaklasse: Schnittstel-
leHinzufügen), „Schnittstelle entfernen“
(Metaklasse: SchnittstelleEntfernen) und „Schnittstelle modifizieren“
(Metaklasse: SchnittstelleModifizieren). Zu Operationsdefinitionen
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Abb. 5.8.: Aktivitäten zu Datentypen
von Schnittstellen enthält das Metamodell, wie das Klassendiagramm in Ab-
bildung 5.10 zeigt, die Aktivitätstypen „Operationsdefinition hinzufügen“
(Metaklasse: OperationsDefinitionHinzufügen), Operationsdefinition
entfernen (Metaklasse: OperationsDefinitionEntfernen) und „Operationsdefi-
nition modifizieren“ (Metaklasse: OperationsDefinitionModifizieren).
Spezielle Untertypen von „Operationsdefinition modifizieren“ sind „Aufruf-
parameter hinzufügen“ (Metaklasse: AufrufparameterHinzufügen), „Auf-
rufparameter entfernen“ (Metaklasse: AufrufparameterEntfernen), „Auf-
rufparameter modifizieren“ (Metaklasse: AufrufparameterModifizieren),
„Rückgabeparameter hinzufügen“ (Metaklasse: RückgabeparameterHin-
zufügen), „Rückgabeparameter entfernen“ (Metaklasse: Rückgabeparame-
terEntfernen) und „Rückgabeparameter modifizieren“ (Metaklasse: Rück-
gabeparameterModifizieren).
Abb. 5.9.: Aktivitäten zu Schnittstellen
Im Klassendiagramm in Abbildung 5.11 sieht man die konkreten Aktivitäten
für unterschiedliche Arten von Komponenten. Dazu gehören „Basiskompo-
nente hinzufügen“ (Metaklasse: BasisKomponenteHinzufügen), „Basis-
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Abb. 5.10.: Aktivitäten zu Schnittstellenoperationen
komponente entfernen“ (Metaklasse: BasisKomponenteEntfernen), „Ba-
siskomponente modifizieren“ (Metaklasse: BasisKomponenteModifizie-
ren), „Kompositkomponente hinzufügen“ (Metaklasse: KompositKompo-
nenteHinzufügen), „Kompositkomponente entfernen“ (Metaklasse: Kom-
positKomponenteEntfernen) und „Kompositkomponenten modifizieren“
(Metaklasse: KompositKomponenteModifizieren).
Abb. 5.11.: Aktivitäten zu Komponenten
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.12 nennt die Aktivitäten zu Schnitt-
stellenangeboten. Es umfasst „Schnittstellenangebot hinzufügen“ (Metaklas-
se: SchnittstellenAngebotHinzufügen), „Schnittstellenangebot entfer-
nen“ (Metaklasse: SchnittstellenAngebotEntfernen) und „Schnittstel-
lenangebot modifizieren“ (Metaklasse: SchnittstellenAngebotModifi-
zieren).
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Abb. 5.12.: Aktivitäten zu Schnittstellenangeboten
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.13 nennt die Aktivitäten zu Schnitt-
stellennachfragen. Dazu zählen „Schnittstellennachfrage hinzufügen“ (Meta-
klasse: SchnittstellenNachfrageHinzufügen), „Schnittstellennachfra-
ge entfernen“ (Metaklasse: SchnittstellenNachfrageEntfernen) und
„Schnittstellennachfrage modifizieren“ (Metaklasse: SchnittstellenNach-
frageModifizieren).
Abb. 5.13.: Aktivitäten zu Schnittstellennachfragen
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.14 zeigt die Aktivitäten zu angebote-
nen Operationen. Hierunter fallen „Angebotene Operation hinzufügen“ (Me-
taklasse: AngeboteneOperationHinzufügen), „Angebotene Operation ent-
fernen“ (Metaklasse: AngeboteneOperationEntfernen) und „Angebotene
Operation modifizieren“ (Metaklasse: AngeboteneOperationModifizieren).
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.15 zeigt die Aktivitäten zu nachgefrag-
ten Operationen. Dies umfasst „Nachgefragte Operation hinzufügen“ (Me-
taklasse: NachgefragteOperationHinzufügen), „Nachgefragte Operation
entfernen“ (Metaklasse: NachgefragteOperationEntfernen) und „Nach-
gefragte Operation modifizieren“ (Metaklasse: NachgefragteOperation-
Modifizieren).
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Abb. 5.14.: Aktivitäten zu angebotenen Operationen
Abb. 5.15.: Aktivitäten zu nachgefragten Operationen
Die Aktivitäten zu Assemblierungskonnektoren werden im Klassendiagramm
in Abbildung 5.16 aufgeführt. Dazu zählen „Assemblierungskonnektor hin-
zufügen“, „Assemblierungskonnektor entfernen“ und „Assemblierungskon-
nektor modifizieren“.
Abb. 5.16.: Aktivitäten zu Assemblierungskonnektoren
5.1.3.2. Tätigkeitsfeldbezogene Aktivitäten
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.17 fasst die tätigkeitsfeldbezogenen
Aktivitätstypen zusammen. Zu den Entwicklungsaktivitätstypen (Metaklas-
se: EntwicklungsAktivität) zählen die Quelltextbearbeitung (Metaklas-
se: Quelltextbearbeitung) und die Metadatenbearbeitung (Metaklasse:
Metadatenbearbeitung). Bei den Testaktivitätstypen (Metaklasse: Test-
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Abb. 5.17.: Übersicht der tätigkeitsfeldbezogenen Aktivitäten
Aktivität) unterscheiden wir die Testentwicklung (Metaklasse: Testent-
wicklung) und die Testdurchführung (Metaklasse: Testdurchführung).
Zu den Bauaktivitätstypen (Metaklasse: BauAktivität) gehören die Bau-
konfiguration (Metaklasse: Baukonfiguration) und die Baudurchführung
(Metaklasse: Baudurchführung). Die Bereitstellungsaktivitätstypen (Me-
taklasse: BereitstellungsAktivität) teilen wir ein in Bereitstellungs-
konfiguration (Metaklasse: Bereitstellungskonfiguration) und Bereit-
stellungsdurchführung (Metaklasse: Bereitstellungsdurchführung). Zu
den Inbetriebnahmeaktivitätstypen (Metaklasse: InbetriebnahmeAktivi-
tät) zählen wir die Inbetriebnahmekonfiguration (Metaklasse: Inbetrieb-
nahmekonfiguration) und die Inbetriebnahmedurchführung (Metaklasse:
Inbetriebnahmedurchführung).
5.1.3.3. Definition des Aktivitätsgraphen
Wir definieren den Aktivitätsgraphen GAktivita¨ten = (VAktivita¨ten,EAktivita¨ten)
mit der Knotenmenge VAktivita¨ten und der Kantenmenge EAktivita¨ten. Die Kno-
ten des Aktivitätsgraphen besitzen einen Typ (v.typ) und eine Bezeichnung
(v.name).
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Für die Knotenmenge VAktivita¨ten des Aktivitätsgraphen gilt: ∀v ∈VAktivita¨ten :
v.typ ∈V TArchitekturbezogeneAktivita¨ten∨ v.typ ∈V TT a¨tigkeits f eldbezogeneAktivita¨ten
Dabei sind V TArchitekturbezogeneAktivita¨ten und V TT a¨tigkeits f eldbezogeneAktivita¨ten die
Mengen der Knotentypen des Aktivitätsgraphen, für die gelten:
V TArchitekturbezogeneAktivita¨ten = { DatentypHinzufügen, DatentypEntfer-
nen, DatentypModifizieren, SchnittstelleHinzufügen, Schnitt-
stelleEntfernen, SchnittstelleModifizieren, OperationsDefini-
tionHinzufügen, OperationsDefinitionEntfernen, Aufrufparame-
terHinzufügen, AufrufparameterEntfernen, AufrufparameterModi-
fizieren, RückgabeparameterHinzufügen, RückgabeparameterEnt-
fernen, RückgabeparameterModifizieren, BasisKomponenteHinzu-
fügen, BasisKomponenteEntfernen, BasisKomponenteModifizieren,
KompositKomponenteHinzufügen, KompositKomponenteEntfernen, Kom-
positKomponenteModifizieren, SchnittstellenangebotHinzufügen,
SchnittstellenangebotEntfernen, SchnittstellenangebotModifi-
zieren, SchnittstellennachfrageHinzufügen, Schnittstellennach-
frageEntfernen, SchnittstellennachfrageModifizieren, Angebo-
teneOperationHinzufügen, AngeboteneOperationEntfernen, Ange-
boteneOperationModifizieren, NachgefragteOperationHinzufügen,
NachgefragteOperationEntfernen, NachgefragteOperationModifi-
zieren, AssemblierungskonnektorHinzufügen, Assemblierungskon-
nektorEntfernen, AssemblierungskonnektorModifizieren }
V TT a¨tigkeits f eldbezogeneAktivita¨ten = { Quelltextbearbeitung, Metadaten-
bearbeitung, Testentwicklung, Testdurchführung, Baukonfigura-
tion, Baudurchführung, Bereitstellungskonfiguration, Bereit-
stellungsdurchführung, Inbetriebnahmekonfiguration, Inbetrieb-
nahmedurchführung }
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5.2. Vorbereitungsschritte
Zu den Vorbereitungsschritten gehören die Architekturmodellierung und die
Architekturmodellanreicherung. Die beiden Schritte werden in einem jewei-
ligen nachfolgenden Abschnitt behandelt.
5.2.1. Architekturmodellierung
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Graphoperationen, die zum Aufbau
des Architekturgraphen GArchitektur = (VArchitektur,EArchitektur) notwendig sind.
Eine Übersicht der Graphoperationen geben die Tabellen 5.1 und 5.2.
Kollektions-Datentyp hinzufügen
Kollektions-Datentyp entfernen
Komposit-Datentyp hinzufügen
Komposit-Datentyp entfernen
Datentyp-Parameter zu Komposit-Datentyp hinzufügen
Datentyp-Parameter von Komposit-Datentyp entfernen
Schnittstelle hinzufügen
Schnittstelle entfernen
Operation zu Schnittstelle hinzufügen
Operation von Schnittstellen entfernen
Aufrufparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Aufrufparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Rückgabeparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Rückgabeparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Datentyp für Parameter spezifizieren
Basis-Komponente hinzufügen
Basis-Komponente entfernen
Komposit-Komponente hinzufügen
Komposit-Komponente entfernen
Tab. 5.1.: Operationen für die Architekturmodellierung (Teil 1)
Die Pseudocode-Repräsentationen der Operationen folgen auf den nächsten
Seiten.
Kollektions-Datentyp hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name des Kollektions-Datentyps,
vInternerDatentyp=Knoten des internen Datentyps
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Schnittstellenangebot zu Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) hinzufügen
Schnittstellenangebot von Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) entfernen
Schnittstellennachfrage zu Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) hinzufügen
Schnittstellennachfrage von Komponente (Basis-Komponente oder Komposit-
Komponente) entfernen
Hinzufügen von Komponenten-Referenz zu Komposit-Komponente
Entfernen von Komponenten-Referenz von Komposit-Komponente
Assemblierungs-Konnektor zur Komposit-Komponente hinzufügen
Assemblierungs-Konnektor von Komposit-Komponente entfernen
Schnittstellenangebotsdelegation zur Komposit-Komponente hinzufügen
Schnittstellenangebotsdelegation von Komposit-Komponente entfernen
Schnittstellennachfragedelegation zur Komposit-Komponente hinzufügen
Schnittstellennachfragedelegation von Komposit-Komponente entfernen
Komponenten-Interne-Abhängigkeit hinzufügen
Komponenten-Interne-Abhängigkeit entfernen
Tab. 5.2.: Operationen für die Architekturmodellierung (Teil 2)
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ = KollektionsDatentyp.
2. Setze das Namen-Attribut vneu.name = α .
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
4. Erzeuge Kante zwischen Kollektions-Datentyp-Knoten vneu und
Knoten des internen Datentyps vInternerDatentyp.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Kollektions-Datentyp entfernen
Eingabeparameter: α=Name des Kollektions-Datentyps
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vKollektionsDatentyp mit
vKollektionsDatentyp.typ = KollektionsDatentyp und
vKollektionsDatentyp.name = α .
152
5.2. Vorbereitungsschritte
2. Entferne Knoten vKollektionsDatentyp aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Komposit-Datentyp hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name des Komposit-Datentyps
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ = KompositDatentyp.
2. Setze das Namen-Attribut vneu.name = α .
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Komposit-Datentyp entfernen
Eingabeparameter: α=Name des Komposit-Datentyps
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vKompositDatentyp mit
vKompositDatentyp.typ = KompositDatentyp und
vKompositDatentyp.name = α .
2. Entferne Knoten vKompositDatentyp aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Datentyp-Parameter zu Komposit-Datentyp hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name des Datentyp-Parameters,
vDatentyp=Knoten des Parameter-Datentyps,
vKompositDatentyp=Knoten des Komposit-Datentyps
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ = DatentypParameter.
2. Setze das Namen-Attribut vneu.name = α .
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
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4. Erzeuge Kante zwischen DatentypParameter-Knoten und Knoten
des Parameter-Datentyps.
5. Erzeuge Kante zwischen DatentypParameter-Knoten und Knoten
des Komposit-Datentyps.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Datentyp-Parameter von Komposit-Datentyp entfernen
Eingabeparameter: α=Name des Datentyp-Parameters,
vKompositDatentyp=Knoten des Komposit-Datentyps
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vDatentypParameter mit
vDatentypParameter.typ = DatentypParameter und
vDatentypParameter.name = α .
2. Entferne Kante zwischen DatentypParameter-Knoten und Knoten
des Parameter-Datentyps.
3. Entferne Kante zwischen DatentypParameter-Knoten und Knoten
des Komposit-Datentyps.
4. Entferne Knoten vDatentypParameter aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstelle hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name der Schnittstelle
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = Schnittstelle.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
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Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Schnittstelle entfernen
Eingabeparameter: α=Name der Schnittstelle
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vSchnittstelle mit vneu.typ = Schnittstelle und
vneu.name = α .
2. Entferne Knoten vSchnittstelle aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Operation zu Schnittstelle hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name der Operation, vSchnittstelle=Knoten der
Schnittstelle
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = Operation.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
5. Erzeuge Kante zwischen Operations-Knoten und
Schnittstellen-Knoten.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Operation von Schnittstelle entfernen
Eingabeparameter: α=Name der Operation, vSchnittstelle=Knoten der
Schnittstelle
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vOperation in VArchitektur mit
vOperation.typ = Operation und vOperation.name = α
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und bestehender Kante zum Schnittstellen-
Knoten vSchnittstelle.
2. Entferne Kante zwischen Operations-Knoten und
Schnittstellen-Knoten.
3. Entferne Knoten vOperation aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Aufrufparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name des Parameters, vOperation=Knoten der
Schnittstellenoperation
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = Parameter.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
5. Erzeuge Kante zwischen Parameter-Knoten vneu und
Operations-Knoten vOperation mit Kantentyp Aufrufparameter-
definition.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Aufrufparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Eingabeparameter: α=Name des Parameters, vOperation=Knoten der
Schnittstellenoperation
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vParameter in VArchitektur mit vParameter.typ =
Parameter. und vParameter.name=α und bestehender Kante vom
Typ Aufrufparameterdefinition zum Operations-Knoten
vOperation.
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2. Entferne Kante zwischen Parameter-Knoten vParameter und Ope-
rations-Knoten vOperation.
3. Entferne Knoten vParameter aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Rückgabeparameter zu Schnittstellenoperation hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name des Parameters, vOperation=Knoten der
Schnittstellenoperation
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = Parameter.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
5. Erzeuge Kante zwischen Parameter-Knoten vneu und
Operations-Knoten vOperation mit Kantentyp Rückgabeparame-
terdefinition.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Rückgabeparameter von Schnittstellenoperation entfernen
Eingabeparameter: α=Name des Parameters, vOperation=Knoten der
Schnittstellenoperation
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vParameter in VArchitektur mit vParameter.typ =
Parameter und vParameter.name = α und bestehender Kante vom
Typ Rückgabeparameterdefinition zum Operations-Knoten
vOperation.
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2. Entferne Kante zwischen Parameter-Knoten vParameter und
Operations-Knoten vOperation.
3. Entferne Knoten vParameter aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Datentyp für Parameter spezifizieren
Eingabeparameter: vParameter =Knoten des Parameters,
vDatentyp=Knoten des Datentyps
Verarbeitungsschritt:
Erzeuge Kante zwischen Parameter-Knoten vParameter und
Datentyp-Knoten vDatentyp vom Typ Parameterdatentypdefi-
nition.
Ausgabe: Aktualisierte Kantenmenge EArchitektur
Basis-Komponente hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = BasisKomponente.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Basis-Komponente entfernen
Eingabeparameter: α=Name der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vBasisKomponente in VArchitektur mit
vBasisKomponente.typ = BasisKomponente und
vBasisKomponente.name = α .
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2. Entferne Knoten vBasisKomponente aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Komposit-Komponente hinzufügen
Eingabeparameter: α=Name der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = KompositKomponente.
3. Setze vneu.name = α .
4. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Komposit-Komponente entfernen
Eingabeparameter: α=Name der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Ermittle Knoten vKompositKomponente in VArchitektur mit
vKompositKomponente.typ = KompositKomponente und
vKompositKomponente.name = α .
2. Entferne Knoten vKompositKomponente aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur
Schnittstellenangebot zu Komponente hinzufügen
Eingabeparameter: vSchnittstelle = Knoten der Schnittstelle,
vKomponente = Knoten der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu
2. vneu.typ = Schnittstellenangebot
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein
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4. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellenangebotsknoten und Kom-
ponentenknoten mit Kantentyp Schnittstellenangebot.
5. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellenangebotsknoten und
Schnittstellenknoten mit Kantentyp Schnittstellendefini-
tionFürSchnittstellenangebot.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellenangebot von Komponente entfernen
Eingabeparameter: vSchnittstellenangebot = Knoten des Schnittstellenange-
bots
Verarbeitungsschritte:
1. Entferne Kante zwischen Schnittstellenangebotsknoten und Kom-
ponentenknoten mit Kantentyp Schnittstellenangebot.
2. Entferne Kante zwischen Schnittstellenangebotsknoten und
Schnittstellenknoten mit Kantentyp Schnittstellendefini-
tionFürSchnittstellenangebot.
3. Entferne Knoten vSchnittstellenangebot aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellennachfrage zu Komponente hinzufügen
Eingabeparameter: vSchnittstelle = Knoten der Schnittstelle,
vKomponente = Knoten der Komponente
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = Schnittstellennachfrage.
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
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4. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellennachfrageknoten und Kom-
ponentenknoten vom Typ Schnittstellennachfrage.
5. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellennachfrageknoten und
Schnittstellenknoten vom Typ Schnittstellendefinition-
FürSchnittstellennachfrage.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellennachfrage von Komponente entfernen
Eingabeparameter: α=Name der Schnittstellennachfrage
Verarbeitungsschritte:
1. Entferne Kante zwischen Schnittstellennachfrageknoten und Kom-
ponentenknoten vom Typ Schnittstellennachfrage.
2. Entferne Kante zwischen Schnittstellennachfrageknoten und
Schnittstellenknoten vom Typ Schnittstellendefinition-
FürSchnittstellennachfrage.
3. Entferne Knoten vSchnittstellennach f rage aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Hinzufügen v. Komponenten-Referenz zu Komposit-Komponente
Eingabeparameter: vKompositKomponente =Knoten der KompositKompo-
nente, vKomponente=Knoten der zu referenzierenden Komponente
Verarbeitungsschritt:
Erzeuge Kante zwischen KompositKomponenten-Knoten
vKompositKomponente und Komponenten-Knoten vKomponente vom
Typ Unterkomponentenbildung.
Ausgabe: Aktualisierte Kantenmenge EArchitektur
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Entfernen v. Komponenten-Referenz von Komposit-Komponente
Eingabeparameter: vKompositKomponente =Knoten der KompositKompo-
nente, vKomponente=Knoten der referenzierten Komponente
Verarbeitungsschritt:
Entferne Kante zwischen KompositKomponenten-Knoten
vKompositKomponente und Komponenten-Knoten vKomponente mit Kan-
tentyp Unterkomponentenbildung.
Ausgabe: Aktualisierte Kantenmenge EArchitektur
Assemblierungs-Konnektor z. Komposit-Komponente hinzufügen
Eingabeparameter: vKompositKomponente = Knoten der Komposit-Kompo-
nente, vSchnittstellenangebot = Schnittstellenangebots-Knoten einer Unter-
Komponente, vSchnittstellennach f rage = Schnittstellennachfrage-Knoten ei-
ner Unter-Komponente.
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = AssemblierungsKonnektor.
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
4. Erzeuge Kante zwischen Komposit-Komponenten-Knoten
vKompositKomponente und Assemblierungs-Konnektor-Knoten vneu
vom Typ Assemblierung.
5. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellenangebots-Knoten
vSchnittstellenangebot und Assemblierungs-Konnektor-Knoten vneu
vom Typ AssemblierungskonnektorSchnittstellenange-
bot.
6. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellennachfrage-Knoten
vSchnittstellennach f rage und Assemblierungs-Konnektor-Knoten vneu
vom Typ AssemblierungskonnektorSchnittstellennach-
frage.
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Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Assemblierungs-Konnektor v. Komposit-Komponente entfernen
Eingabeparameter: vAssemblierungsKonnektor = Knoten des
Assemblierungs-Konnektors
Verarbeitungsschritte:
1. Entferne Kante zwischen Komposit-Komponenten-Knoten
vKompositKomponente und Assemblierungs-Konnektor-Knoten
vAssemblierungsKonnektor vom Typ Assemblierung.
2. Entferne Kante zwischen Schnittstellenangebots-Knoten
vSchnittstellenangebot und Assemblierungs-Konnektor-Knoten
vAssemblierungsKonnektor vom Typ Assemblierungskonnektor-
Schnittstellenangebot.
3. Entferne Kante zwischen Schnittstellennachfrage-Knoten
vSchnittstellennach f rage und Assemblierungs-Konnektor-Knoten
vAssemblierungsKonnektor vom Typ Assemblierungskonnektor-
Schnittstellennachfrage.
4. Entferne Knoten vAssemblierungsKonnektor aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellenangebotsdelegation z. Komposit-Komp. hinzufügen
Eingabeparameter: vKompositKomponente = Knoten der Komposit-Kompo-
nente, vSchnittstellenangebotExtern = Schnittstellenangebots-Knoten einer
Komposit-Komponente, vSchnittstellenangebotIntern = Schnittstellenange-
bots-Knoten einer Unterkomponente.
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = SchnittstellenAngebotsDelegation.
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3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
4. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellenangebotsdelegations-
Knoten vSchnittstellenAngebotsDelegation und internem Schnittstellen-
angebots-Knoten vSchnittstellenangebotIntern vom Typ Schnittstel-
lenangebotsDelegationIntern.
5. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellenangebotsdelegations-
Knoten vSchnittstellenAngebotsDelegation und externem Schnittstellen-
angebots-Knoten vSchnittstellenangebotExtern vom Typ Schnittstel-
lenangebotsDelegationExtern.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellenangebotsdelegation v. Komposit-Komp. entfernen
Eingabeparameter: vSchnittstellenAngebotsDelegation = Knoten der Schnitt-
stellenangebotsdelegation
Verarbeitungsschritte:
1. Entferne Kante zwischen Schnittstellenangebotsdelegations-
Knoten vSchnittstellenAngebotsDelegation und internem Schnittstellen-
angebots-Knoten vSchnittstellenangebotIntern vom Typ Schnittstel-
lenangebotsDelegationIntern.
2. Entferne Kante zwischen Schnittstellenangebotsdelegations-
Knoten vSchnittstellenAngebotsDelegation und externem Schnittstellen-
angebots-Knoten vSchnittstellenangebotExtern vom Typ Schnittstel-
lenangebotsDelegationExtern.
3. Entferne Knoten vSchnittstellenAngebotsDelegation von VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellennachfragedelegation z. Komposit-Komp. hinzufügen
Eingabeparameter: vKompositKomponente = Knoten der Komposit-Kompo-
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nente, vSchnittstellennach f rageExtern = Schnittstellennachfrage-Knoten ei-
ner Komposit-Komponente, vSchnittstellennach f rageIntern = Schnittstellen-
nachfrage-Knoten einer Unterkomponente.
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = SchnittstellenNachfrageDelegation.
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
4. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellennachfragedelegations-Kno-
ten vSchnittstellenNach f rageDelegation und internem Schnittstellennach-
frage-Knoten vSchnittstellennach f rageIntern vom Typ Schnittstel-
lennachfrageDelegationIntern.
5. Erzeuge Kante zwischen Schnittstellennachfragedelegations-Kno-
ten vSchnittstellenNach f rageDelegation und externem Schnittstellennach-
frage-Knoten vSchnittstellennach f rageExtern vom Typ Schnittstel-
lennachfrageDelegationExtern.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Schnittstellennachfragedelegation v Komposit-Komp. entfernen
Eingabeparameter: vSchnittstellenNach f rageDelegation = Knoten der Schnitt-
stellennachfragedelegation
Verarbeitungsschritte:
1. Entferne Kante zwischen Schnittstellennachfragedelegations-Kno-
ten vSchnittstellenNach f rageDelegation und internem Schnittstellennach-
fragedelegations-Knoten vSchnittstellennach f rageIntern vom Typ
SchnittstellennachfrageDelegationIntern.
2. Entferne Kante zwischen Schnittstellennachfragedelegations-Kno-
ten vSchnittstellenNach f rageDelegation und externem Schnittstellennach-
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frage-Knoten vSchnittstellennach f rageExtern vom Typ Schnittstel-
lennachfrageDelegationExtern.
3. Entferne Knoten vSchnittstellenNach f rageDelegation von VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Komponenten-Interne-Abhängigkeit hinzufügen
Eingabeparameter: vBasisKomponente = Knoten der Basis-Komponente,
vSchnittstellenangebot = Schnittstellenangebots-Knoten,
vSchnittstellennach f rage = Schnittstellennachfrage-Knoten.
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu.
2. vneu.typ = KomponentenInterneAbhängigkeit.
3. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
4. Erzeuge Kante zwischen KomponentenInterneAbhängigkeit-
Knoten vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit und Schnittstellenangebots-
Knoten vSchnittstellenangebot vom Typ KomponentenInterneAb-
hängigkeitSchnittstellenangebot.
5. Erzeuge Kante zwischen KomponentenInterneAbhängigkeit-
Knoten vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit und Schnittstellennachfrage-
Knoten vSchnittstellennach f rage vom Typ KomponentenInterneAb-
hängigkeitSchnittstellennachfrage.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Komponenten-Interne-Abhängigkeit entfernen
Eingabeparameter: vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit = Knoten der Komponenten-
Internen-Abhängigkeit
Verarbeitungsschritte:
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1. Entferne Kante zwischen KomponentenInterneAbhängigkeit-
Knoten vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit und Schnittstellenangebots-
Knoten vSchnittstellenangebot vom Typ KomponentenInterneAb-
hängigkeitSchnittstellenangebot.
2. Entferne Kante zwischen KomponentenInterneAbhängigkeit-
Knoten vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit und Schnittstellennachfrage-
Knoten vSchnittstellennach f rage vom Typ KomponentenInterneAb-
hängigkeitSchnittstellennachfrage.
3. Entferne Knoten vKomponentenInterneAbha¨ngigkeit aus VArchitektur.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
5.2.2. Architekturmodellanreicherung
Im zweiten Vorbereitungsschritt wird das Anreicherungsmodell aufgebaut.
Dazu stehen dem Anwender verschiedene Operationen zur Verfügung, die
wir nachstehend erläutern. Der Anreicherungsgraph
GAnreicherungen = (VAnreicherungen,EAnreicherungen)
wird mit Hilfe der Operationen aufgebaut, die Tabelle 5.3 zusammengefasst
sind.
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Quelltextdatei spezifizieren
Quelltextdatei-Aggregation spezifizieren
Metadatendatei spezifizieren
Metadatendatei-Aggregation spezifizieren
Baukonfiguration spezifizieren
Testfälle einzeln spezifizieren
Testfall-Aggregation spezifizieren
Bereitstellungskonfiguration spezifizieren
Inbetriebnahmekonfiguration spezifizieren
Laufzeitinstanz spezifizieren
Laufzeitinstanz-Aggregation spezifizieren
Technologie-Spezifikation von Komponente
Technologie-Spezifikation von Schnittstellenangebot
Entwurfsmuster-Rollen spezifizieren
Personalzuordnung spezifizieren
Einfluss-Spezifikation (Drittanbieter-Kennzeichnung)
Tab. 5.3.: Operationen zur Architektur-Anreicherung
Nun folgen die Pseudocode-Repräsentationen der Operationen.
Quelltextdatei spezifizieren Der Anwender spezifiziert die Quelltext-
Repräsentation von Komponenten, indem er einen oder mehrere Quell-
textdatei-Knoten erstellt. Der Annotationsknoten wird über eine Anno-
tationskante mit dem zu annotierenden Komponentenknoten verbun-
den.
Eingabeparameter: α=Name der Quelltextdatei,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vQuelltextdatei
2. Setze vQuelltextdatei.typ = Quelltextdatei
3. Setze vQuelltextdatei.name = α
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4. Füge Knoten vQuelltextdatei in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vQuelltextdatei
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Quelltextdatei-Aggregation spezifizieren Der Anwender spezifiziert
die Quelltext-Repräsentation von Komponenten, indem er mit Hilfe ei-
nes Quelltextdateiaggregationsknoten eine Anzahl von Quelltextdatei-
en definiert. Der Annotationsknoten wird über eine Annotationskante
mit dem zu annotierenden Komponentenknoten verbunden.
Eingabeparameter: α=Anzahl der Quelltextdateien,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vQuelltextdateiaggregation
2. Setze vQuelltextdateiaggregation.typ = QuelltextdateiAggrega-
tion
3. Setze vQuelltextdateiaggregation.anzahl = α
4. Füge Knoten vQuelltextdateiaggregation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vQuelltextdateiaggregation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
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Metadatendatei spezifizieren Der Anwender spezifiziert die Metada-
ten-Repräsentation von Komponenten, indem er einen oder mehrere
Metadatendatei-Knoten erstellt. Der Annotationsknoten wird über ei-
ne Annotationskante mit dem zu annotierenden Komponentenknoten
verbunden.
Eingabeparameter: α=Name der Metadatendatei,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vMetadatendatei
2. Setze vMetadatendatei.typ = Metadatendatei
3. Setze vMetadatendatei.name = α
4. Füge Knoten vMetadatendatei in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vMetadatendatei
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Metadatendatei-Aggregation spezifizieren Der Anwender spezifiziert
die Metadaten-Repräsentation von Komponenten, indem er mit Hilfe
eines Metadatendateiaggregationsknoten eine Anzahl von Metadaten-
dateien definiert. Der Annotationsknoten wird über eine Annotations-
kante mit dem zu annotierenden Komponentenknoten verbunden.
Eingabeparameter: α=Anzahl der Metadatendateien,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vMetadatendateiaggregation
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2. Setze vMetadatendateiaggregation.typ = MetadatendateiAggrega-
tion
3. Setze vMetadatendateiaggregation.anzahl = α
4. Füge Knoten vMetadatendateiaggregation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vMetadatendateiaggregation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Baukonfiguration spezifizieren Der Anwender spezifiziert eine Bau-
konfiguration für eine Menge von Komponenten, indem er einen Kno-
ten vneu mit vneu.typ = Baukon f iguration erstellt, den Dateinamen
(bzw. Pfad) der Baukonfiguration setzt und mit Annotationskanten mit
den Komponenten verbindet.
Eingabeparameter: α=Dateiname bzw. Pfad der Baukonfiguration,
VKomponenten=Gebaute Komponenten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vBaukon f iguration
2. Setze vBaukon f iguration.typ = Baukonfiguration
3. Setze vBaukon f iguration.name = α
4. Füge Knoten vBaukon f iguration in VAnreicherungen ein
5. Für jede Komponente vKomponente ∈VKomponenten
a) Erzeuge Kante eAnnotation
b) Setze eAnnotation.vL = vBaukon f iguration
c) Setze eAnnotation.vR = vKomponente
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d) Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Testfälle einzeln spezifizieren Der Anwender spezifiziert einzelne Test-
fälle von Komponenten, indem er einen oder mehrere Testfall-Knoten
erstellt. Der Annotationsknoten wird über eine Annotationskante mit
dem zu annotierenden Komponentenknoten verbunden.
Eingabeparameter: α=Name des Testfalls,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vTest f all
2. Setze vTest f all .typ = Testfall
3. Setze vTest f all .name = α
4. Füge Knoten vTest f all in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vTest f all
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Testfall-Aggregation spezifizieren Der Anwender spezifiziert Testfälle
von Komponenten, indem er mit Hilfe eines Testfallaggregationsknoten
eine Anzahl von Testfällen definiert. Der Annotationsknoten wird über
eine Annotationskante mit dem zu annotierenden Komponentenknoten
verbunden.
Eingabeparameter: α=Anzahl der Testfälle,
vKomponente=Komponentenknoten
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Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vTest f allaggregation
2. Setze vTest f allaggregation.typ = TestfallAggregation
3. Setze vTest f allaggregation.anzahl = α
4. Füge Knoten vTest f allaggregation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vTest f allaggregation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Bereitstellungskonfiguration spezifizieren Der Anwender spezifiziert
eine Bereitstellungskonfiguration für eine Menge von Komponenten,
indem er einen Knoten vneu mit vneu.typ = Bereitstellungskon f igura-
tion erstellt, den Dateinamen (bzw. Pfad) der Baukonfiguration setzt
und mit Annotationskanten mit den Komponenten verbindet.
Eingabeparameter: α=Dateiname bzw. Pfad der Bereitstellungskonfi-
guration,
VKomponenten=Bereitgestellte Komponenten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vBereitstellungskon f iguration
2. Setze vBereitstellungskon f iguration.typ = Bereitstellungskonfi-
guration
3. Setze vBereitstellungskon f iguration.name = α
4. Füge Knoten vBereitstellungskon f iguration in VAnreicherungen ein
5. Für jede Komponente vKomponente ∈VKomponenten
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a) Erzeuge Kante eAnnotation
b) Setze eAnnotation.vL = vBereitstellungskon f iguration
c) Setze eAnnotation.vR = vKomponente
d) Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Inbetriebnahmekonfiguration spezifizieren Der Anwender spezifiziert
eine Inbetriebnahmekonfiguration für eine Menge von Komponenten,
indem er einen Knoten vneu mit vneu.typ = Inbetriebnahmekon f igura-
tion erstellt, den Dateinamen (bzw. Pfad) der Baukonfiguration setzt
und mit Annotationskanten mit den Komponenten verbindet.
Eingabeparameter: α=Dateiname bzw. Pfad der Inbetriebnahmekonfi-
guration,
VKomponenten=In Betrieb genommene Komponenten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vInbetriebnahmekon f iguration
2. Setze vInbetriebnahmekon f iguration.typ = Inbetriebnahmekonfi-
guration
3. Setze vInbetriebnahmekon f iguration.name = α
4. Füge Knoten vInbetriebnahmekon f iguration in VAnreicherungen ein
5. Für jede Komponente vKomponente ∈VKomponenten
a) Erzeuge Kante eAnnotation
b) Setze eAnnotation.vL = vInbetriebnahmekon f iguration
c) Setze eAnnotation.vR = vKomponente
d) Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
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Laufzeitinstanzen spezifizieren Der Anwender spezifiziert Laufzeitin-
stanzen von Komponenten, indem er einen oder mehrere Laufzeitin-
stanz-Knoten erstellt. Der Annotationsknoten wird über eine Annota-
tionskante mit dem zu annotierenden Komponentenknoten verbunden.
Eingabeparameter: α=Name der Laufzeitinstanz,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vLau f zeitinstanz
2. Setze vLau f zeitinstanz.typ = Laufzeitinstanz
3. Setze vLau f zeitinstanz.name = α
4. Füge Knoten vLau f zeitinstanz in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vLau f zeitinstanz
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Laufzeitinstanz-Aggregation spezifizieren Der Anwender spezifiziert
Laufzeitinstanzen von Komponenten, indem er mit Hilfe eines Lauf-
zeitinstanzaggregationsknoten eine Anzahl von Laufzeitinstanzen defi-
niert. Der Annotationsknoten wird über eine Annotationskante mit dem
zu annotierenden Komponentenknoten verbunden.
Eingabeparameter: α=Anzahl der Laufzeitinstanzen,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vLau f zeitinstanzaggregation
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2. Setze vLau f zeitinstanzaggregation.typ= LaufzeitinstanzAggrega-
tion
3. Setze vLau f zeitinstanzaggregation.anzahl = α
4. Füge Knoten vLau f zeitinstanzaggregation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vLau f zeitinstanzaggregation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Technologie-Spezifikation einer Komponente Der Anwender spezi-
fiziert die Technologie einer Komponente, indem er einen Technologie-
Spezifikation-Knoten erstellt und mit einer Annotationskante mit dem
Komponentenknoten verbindet.
Eingabeparameter: α=Technologie-Bezeichnung der Komponente,
vKomponente=Komponentenknoten,
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vTechnologieSpezi f ikation
2. Setze vTechnologieSpezi f ikation.typ= TechnologieSpezifikation
3. Setze vTechnologieSpezi f ikation.entsprechungKomponente = α
4. Füge Knoten vTechnologieSpezi f ikation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vTechnologieSpezi f ikation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
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Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Technologie-Spezifikation eines Schnittstellenangebots Der An-
wender spezifiziert die Technologie eines Schnittstellenangebots, in-
dem er einen Technologie-Spezifikation-Knoten erstellt und mit einer
Annotationskante mit dem Schnittstellenangebotsknoten verbindet.
Eingabeparameter: α=Technologie-Bezeichnung des Schnittstellenan-
gebots
vSchnittstellenangebot=Schnittstellenangebotsknoten,
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vTechnologieSpezi f ikation
2. Setze vTechnologieSpezi f ikation.typ= TechnologieSpezifikation
3. Setze vTechnologieSpezi f ikation.entsprechungSchnittstellen-
angebot = α
4. Füge Knoten vTechnologieSpezi f ikation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vTechnologieSpezi f ikation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Entwurfsmuster-Rollen spezifizieren Der Anwender spezifiziert die
Entwurfsmuster-Rolle einer Komponente, indem er einen Entwurfs-
muster-Rolle-Knoten erstellt und mit einer Annotationskante mit dem
Komponentenknoten verbindet.
Eingabeparameter: α=Bezeichnung der Entwurfsmuster-Rolle
vKomponente=Komponentenknoten,
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Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vEntwur f smusterRolle
2. Setze vEntwur f smusterRolle.typ = TechnologieSpezifikation
3. Setze vEntwur f smusterRolle.entwur f smusterRolle = α
4. Füge Knoten vEntwur f smusterRolle in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vEntwur f smusterRolle
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Personalzuordnung spezifizieren Der Anwender spezifiziert das zu-
ständige Personal einer Komponente, indem er einen Personalzuordnungs-
Knoten erstellt und mit einer Annotationskante mit dem Komponen-
tenknoten verbindet.
Eingabeparameter: α=Name des Teams, β=Name der Person,
vKomponente=Komponentenknoten,
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vPersonalzuordnung
2. Setze vPersonalzuordnung.typ = Personalzuordnung
3. Setze vPersonalzuordnung.team = α
4. Setze vPersonalzuordnung.person = β
5. Füge Knoten vPersonalzuordnung in VAnreicherungen ein
6. Erzeuge Kante eAnnotation
7. Setze eAnnotation.vL = vPersonalzuordnung
8. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
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9. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
Einfluss-Spezifikation Der Anwender spezifiziert den Einflussbereich über
eine Komponente, indem er einen EinflussSpezifikations-Knoten er-
stellt und mit einer Annotationskante mit dem Komponentenknoten
verbindet.
Eingabeparameter: α=Einflussbereichs-Bezeichnung,
vKomponente=Komponentenknoten
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vEin f lussSpezi f ikation
2. Setze vEin f lussSpezi f ikation.typ = EinflussSpezifikation
3. Setze vEin f lussSpezi f ikation.ein f lussbereich = α
4. Füge Knoten vEin f lussSpezi f ikation in VAnreicherungen ein
5. Erzeuge Kante eAnnotation
6. Setze eAnnotation.vL = vEin f lussSpezi f ikation
7. Setze eAnnotation.vR = vKomponente
8. Füge Kante eAnnotation in EAnreicherungen ein.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VAnreicherungen und aktualisierte
Kantenmenge EAnreicherungen
5.3. Änderungsanfragen-Analyse
In den folgenden Abschnitten beschreiben wir die Operationen, die im Rah-
men der Änderungsanfragenanalyse eingesetzt werden. Wie in Abbildung 5.18
zu sehen, besteht die Änderungsanfragenanalyse aus sechs Schritten. Jeder
Schritt wird nachstehend jeweils in einem eigenen Abschnitt behandelt.
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Architekturmodell 
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Anreicherungsmodell 
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Abb. 5.18.: Ablauf der Änderungsanfragenanalyse
5.3.1. Versionsbildung
Das Architekturmodell und das Anreicherungsmodell aus den Vorbereitungs-
schritten dienen als Eingabe in die Änderungsanfragenanalyse. Im ersten
Schritt wird werkzeug-gestützt eine Kopie dieser Modelle erzeugt. Diese Ko-
pie dient als neue Version der Ausgangsmodelle. In dieser neuen Version wird
in den späteren Schritten die Zielarchitektur modelliert. Technisch betrachtet
entspricht die Erzeugung der Kopie einer Duplizierung der Knoten und Kan-
ten des Architektur- und Anreicherungsgraphen bzw. der Modellelemente,
ihrer Attribute und Referenzen. Wir beschreiben das Duplizierungsverfahren
als Pseudocode-Algorithmus auf Basis der eingeführten Graphrepräsentation
der Modelle.
Eingabeparameter:
Architekturgraph GArchitektur = (VArchitektur,EArchitektur) mit Knotenmenge
VArchitektur und Kantenmenge EArchitektur
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Verarbeitungsschritte im Pseudocode:
1. Erzeuge leere Knotenmenge V ′Architektur und
leere Kantenmenge E ′Architektur
2. Erzeuge Hilfskantenmenge ESpur
3. Knoten duplizieren:
Für alle Knoten vArchitektur ∈VArchitektur
a) Erzeuge Knoten v′Architektur
b) Übertrage alle Attributwerte (incl. id) von
vArchitektur auf v′Architektur
c) Füge v′Architektur in V
′
Architektur ein
d) Erzeuge Spur-Kante (vArchitektur,v′Architektur) und
füge sie in ESpur ein
4. Kanten duplizieren:
Für alle Kanten eArchitektur ∈ EArchitektur
a) Bestimme mit Hilfe von ESpur den korrespondierenden
Knoten zu eArchitektur.vL→ v′L
b) Bestimme mit Hilfe von ESpur den korrespondierenden
Knoten zu eArchitektur.vR→ v′R
c) Erzeuge Kante e′Architektur = (v
′
L,v
′
R)
d) Übertrage alle Attributwerte (incl. id) von
eArchitektur auf e′Architektur
e) Füge e′Architektur in E
′
Architektur ein
Ausgabe: Duplizierter Architekturgraph G′Architektur mit Knotenmenge
V ′Architektur und Kantenmenge E
′
Architektur
Das Verfahren wird analog auf GAnreicherungen = (VAnreicherungen,
EAnreicherungen) angewendet und liefert damit den duplizierten Anreicherungs-
graphen G′Anreicherungen = (V
′
Anreicherungen,E
′
Anreicherungen).
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5.3.2. Umsetzungsweg modellieren
Im zweiten Schritt der Änderungsanfragenanalyse modelliert der Anwender
die Zielarchitektur nach Umsetzung der Änderungsanfrage. Das heißt er mo-
delliert den Umsetzungsweg in der duplizierten Version des Architekturmo-
dells. Bezogen auf die Graphrepräsentation der Modelle bedeutet dies, dass
Operationen auf dem duplizierten Architekturgraphen G′Architektur durchge-
führt werden. Um die Änderungsanfrage im Architekturgraph umzusetzen,
stehen dem Anwender zum Einen die Operationen aus der Architekturmodel-
lierung in der Vorbereitungsphase zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.2.1) und
zum Anderen Operationen zur Kennzeichnung interner Modifikationen, die
in Tabelle 5.4 aufgeführt werden.
Modifikationskennzeichnung an Komponente anbringen
Modifikationskennzeichnung an Schnittstellenangebot anbringen
Modifikationskennzeichnung an angebotener Operation anbringen
Modifikationskennzeichnung an Assemblierungskonnektor anbringen
Modifikationskennzeichnung an Schnittstellennachfrage anbringen
Modifikationskennzeichnung an Datentyp anbringen
Modifikationskennzeichnung an Schnittstelle anbringen
Tab. 5.4.: Modellierungsoperationen zur Modifikationskennzeichnung
Modifikationskennzeichnung an Komponente anbringen
Eingabeparameter: vKomponente=Knoten der zu kennzeichnenden Kom-
ponente
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten der zu kennzeichnenden Komponente vKomponente.
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Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennz. an Schnittstellenangebot anbringen
Eingabeparameter: vSchnittstellenangebot=Knoten des zu kennzeichnenden
Schnittstellenangebots
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten des zu kennzeichnenden Schnittstellenangebots
vSchnittstellenangebot .
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennz. an angebotener Operation anbringen
Eingabeparameter: vSchnittstellenangebot=Knoten des zu kennzeichnenden
Schnittstellenangebots,
vOperation=Knoten der zu kennzeichnenden angebotenen Operation
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten des zu kennzeichnenden Schnittstellenangebots
vSchnittstellenangebot .
4. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten der zu kennzeichnenden angebotenen Operation
vOperation.
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Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennz. an Assemblierungskonnektor anbringen
Eingabeparameter: vAssemblierungskonnektor=Knoten des zu kennzeichnen-
den Assemblierungskonnektors
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten des Assemblierungskonnektors vAssemblierungskonnektor.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennz. an Schnittstellennachfrage anbringen
Eingabeparameter: vSchnittstellennach f rage=Knoten der zu kennzeichnen-
den Schnittstellennachfrage
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten der Schnittstellennachfrage
vSchnittstellennach f rage.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennzeichnung an Datentyp anbringen
Eingabeparameter: vDatentyp=Knoten des zu kennzeichnenden Daten-
typs
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Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung.
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten des Datentyps vDatentyp.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
Modifikationskennzeichnung an Schnittstelle anbringen
Eingabeparameter: vSchnittstelle=Knoten der zu kennzeichnenden Schnitt-
stelle
Verarbeitungsschritte:
1. Erzeuge Knoten vneu mit vneu.typ= Modifikationskennzeich-
nung .
2. Füge Knoten vneu in VArchitektur ein.
3. Erzeuge Kante zwischen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vneu und Knoten der Schnittstelle vSchnittstelle.
Ausgabe: Aktualisierte Knotenmenge VArchitektur, aktualisierte Kanten-
menge EArchitektur
5.3.3. Änderungsausbreitungsanalyse
Bei der Modellierung des Umsetzungswegs sollte der Anwender die struk-
turelle Ausbreitung der Änderung innerhalb von Komponenten und zwi-
schen den Komponenten berücksichtigen. Dafür schlägt das Verfahren eine
werkzeug-gestützte Änderungsausbreitungsanalyse vor. Die Änderungsaus-
breitungsanalyse weist ausgehend von einer vorgenommenen Modifikation
an Komponenten oder an deren Schnittstellenangeboten auf weitere potenzi-
ell betroffene Komponenten und Schnittstellenangebote hin.
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In unserem Modell sind Datentypen und Schnittstellen als Hauptentitäten
vorgesehen, die wie Komponenten mit Modifikationskennzeichnungen verse-
hen werden können oder an denen Modifikationen im Modell vorgenommen
werden können. Da durch die Veränderung von Datentypen auch die davon
abhängigen Schnittstellen betroffen sind, und Veränderungen an Schnittstel-
len wiederum zu möglichen Änderungen an davon abhängigen Komponenten
führen, sieht unser Verfahren zwei weitere vorgelagerte Schritte vor. Erstens
wird die Änderungsausbreitung von Datentypen zu Schnittstellen ermittelt
und zweitens wird die Änderungsausbreitung von Schnittstellen zu Kompo-
nenten, d.h. zu Schnittstellenangeboten und -nachfragen berechnet.
Das Verfahren kann wie folgt im Pseudocode zusammengefasst werden.
Eingabe: Modifizierter Architekturgraph G′Architektur = (V
′
Architektur,
E ′Architektur) mit Knotenmenge V
′
Architektur und Kantenmenge E
′
Architektur
Vorgehensbeschreibung im Pseudocode:
1. Änderungsausbreitung von Datentypen zu Schnittstellen
berechnen.
a) Modifizierte Datentypen bestimmen.
b) Für jeden modifizierten Datentyp: Schnittstellen
ermitteln, welche einen Aufrufparameter oder
Rückgabeparameter vom Typ des Datentyps haben und
mit Modifikationskennzeichnungen versehen.
c) Zwischenergebnis dem Anwender präsentieren.
Optionale manuelle Korrektur des Vorschlags
durch Anwender.
2. Änderungsausbreitung von Schnittstellen zu Schnittstel-
lenangeboten und -nachfragen berechnen.
a) Modifizierte Schnittstellen bestimmen.
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b) Für jede modifizierte Schnittstelle: Schnittstel-
lenangebote und -nachfragen ermitteln, welche
konform zur Schnittstelle sind und mit
Modifikationskennzeichnungen versehen.
c) Zwischenergebnis dem Anwender präsentieren.
Optionale manuelle Korrektur des Vorschlags
durch Anwender.
3. Änderungsausbreitung zwischen und innerhalb von
Komponenten berechnen.
Solange bis keine weiteren Modifikationen hinzukommen:
a) Inter-Komponenten-Ausbreitung berechnen.
i. Modifizierte Schnittstellenangebote bestimmen.
Dazu zählen alle Schnittstellenangebote, von
denen Operationen entfernt werden oder zu
denen Operationen hinzugefügt werden und
solche, welche mit einer Modifikations-
kennzeichnung versehen sind.
ii. Verbundene Assemblierungskonnektoren ermitteln
und mit Modifikationskennzeichnung versehen.
iii. Zwischenergebnis dem Anwender präsentieren.
Optionale manuelle Korrektur des Vorschlags
durch Anwender.
b) Intra-Komponenten-Ausbreitung berechnen.
i. Modifizierte Schnittstellennachfragen bestim-
men. Dazu zählen alle Schnittstellennachfra-
gen, die mit einem Assemblierungskonnektor
verbunden sind, der mit einer Modifikations-
kennzeichnung versehen ist. Bereits betrach-
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tete Schnittstellennachfragen werden nicht mehr
beachtet.
ii. Bei Basis-Komponenten: Komponenten-Interne-
Abhängigkeiten verfolgen und verbundene
Schnittstellenangebote mit Modifikations-
kennzeichnungen versehen.
Bei Komposit-Komponenten: Delegationskonnekto-
ren verfolgen und verbundene Schnittstellen-
nachfragen der Unterkomponenten mit Modifi-
kationskennzeichnungen versehen.
iii. Zwischenergebnis dem Anwender präsentieren.
Optionale manuelle Korrektur des Vorschlags
durch Anwender.
Ausgabe: Ein um weitere Modifikationskennzeichnungen ergänzter mo-
difizierter Architekturgraph G′Architektur = (V
′
Architektur,E
′
Architektur).
5.3.4. Anreicherungen ergänzen und aktualisieren
Durch die Modifikationen des Architekturgraphen G′Architektur in den vorhe-
rigen Schritten kann es vorkommen, dass Anreicherungen ungültig werden
oder neue Anreicherungen ergänzt werden müssen. Deshalb werden im vier-
ten Schritt Anreicherungen ergänzt und aktualisiert.
Zur Aktualisierung und Ergänzung des Anreicherungsmodells repräsentiert
durch den Graphen G′Anreicherungen stehen dem Anwender dieselben Operatio-
nen zur Verfügung wie im zweiten Vorbereitungsschritt, siehe Abschnitt 5.2.2.
5.3.5. Differenzen berechnen
Zwischen dem ursprünglichen Architektur-Graphen GArchitektur =(VArchitektur,
EArchitektur) und dem abgeleiteten und modifizierten Architektur-Graphen
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G′Architektur = (V
′
Architektur,E
′
Architektur) wird die Differenz berechnet. Wir be-
schreiben die Differenz-Ermittlung im Folgenden deklarativ basierend auf
Mengen.
Jeder Knoten (v) und jede Kante (e) der beiden Graphen besitzt einen ein-
deutigen Identifikator (v.id bzw. e.id). Knoten bzw. Kanten in den beiden
Graphen, die sich jeweils entsprechen, besitzen denselben Identifikator. Wir
beschreiben im Folgenden, wie weggefallene und hinzugefügte Knoten und
Kanten bestimmt werden.
Hilfsmengen mit Knoten- und Kanten-Identifikatoren
Folgende Menge enthält alle Knoten-Identifikatoren des Ursprungs-Architek-
tur-Graphen GArchitektur: V ID = {v.id|v ∈VArchitektur}
Folgende Menge enthält alle Kanten-Identifikatoren des Ursprungs-Architek-
tur-Graphen GArchitektur: EID = {e.id|e ∈ EArchitektur}
Folgende Menge enthält alle Knoten-Identifikatoren des Ziel-Architektur-
Graphen G′Architektur: V ID
′ = {v′.id|v′ ∈V ′Architektur}
Folgende Menge enthält alle Kanten-Identifikatoren des Ziel-Architektur-
Graphen G′Architektur: EID
′ = {e′.id|e′ ∈ E ′Architektur}
Diese Hilfsmengen werden in den nachfolgenden Berechnungen verwendet.
Bestimmung entfernter und hinzugefügter Knoten und Kanten
Folgende Menge beschreibt alle Knoten, die in G′Architektur im Vergleich zu
GArchitektur entfernt wurden:
Vent f ernt = {v|v ∈VArchitektur ∧ v.id /∈V ID′}
Folgende Menge beschreibt alle Kanten, die in G′Architektur im Vergleich zu
GArchitektur entfernt wurden:
Eent f ernt = {e|e ∈ EArchitektur ∧ e.id /∈ EID′}
Folgende Menge beschreibt alle Knoten, die in G′Architektur im Vergleich zu
GArchitektur hinzugefügt wurden:
V ′hinzuge f u¨gt = {v′|v′ ∈V ′Architektur ∧ v′.id /∈V ID}
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Folgende Menge beschreibt alle Kanten, die in G′Architektur im Vergleich zu
GArchitektur hinzugefügt wurden:
E ′hinzuge f u¨gt = {e′|e′ ∈ E ′Architektur ∧ e′.id /∈ EID}
Mit Hilfe der Mengen Vent f ernt , Eent f ernt , V ′hinzuge f u¨gt und E
′
hinzuge f u¨gt werden
die Architekturmodell-Elemente und -Assoziationen bestimmt, die bei der
Modellierung des Umsetzungswegs hinzugefügt bzw. entfernt wurden. Diese
Mengen werden aus den Modellen berechnet.
Bestimmung von Modifikationskennzeichnungen
Modifikationskennzeichnungen werden wie folgt bestimmt:
VModi f ikationskennzeichnungen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt∧v′.typ= Modifikationskenn-
zeichnung}
Die Modifikationskennzeichnungen für konkrete Typen werden über die Kan-
tentypen eingeschränkt. Auf diesem Weg lassen sich die markierten Architek-
turelemente wie folgt identifizieren.
Gekennzeichnete Komponenten
Für einen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vModi f ikationskennzeichnung ∈ VModi f ikationskennzeichnungen wird die gekenn-
zeichnete Komponente bestimmt als e′.vR aus
{e′ : (vL,vR)|e′ ∈E ′hinzuge f u¨gt∧e′.vL = vModi f ikationskennzeichnung∧ e′.typ=
Modi f ikationskennzeichnungKomponente}
Alle Komponenten, die mit einer Modifikationskennzeichnung verse-
hen sind werden über folgende Menge bestimmt
VGekennzeichneteKomponenten = {e′.vR|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt∧
e′.vL = vModi f ikationskennzeichnungen∧
e′.typ = Modi f ikationskennzeichnungKomponente}
Gekennzeichnete Schnittstellenangebote
Für einen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
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vModi f ikationskennzeichnung ∈ VModi f ikationskennzeichnungen wird das gekenn-
zeichnete Schnittstellenangebot bestimmt als e′.vR aus
{e′ : (vL,vR)|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt ∧ e′.vL = vModi f ikationskennzeichnung∧
e′.typ = Modi f ikationskennzeichnungSchnittstellenangebot}
Neben den direkt gekennzeichneten Schnittstellenangeboten gelten auch
solche Schnittstellenangebote als „modifiziert“, zu denen Operationen
hinzugekommen sind oder entfernt wurden, d.h.
VModi f izierteSchnittstellen = {e′.vL|e′ ∈ E ′Architektur ∧
e′.typ = Operationsde f inition∧
(e′.vR ∈Vhinzuge f u¨gt ∨ e′.vR ∈Vent f ernt)}
Gekennzeichnete Operationen
Für einen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vModi f ikationskennzeichnung ∈ VModi f ikationskennzeichnungen wird die gekenn-
zeichnete Operation bestimmt als e′.vR aus
{e′ : (vL,vR)|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt ∧ e′.vL = vModi f ikationskennzeichnung∧
e′.typ = Modi f ikationskennzeichnungOperation}
Gekennzeichnete Schnittstellen
Für einen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vModi f ikationskennzeichnung ∈ VModi f ikationskennzeichnungen wird die gekenn-
zeichnete Schnittstelle bestimmt als e′.vR aus
{e′ : (vL,vR)|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt ∧ e′.vL = vModi f ikationskennzeichnung∧
e′.typ = Modi f ikationskennzeichnungSchnittstelle}
Gekennzeichnete Datentypen
Für einen Modifikationskennzeichnungs-Knoten
vModi f ikationskennzeichnung ∈ VModi f ikationskennzeichnungen wird der gekenn-
zeichnete Datentyp bestimmt als e′.vR aus
{e′ : (vL,vR)|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt ∧ e′.vL = vModi f ikationskennzeichnung∧
e′.typ = Modi f ikationskennzeichnungDatentyp}
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Insgesamt besteht die Differenz aus den Mengen der hinzugefügten und ent-
fernten Knoten und Kanten (Vent f ernt , Eent f ernt , Vhinzuge f u¨gt und Ehinzuge f u¨gt ),
sowie den Mengen der angebrachten Modifikationskennzeichnungen
(VModi f ikationskennzeichnungen).
5.3.6. Architektur-bezogene Aktivitäten ermitteln
Aus den Differenzen werden die architekturbezogenen Aktivitäten abgelei-
tet. Die Differenzen werden auf der Graph-Repräsentation durch die Mengen
Vent f ernt , Eent f ernt , Vhinzuge f u¨gt und Ehinzuge f u¨gt beschrieben.
Im Folgenden wird deklarativ beschrieben, für welche Fälle, welche Arten
von architekturbezogenen Aktivitäten ermittelt werden.
Datentyp-Hinzufügen-Aktivität Eine Datentyp-Hinzufügen-Aktivität (Me-
taklasse: DatentypHinzufügen) wird abgeleitet für jedes Element der
Menge
VDatentypHinzu f u¨genAktivita¨t = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt ∧ v′.typ = Datentyp}
Datentyp-Entfernen-Aktivität Eine Datentyp-Entfernen-Aktivität (Me-
taklasse: DatentypEntfernen) wird abgeleitet für jedes Element der
Menge
VDatentypEnt f ernenAktivita¨t = {v|v ∈Vent f ernt ∧ v.typ = Datentyp}
Datentyp-Modifizieren-Aktivität Eine Datentyp-Modifizieren-Aktivität
(Metaklasse: DatentypModifizieren) wird für jede Interne-Modifi-
kations-Kennzeichnung an einem Datentyp erzeugt, d.h. für jeden Da-
tentyp bestimmt durch die Menge
VDatentypModi f izierenAktivita¨t = {e′.vR|e′ ∈ E ′hinzuge f u¨gt ∧ e′.typ =
Modi f ikationskennzeichnungDatentyp}
Schnittstelle-Hinzufügen-Aktivität Eine Schnittstelle-Hinzufügen-Ak-
tivität (Metaklasse: SchnittstelleHinzufügen) wird abgeleitet für
jedes Element der Menge
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VSchnittstelleHinzu f u¨genAktivita¨t = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt∧
v′.typ = Schnittstelle}
Schnittstelle-Entfernen-Aktivität Eine Schnittstelle-Entfernen-Aktivität
(Metaklasse: SchnittstelleEntfernen) wird abgeleitet für jedes
Element der Menge
VSchnittstelleEnt f ernenAktivita¨t = {v|v ∈Vent f ernt ∧ v.typ = Schnittstelle}
Schnittstelle-Modifizieren-Aktivität Eine Schnittstelle-Modifizieren-Ak-
tivität (Metaklasse: SchnittstelleModifizieren) wird indirekt für
hinzugefügte, entfernte und modifizierte Operationen erstellt.
Operationsdefinition-Hinzufügen-Aktivität Eine Operationsdefinition-
Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: OperationsDefinitionHinzu-
fügen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VOperationsDe f initionHinzu f u¨genAktivita¨t =
{v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt ∧ v′.typ = Operation}
Operationsdefinition-Entfernen-Aktivität Eine Operationsdefinition-
Entfernen-Aktivität (Metaklasse: OperationsDefinitionEntfer-
nen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VOperationsDe f initionEnt f ernenAktivita¨t =
{v|v ∈Vent f ernt ∧ v.typ = Operation}
Operationsdefinition-Modifizieren-Aktivität Eine Operationsdefinition-
Modifizieren-Aktivität (Metaklasse: OperationsDefinitionModi-
fizieren) wird indirekt für hinzugefügte, entfernte und modifizierte
Parameter erstellt.
Aufrufparameter-Hinzufügen-Aktivität Eine Aufrufparameter-Hinzu-
fügen-Aktivität (Metaklasse: AufrufparameterHinzufügen) wird
abgeleitet für jedes Element der Menge
VAu f ru f parameterHinzu f u¨genAktivita¨t = {e′.vR|e′ ∈ Ehinzuge f u¨gt∧
e′.typ = Au f ru f parameterde f inition}
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Aufrufparameter-Entfernen-Aktivität Eine Aufrufparameter-Entfernen-
Aktivität (Metaklasse: AufrufparameterEntfernen) wird abgeleitet
für jedes Element der Menge
VAu f ru f parameterEnt f ernenAktivita¨t = {e.vR|e ∈ Eent f ernt∧
e.typ = Au f ru f parameterde f inition}
Rückgabeparameter-Hinzufügen-Aktivität Eine Rückgabeparameter-
Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: RückgabeparameterHinzufügen)
wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VRu¨ckgabeparameterHinzu f u¨genAktivita¨t = {e′.vR|e′ ∈ Ehinzuge f u¨gt ∧ e′.typ =
Ru¨ckgabeparameterde f inition}
Rückgabeparameter-Entfernen-Aktivität Eine Rückgabeparameter-Ent-
fernen-Aktivität (Metaklasse: RückgabeparameterEntfernen) wird
abgeleitet für jedes Element der Menge
VRu¨ckgabeparameterEnt f ernenAktivita¨t = {e.vR|e ∈ Eent f ernt ∧ e.typ =
Ru¨ckgabeparameterde f inition}
Basiskomponente-Hinzufügen-Aktivität Eine Basiskomponente-Hin-
zufügen-Aktivität (Metaklasse: BasisKomponenteHinzufügen) wird
abgeleitet für jedes Element der Menge
VBasisKomponenteHinzu f u¨gen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt∧
v′.typ = BasisKomponente}
Basiskomponente-Entfernen-Aktivität Eine Basiskomponente-Entfer-
nen-Aktivität (Metaklasse: BasisKomponenteEntfernen) wird abge-
leitet für jedes Element der Menge
VBasisKomponenteEnt f ernen = {v|v ∈Vent f ernt∧
v.typ = BasisKomponente}
Basiskomponente-Modifizieren-Aktivität Eine Basiskomponente-Mo-
difizieren-Aktivität wird indirekt abgeleitet als Oberaktivität für fol-
gende architekturbezogene Aktivitäten: Schnittstellenangebot hinzufü-
gen, Schnittstellenangebot entfernen, Schnittstellenangebot modifizie-
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ren, Schnittstellennachfrage hinzufügen, Schnittstellennachfrage ent-
fernen, Schnittstellennachfrage modifizieren, sowie für Basiskompo-
nenten mit einer internen Modifikationskennzeichnung.
Kompositkomponente-Hinzufügen-Aktivität Eine Kompositkompo-
nente-Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: KompositKomponenteHin-
zufügen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VKompositKomponenteHinzu f u¨gen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt ∧
v′.typ = KompositKomponente}
Kompositkomponente-Entfernen-Aktivität Eine Kompositkomponen-
te-Entfernen-Aktivität (Metaklasse: KompositKomponenteEntfer-
nen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VKompositKomponenteEnt f ernen = {v|v ∈Vent f ernt∧
v.typ = KompositKomponente}
Kompositkomponente-Modifizieren-Aktivität Eine Kompositkompo-
nente-Modifizieren-Aktivität wird indirekt durch hinzugefügte, ent-
fernte oder modifizierte Unterkomponenten bestimmt.
Schnittstellenangebot-Hinzufügen-Aktivität Eine Schnittstellenange-
bot-Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: SchnittstellenangebotHin-
zufügen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VSchnittstellenangebotHinzu f u¨gen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt ∧
v′.typ = Schnittstellenangebot}
Schnittstellenangebot-Entfernen-Aktivität Eine Schnittstellenangebot-
Entfernen-Aktivität (Metaklasse: SchnittstellenangebotEntfer-
nen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VSchnittstellenangebotEnt f ernen = {v|v ∈Vent f ernt ∧
v.typ = Schnittstellenangebot}
Schnittstellenangebot-Modifizieren-Aktivität Eine Schnittstellenan-
gebot-Modifizieren-Aktivität wird, wie oben beschrieben, aus Modi-
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fikationskennzeichnungen bestimmt, sowie indirekt durch das Hinzu-
fügen und Entfernen von angebotenen Operationen.
Angebotene-Operation-Hinzufügen-Aktivität Eine Angebotene-Ope-
ration-Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: AngeboteneOperationHin-
zufügen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VAngeboteneOperationHinzu f u¨gen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt∧v′.typ=Operation}
Angebotene-Operation-Entfernen-Aktivität Eine Angebotene-Opera-
tion-Entfernen-Aktivität (Metaklasse: AngeboteneOperationEntfer-
nen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VAngeboteneOperationEnt f ernen = {v|v ∈Vent f ernt ∧ v.typ = Operation}
Angebotene-Operation-Modifizieren-Aktivität Eine Angebotene-Ope-
ration-Modifizieren-Aktivität wird, wie oben beschrieben, aus Modifi-
kationskennzeichnungen bestimmt.
Schnittstellennachfrage-Hinzufügen-Aktivität Eine Schnittstellennach-
frage-Hinzufügen-Aktivität (Metaklasse: Schnittstellennachfra-
geHinzufügen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VSchnittstellennach f rageHinzu f u¨gen = {v′|v′ ∈Vhinzuge f u¨gt ∧
v′.typ = Schnittstellennach f rage}
Schnittstellennachfrage-Entfernen-Aktivität Eine Schnittstellennach-
frage-Entfernen-Aktivität (Metaklasse: Schnittstellennachfrage-
Entfernen) wird abgeleitet für jedes Element der Menge
VSchnittstellennach f rageEnt f ernen = {v|v ∈Vent f ernt ∧
v.typ = Schnittstellennach f rage}
Schnittstellennachfrage-Modifizieren-Aktivität Eine Schnittstellennach-
frage-Modifizieren-Aktivität wird indirekt aus Aktivitäten für Nachge-
fragte-Operation-Hinzufügen und Nachgefragte-Operation-Entfernen
bestimmt.
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5.3.7. Tätigkeitsfeldbezogene Aktivitäten ermitteln
Zur Ableitung von Aktivitäten in den Tätigkeitsfeldern ausgehend von den
zuvor bestimmten architektur-bezogenen Aktivitäten werden Modelltransfor-
mationen verwendet.
Im vorigen Kapitel werden in Abschnitt 4.5.6 Ableitungsregeln für die einzel-
nen Tätigkeitsfelder formuliert. Diese Ableitungsregeln lassen sich in Form
von Modelltransformationen beschreiben. Zur formalen Beschreibung der
Modelltransformationen verwenden wir Triple-Graph-Grammatiken. Abbil-
dung 5.19 zeigt beispielsweise die Transformationsregel, welche beschreibt,
wie aus einer Komponenten-Aktivität für eine Komponente, die mit einer
Quelltextdatei-Anreicherung versehen ist, eine Quelltextbearbeitungs-Akti-
vität abgeleitet wird.
Die Notation der Regeln ist wie folgt zu interpretieren. Die Knoten und Kan-
ten welche nicht mit zwei Pluszeichen versehen sind bilden die Ausgangssi-
tuation vor der Regelanwendung, sozusagen die Vorbedingung der Regelan-
wendung. Die Knoten und Kanten welche mit zwei Pluszeichen versehen sind
werden durch die Regelanwendung dem Graph und damit dem Modell hin-
zugefügt.
:KomponentenAk+vität	  
:Quelltextdatei	  
	  :Komponente	   :E1.1	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak+vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. 5.19.: Triple-Graph-Regel E1.1: Quelltextbearbeitung aus
Komponenten-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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Die Transformationsregeln beschreiben im Detail wie die Regeln im Modell
umgesetzt werden. Aus Platzgründen führen wir die Transformationsregeln
in Anhang A auf.
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In diesem Kapitel beschreiben wir die Validierung des Verfahrens zur archi-
tektur-basierten Bewertung und Planung von Änderungsanfragen. Das Ver-
fahren automatisiert die Ableitung von Aktivitätslisten für beschriebene Um-
setzungswege im Architekturmodell. Der Anwender kann mit dem Analyse-
werkzeug einen Umsetzungsweg in einem komponenten-basierten Architek-
turmodell beschreiben, indem er ein Ausgangsarchitekturmodell in ein Ziel-
architekturmodell umgestaltet oder mit Hilfe von Annotationen notwendige
interne Modifikationen kennzeichnet. Die modellierten Unterschiede und An-
notationen werden durch das Verfahren ermittelt. Davon ausgehend wird die
Änderungsausbreitung in der Komponentenstruktur bestimmt und mit Kon-
textinformationen angereicherte Aktivitäten in den Tätigkeitsfeldern abgelei-
tet. Zusammengefasst besteht der wissenschaftliche Beitrag der Dissertation
in der automatisierten Ableitung von Aktivitäten aus Architekturmodellmodi-
fikationen und
-annotationen angereichert mit Kontextinformationen.
Aus der Analyse gehen Aktivitätslisten hervor, welche verwendet werden
können, um schon vor der eigentlichen Umsetzung von Änderungsanfragen
Auswirkungen zu untersuchen und mögliche Aufwände abzuschätzen. Ein
Anwendungsfall ist die Aufwandsschätzung mit der sogenannten „Bottom-
Up“-Methodik, bei der die Arbeit in einzelne Teilschritte heruntergebrochen
wird und für die einzelnen Schritte Aufwände geschätzt werden. Der Gesamt-
aufwand wird durch die Aggregation der Teilaufwände bestimmt.
Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 6.1 fasst die validierten Qua-
litätseigenschaften für die Dissertation zusammen. Abschnitt 6.2 beschreibt
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die Konzeption der empirischen Studie. Abschnitt 6.3 stellt die Ergebnisse
der empirischen Studie vor. Abschnitt 6.4 interpretiert und diskutiert Validi-
tätseigenschaften der Studie. Abschnitt 6.5 fasst das Kapitel zusammen und
zieht das Fazit.
6.1. Validierte Qualitätseigenschaften
Im Rahmen der Validierung untersuchen wir die erwarteten Eigenschaften der
automatisierten Aktivitätsherleitung. Der entscheidende Beitrag, den das Ver-
fahren leistet, ist die automatisierte Auswertung und Zusammenführung von
Kontextinformationen bei der Identifikation von Arbeitsschritten für Umset-
zungswege. Als Vorteil der Automatisierung erwarten wir eine hohe Skalier-
barkeit. Daneben erwarten wir eine stabile und hohe Ergebnisqualität selbst
bei weniger erfahrenen Anwendern. Wir erwarten, dass das automatisierte
Verfahren qualitativ gute Aktivitätslisten ermittelt und bei größeren Modellen
und einer steigenden Anzahl von analysierten Umsetzungswegen insgesamt
zu einem reduzierten Analyse-Aufwand führt.
Die zentrale These, die wir untersuchen, lautet:
Durch die Anreicherung des Architekturmodells
mit technischen und organisatorischen Informationen
ist es möglich,
Umsetzungswege im Architekturmodell zu beschreiben
und automatisiert in Aktivitäten zu überführen
und dadurch,
die Skalierbarkeit zu verbessern,
gleichzeitig Ergebnisse zu erzielen, welche mindestens
so vollständig und genau sind wie bei manueller Herleitung.
In den nächsten Abschnitten betrachten wir die erwarteten Eigenschaften ge-
nauer.
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Skalierbarkeit
Durch die Automatisierung erwarten wir eine Verbesserung der Ska-
lierbarkeit bei der Aktivitätsherleitung, das heißt, dass bei größeren
Systemen mit vielen Kontextinformationen, das oft mühsame Zusam-
menführen der Kontextinformationen zur Bewertung eines Umsetzungs-
weges durch das automatische Verfahren übernommen wird. Die Kon-
textinformationen müssen im Modell nur einmal mit den Architektur-
elementen in Bezug gesetzt werden. Dann können die Umsetzungswe-
ge übersichtlich anhand der Architekturelemente beschrieben werden.
Das Verfahren wertet die Kontextinformationen aus, die für den kon-
kreten Umsetzungsweg relevant sind und leitet daraus Aktivitäten ab.
Wir erwarten, dass das Verfahren durch die Automatisierung skaliert
bezüglich der Systemgröße und der damit verbundenen Menge der An-
notationen.
Vollständigkeit und Genauigkeit der Aktivitäten
Wir erwarten, dass die durch die Automatisierung bestimmten Ergeb-
nisse, d.h. die Aktivitätslisten, eine ausreichende Vollständigkeit und
Genauigkeit aufweisen. Wir erwarten, dass insbesondere unerfahre-
ne Anwender ein qualitativ besseres Ergebnis erhalten als vergleich-
bare unerfahrene Anwender und dass die Lösung der unerfahrenen
Anwender gleich gut oder besser zum Ergebnis erfahrener Software-
Entwickler ist.
Unabhängigkeit von der Anwendererfahrung
Wir erwarten, dass durch das Verfahren die Ergebnisse unabhängiger
von der Erfahrung der Anwender werden, das heißt, dass sie stabiler
werden und Aktivitätslisten daher vergleichbarer sind.
Der Aspekt der Skalierbarkeit von Automatisierungsverfahren ist allgemein
bekannt und anerkannt. Daher wird die Skalierbarkeit nicht explizit im Rah-
men von Studien untersucht. Wir untersuchen sie aber indirekt im Rahmen
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der Validierung der anderen zwei Aspekte, indem wir den Zeitbedarf für die
Bearbeitung von Analysevorgängen betrachten.
Ausgehend von den genannten Erwartungen formulieren wir die folgenden
konkreten Validierungsthesen:
1. Anwender mit wenig Erfahrung erhalten durch die automatisierte Ana-
lyse genauso vollständige und präzise oder sogar vollständigere und
präzisere Ergebnisse wie Anwender mit wenig Erfahrung, welche eine
manuelle Analyse durchführen.
2. Anwender mit wenig Erfahrung erhalten durch die automatisierte Ana-
lyse genauso vollständige und präzise oder sogar vollständigere und
präzisere Ergebnisse wie erfahrene Anwender, welche eine manuelle
Analyse durchführen.
Die Validierungsthesen legen eine Untersuchung mit Hilfe einer empirischen
Studie nahe. Da unsere Validierungsthesen besonders Eigenschaften bei der
Anwendung durch wenig erfahrene Anwender erfassen, sehen wir die Durch-
führung von Experimenten mit studentischen Teilnehmern für angemessen.
Wir entwickeln daher eine empirische Studie, welche wir im Rahmen eines
Software-Entwicklungs-Praktikums von Informatik-Studenten durchführen.
Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die Konzeption und die Ergebnis-
se der empirischen Studie.
6.2. Empirische Studie – Studienentwurf
6.2.1. Genauigkeit, Trefferquote und F1-Maß
Bevor wir zum Studienentwurf kommen stellen wir Metriken vor, welche wir
im Rahmen der Studie verwenden werden.
In der Studie werden zur Quantifizierung der Lösungen die Metriken Genau-
igkeit (engl. precision) und Trefferquote (engl. recall) bestimmt und daraus
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das gewichtete harmonische Mittel ([BSMM01], Seite 20), das sogenann-
te F1-Maß bestimmt. Die Metriken stammen aus dem Information Retrie-
val ([vR79]) und stellen gängige Metriken im Rahmen von Evaluierungen
dar ([Pow11]). Das F1-Maß wird allgemein durch folgende Berechnungsvor-
schrift definiert.
Gehen wir von einer Grundgesamtheit an Elementen aus. In dieser Grundge-
samtheit gibt es eine Referenzteilmenge, die als „korrekt“ bezeichnet wird.
Aus der Grundgesamtheit wird eine Auswahl getroffen, die mit der Refe-
renzteilmenge verglichen wird. Dabei gibt es korrekt ausgewählte Elemente,
vergessene Elemente, falsch ausgewählte Elemente und „zurecht nicht ausge-
wählte“ Elemente.
Seien tp die Anzahl der korrekt ausgewählten Elemente, fn die Anzahl der
vergessenen Elemente und fp die Anzahl der falsch ausgewählten Elemen-
te, dann ergeben sich Genauigkeit (engl. precision) und Trefferquote (engl.
recall) wie folgt.
Genauigkeit =
tp
tp + fp
Die Genauigkeit beschreibt den Anteil der korrekt ausgewählten Elemente im
Verhältnis zu allen ausgewählten Elementen. Der Wertebereich der Genauig-
keit bewegt sich zwischen 0 und 1.
Trefferquote =
tp
tp + fn
Die Trefferquote beschreibt das Verhältnis der korrekt ausgewählten Elemen-
te zu allen erwarteten Elementen. Der Wertebereich der Trefferquote bewegt
sich zwischen 0 und 1.
Bei gegebener Genauigkeit und Trefferquote und dem Gewichtungsfaktor α
gilt für das gewichtete harmonische Mittel Fα :
Fα = (1+α2)
Genauigkeit∗Trefferquote
α2 ∗Genauigkeit+Trefferquote
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Der Gewichtungsfaktor α bestimmt, wie stark die Genauigkeit gegenüber der
Trefferquote im Ergebnis gewichtet wird. Wir verwenden einen Gewichtungs-
faktor α von 1 bei dem Genauigkeit und Trefferquote gleichstark berücksich-
tigt werden. Dies führt dann zum F1-Maß.
F1 = 2
Genauigkeit∗Trefferquote
Genauigkeit+Trefferquote
Das F1-Maß wird in der Studie zur Bewertung von Aktivitätslisten herange-
zogen. Treffer und Fehler beziehen sich in diesem Fall auf Aktivitäten oder
Anreicherungen, welche durch Studienteilnehmer ermittelt werden und wel-
che im Vergleich zu einer Referenzlösung korrekt bestimmt (= Treffer), nicht
angegeben (= Fehler) oder zuviel angegeben (= Falsch Positiv) werden.
6.2.2. GQM-Plan mit Studienzielen
Zur Erörterung und Beschreibung des Experimententwurfs verwenden wir die
GQM-Methode nach V. Basili [BCR94]. Der GQM-Plan in den Tabellen 6.1
und 6.2 fasst das Studienziel, die damit verbundenen Forschungsfragen und
die Metriken zur Evaluierung der jeweiligen Forschungsfragen zusammen.
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Ziel: Evaluierung der Unterschiede zwischen Aktivitätslisten bestimmt
durch werkzeuggestützte Änderungsanfragenanalyse und Aktivitätslis-
ten, welche manuell bestimmt werden.
Zweck: Evaluierung der Unterschiede von Aktivitätslisten im Vergleich zur Re-
ferenzlösung
Problem: Vollständigkeit und Genauigkeit von Aktivitätslisten
Objekt: Aktivitätslisten
Perspektive: Anwender des automatisierten Verfahrens
Frage 1: Wie vollständig und präzise sind die Aktivitätslisten von weniger erfah-
renen Anwendern mit automatisiertem Verfahren (Behandlungsgrup-
pe, BG) im Vergleich zu Aktivitätslisten weniger erfahrener Anwender
ohne automatisiertes Verfahren (Kontrollgruppe, KG)
Frage 1.1: . . . bezüglich der Aktivitätstypen?
Metrik 1.1.1: F1(Aktivita¨tstyp,BG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Behandlungsgruppe (BG)
Metrik 1.1.2: F1(Aktivita¨tstyp,KG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Kontrollgruppe (KG)
Hypothese: F1(Aktivita¨tstyp,BG) ≥ F1(Aktivita¨tstyp,KG), d.h. automatisiert be-
stimmte Lösung ist gleich oder besser
Frage 1.2: . . . bezüglich der Aktivitätsanreicherungen?
Metrik 1.2.1: F1(Anreicherung,BG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Behandlungsgruppe (BG)
Metrik 1.2.2: F1(Anreicherung,KG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Kontrollgruppe (KG)
Hypothese: F1(Anreicherung,BG) ≥ F1(Anreicherung,KG), d.h. automatisiert be-
stimmte Lösung ist gleich oder besser
Tab. 6.1.: GQM-Plan für den Experimententwurf (Teil 1)
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Frage 2: Wie vollständig und präzise sind die Aktivitätslisten von weniger erfah-
renen Anwendern mit automatisiertem Verfahren (Behandlungsgrup-
pe, BG) im Vergleich zu Aktivitätslisten erfahrener Anwender ohne au-
tomatisiertes Verfahren (Expertengruppe, EXP) . . .
Frage 2.1: . . . bezüglich der Aktivitätstypen?
Metrik 2.1.1: F1(Aktivita¨tstyp,BG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Behandlungsgruppe (BG)
Metrik 2.1.2: F1(Aktivita¨tstyp,EXP): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote
für Expertengruppe (EXP)
Hypothese: F1(Aktivita¨tstyp,BG) ≥ F1(Aktivita¨tstyp,EXP), d.h. automatisiert be-
stimmte Lösung ist gleich oder besser
Frage 2.2: . . . bezüglich der Aktivitätsanreicherungen?
Metrik 2.2.1: F1(Anreicherung,BG): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote für
Behandlungsgruppe (BG)
Metrik 2.2.2: F1(Anreicherung,EXP): F1-Metrik aus Genauigkeit und Trefferquote
für Expertengruppe (EXP)
Hypothese: F1(Anreicherung,BG) ≥ F1(Anreicherung,EXP), d.h. automatisiert
bestimmte Lösung ist gleich oder besser
Tab. 6.2.: GQM-Plan für den Experimententwurf (Teil 2)
Die Frage 1 behandelt das Verhältnis von weniger erfahrenen Anwendern
untereinander, wohingegen die Frage 2 das Verhältnis von weniger erfahrenen
Anwendern zu erfahrenen Anwendern betrachtet.
Die Teilfragen 1.1 und 2.1 untersuchen, welche Aktivitätstypen identifiziert
werden, unabhängig von den Kontextinformationen. Sie betrachten, ob die
erforderlichen Tätigkeitsarten zur Umsetzung einer Änderungsanfrage grund-
sätzlich ermittelt werden.
Die Teilfragen 1.2 und 2.2 untersuchen, ob zu den Aktivitäten die Kontext-
informationen vollständig und korrekt angegeben werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die Aufzählung von Quelltextdateien, Testfällen oder die Anzahl
der Laufzeitinstanzen, welche in Betrieb zu nehmen sind.
Ausgehend von diesem GQM-Plan werden drei Teilexperimente mit einer je-
weiligen Teilnehmergruppe konzipiert und durchgeführt. Insgesamt kommen
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drei Teilnehmergruppen zum Einsatz. 1) Die Behandlungsgruppe (BG) be-
stehend aus Studenten (weniger erfahrene Anwender) verwendet zur Bestim-
mung von Aktivitätslisten das werkzeug-gestützte Analyseverfahren. 2) Die
Kontrollgruppe (KG) bestehend aus Studenten (weniger erfahrene Anwender)
führt die Aktivitätsherleitung manuell durch. 3) Eine Expertengruppe (EXP)
bestehend aus erfahrenen Anwendern führt die Aktivitätsherleitung wie die
Kontrollgruppe manuell durch.
Für die Studie wird ein Software-System als Fallstudie herangezogen. Insge-
samt sind für dieses Software-System vier Änderungsanfragen zu analysie-
ren. In der Studie werden diese als Aufgaben bezeichnet. Aus den Ergebnis-
sen der vier Teilaufgaben wird das Gesamtergebnis berechnet.
Wie der GQM-Plan in den Tabellen 6.1 und 6.2 zeigt, werden zum Vergleich
der Behandlungsgruppe mit der Kontrollgruppe und zum Vergleich der Be-
handlungsgruppe mit der Expertengruppe zwei Aspekte analysiert:
1. F1-Metrik zur Quantifizierung von Trefferquote und Genauigkeit be-
züglich der genannten Aktivitätstypen
2. F1-Metrik zur Quantifizierung von Trefferquote und Genauigkeit be-
züglich der Aktivitätsanreicherungen
Als Vergleichsgrundlage für die individuellen Lösungen der Teilnehmer wer-
den Referenzlösungen herangezogen. Diese werden im realen System be-
stimmt und in Abstimmung mit den Entwicklern des Systems erarbeitet.
Der erste Aspekt untersucht, ob der Teilnehmer die Aktivitätstypen der Re-
ferenzlösung richtig ermittelt hat. Korrekte Aktivitätstypen werden als „Tref-
fer“ gezählt, fehlende Aktivitätstypen werden als „Fehler“ gezählt und zu viel
genannte Aktivitätstypen werden als „Falsche Treffer“ gezählt.
Der zweite Aspekt betrachtet zusätzlich zum Aktivitätstyp die genannten An-
reicherungen zu den Aktivitäten. Bei der Auswertung wird dann gezählt, wel-
che Anreicherungen in der Teilnehmerlösung korrekt ermittelt werden („Tref-
fer“), welche Anreicherungen nicht angegeben werden („Fehler“) und welche
Anreicherungen zu viel angegeben werden („Falsche Treffer“).
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6.2.3. Studienobjekt: Benutzerverwaltungssystem
Als Fallstudie dient ein Benutzerverwaltungssystem. Dabei handelt es sich
um ein existierendes Software-System, welches zur Abspeicherung von Be-
nutzerdaten verwendet werden kann. Ein Datenmodell gibt die Bestandteile
der Benutzerdaten vor, welche in einer Datenbank persistiert werden und
welche über bereitgestellte Dienste abgefragt und modifiziert werden kön-
nen. Das Benutzerverwaltungssystem ist, was den Quelltext betrifft, nicht
sehr groß, birgt aber durch die Verwendung verschiedener Technologien ei-
ne technologische Komplexität. Zur Persistierung der Benutzerdaten wird
eine Datenbank verwendet, wobei Nutzerdaten über eine Objekt-Relationale-
Abbildungskomponente automatisiert in die Datenbank geschrieben und aus
ihr gelesen werden können. Darüber hinaus bietet das System eine REST-
Benutzerschnittstelle (REST, Representational State Transfer), welche als
Datenformat JSON (JSON, JavaScript Object Notation) verwendet.
Das Benutzerverwaltungssystem wird den Studierenden bereits zu Beginn des
Praktikums zur Verwendung in ihrem eigenen Software-System zur Verfü-
gung gestellt, jedoch ohne den Teilnehmern einen Einblick in den Quelltext
und die Entwicklungsartefakte zu gewähren.
Für die Studie wird für das Benutzerverwaltungssystem ein werkzeug-ge-
stütztes Architekturmodell erstellt und den Teilnehmern in der Studie zur
Verfügung gestellt. Das Benutzerverwaltungssystem wird im Architekturmo-
dell durch eine Menge von Komponenten, Schnittstellen und Datentypen be-
schrieben.
Abbildung 6.1 zeigt ein Systemdiagramm mit den Komponenten und deren
Zusammensetzung zum Gesamtsystem. Demnach umfasst die komponenten-
basierte Architektur des Benutzerverwaltungssystems acht Komponenten
(„UserServiceApacheProxy“, „UserServiceTomcat“, „Authentication“, „Re-
porting“, „UserManagement“, „UserDAO“, „DatabaseAccess“ und „UserDa-
tabase“), sieben Datentypen („User“, „UserList“, „Report“, „SessionFacto-
ry“, „Session“, „Token“ und „WebServiceResponse“) und neun Schnittstellen
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(„IUserServiceTomcat“, „IUserManagement“, „IUserManagementAdmin“,
„IAuthentication“, „IReporting“, „IUserDAO“, „ISessionFactory“, „ISessi-
on“, „JDBCDriver“).
Die Komponenten „EventMngmt“ und „MensaServer“ gehören nicht zum
Benutzerverwaltungssystem, sondern sind Teil der nutzenden Systeme. Diese
zählen nicht zum Analyseumfang der Studie werden aber der Vollständigkeit
halber mit aufgenommen, um die Integration mit dem Praktikum zu betonen
und die Identifikation der Studenten mit der Studie zu erhöhen.
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Abb. 6.1.: Systemdiagramm des Benutzerverwaltungssystems
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Die Kontextinformationen zum Benutzerverwaltungssystem werden in Form
eines werkzeug-gestützten Anreicherungsmodells bereitgestellt. Das Anrei-
cherungsmodell umfasst die folgenden Kontextinformationen. Das sind zum
Einen Quelltext-Datei-Annotationen für die Dateien „UserRest.java“, „Re-
porting.java“, „UserService.java“, „UserDAO.java“, „HibernateUtil.java“ und
„User.java“ und zum Anderen Metadaten-Datei-Annotationen für die Hiber-
nate-Konfigurationsdateien („hibernate.cfg.xml“, „User.hbm.xml“) und die
Datenbank-Schema-Datei („Userdatabase.sql“).
Weiterhin gehören dazu eine Baukonfigurations-Spezifikations-Annotation
mit der Bezeichnung „Eclipse-Projekt-Einstellungen“ für die Komponen-
ten „UserServiceApacheProxy“, „UserServiceTomcat“, „UserManagement“,
„Reporting“, „UserDAO“, „DatabaseAccess“ und „UserDatabase“, sowie An-
notationen zur Kennzeichnung von Drittanbieter-Komponenten und Biblio-
theken für die Komponenten „UserServiceApacheProxy“, „DatabaseAccess“,
„UserDatabase“ und „Authentication“.
Die Komponenten der Mensa- und EventManagement-Systeme („EventMng-
mtServer“, „MensaImport“, „MensaServer“, „MensaDatabase“) werden mit
Hilfe von Drittanbieter-Annotationen aus dem Analyserahmen ausgeschlos-
sen, da die Teilnehmer unterschiedliches Teilwissen über diese Systeme ha-
ben und wir die Konzentration auf das Benutzerverwaltungssystem an sich
legen wollen.
Es werden Testfall-Annotationen für 7 Unit-Tests am Schnittstellenangebot
„IUserServiceTomcat“ der Komponente „UserServiceTomcat“ angebracht.
Es werden Testfall-Annotationen für 5 Unit-Tests am Schnittstellenangebot
„IUserManagement“ der Komponente „UserManagement“ angebracht. Ei-
ne Testfall-Annotation für 1 Unit-Test wird am Schnittstellenangebot „IAu-
thentication“ der Komponente „Authentication“ angebracht. Alle 13 Testfälle
werden jeweils einzeln mit Namen genannt.
Als Bereitstellungsartefakt wird die Datei „UserManagement.war“ spezifi-
ziert mit den Komponenten „UserServiceApacheProxy“, „UserServiceTom-
cat“, „UserManagement“, „Reporting“, „UserDAO“, „DatabaseAccess“ und
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„UserDatabase“. Durch eine Annotation wird eine Laufzeitinstanz spezifi-
ziert mit den Komponenten „UserServiceApacheProxy“, „UserServiceTom-
cat“, „UserManagement“, „Reporting“, „UserDAO“, „DatabaseAccess“ und
„UserDatabase“.
Die komponenten-internen Abhängigkeiten im Architekturmodell der Benut-
zerverwaltung werden pessimistisch modelliert. Das heißt, dass für jede Kom-
ponente für jedes Schnittstellenangebot Abhängigkeitsbeziehungen zu allen
Schnittstellennachfragen der Komponente spezifiziert werden.
Für die Studien werden vier unterschiedliche Änderungsanfragen im Benut-
zerverwaltungssystem entwickelt, die von den Teilnehmern untersucht wer-
den. Nachfolgend bezeichnen wir diese als „Aufgaben“. Die Aufgabe 1 be-
handelt die Erweiterung des Datentyps „User“ um ein Attribut. Die Aufgabe
2 behandelt die Evolution der Schnittstelle eines genutzten Drittanbieter-
Dienstes zur Authentifizierung. Es soll ermittelt werden, welche Schritte
zur Anpassung des Systems an die geänderte Schnittstelle notwendig sind.
Die Aufgabe 3 fordert einen Wechsel des Datenformats der REST-Benut-
zerschnittstelle „IUserServiceTomcat“ von JSON zu XML. Die Aufgabe 4
umfasst die Ersetzung der genutzten Objekt-Relationalen-Abbildungskom-
ponente durch eine eigene Implementierung.
6.2.4. Bildung der Gruppen
Für die Studie werden drei Gruppen gebildet, eine Behandlungsgruppe (BG),
eine Kontrollgruppe (KG) und eine Expertengruppe (EXP).
Als Studienteilnehmer für die Kontroll- und Behandlungsgruppe werden die
Teilnehmer eines Studentenpraktikums im Rahmen des Informatik-Studiums
eingeladen. Die Studie wird zudem anonymisiert durchgeführt.
Im Rahmen des Praktikums haben vier Studentengruppen die Aufgabe, je-
weils eine verteilte Software-Anwendung auf mobilen Endgeräten und auf
Servern zu entwickeln und bearbeiten dabei alle typischen Phasen einer Neu-
entwicklung (Lastenhefterstellung, Pflichtenhefterstellung, Entwurf, Entwick-
lung, Testen, Abnahme).
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Für die Expertengruppe werden wissenschaftliche Mitarbeiter mit mehrjähri-
ger Erfahrung in der Software-Entwicklung eingeladen.
Zur Bildung von Behandlungsgruppe und Kontrollgruppe wird das folgen-
de Verfahren verwendet. Im Rahmen des Praktikums zeigten die Teilnehmer
unterschiedliche Leistungen, was auf unterschiedliche Erfahrungen und Fä-
higkeiten zurückzuführen ist. Um diese Unterschiede auszugleichen, wird
zur Gruppenbildung von Behandlungsgruppe und Kontrollgruppe ein stra-
tifiziertes Losverfahren eingesetzt. In der ersten Stufe werden alle Studen-
ten aufgrund ihrer Leistung im Rahmen des Praktikums in zwei Qualifikati-
onsgruppen Q1, Teilnehmer mit höherer Qualifikation, und Q2, Teilnehmer
mit niedriger Qualifikation, eingeteilt. Im zweiten Schritt wird jede Qualifi-
kationsgruppe durch Losverfahren gleichmäßig auf Behandlungsgruppe und
Kontrollgruppe verteilt.
Die Behandlungsgruppe bestand aus sechs Studenten. Die Kontrollgruppe be-
stand aus acht Studenten. Die Expertengruppe bestand aus fünf Teilnehmern.
Die ungleiche Teilnehmerzahl von Behandlungs- und Kontrollgruppe ist auf
den kurzfristigen Ausfall von Teilnehmern zurückzuführen. Eine Umvertei-
lung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da die Behandlungsgruppe
bereits zuvor eine eigene Schulung erhalten hatte.
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6.2.5. Materialien für die Teilnehmer
Materialien BG KG EXP
Textuelle Beschreibung des Systems mit Kontextin-
formationen
X X X
Werkzeuggestütztes Architekturmodell X X X
Werkzeuggestütztes Anreicherungsmodell X
Analysewerkzeug X
Anleitung zur werkzeuggestützten Analyse X
Aufgabenbeschreibungen X X X
Aktivitätstypenübersicht X X
Beispiel-Aktivitätslisten X X
Ergebnisfragebogen für Werkzeuganalyse X
Ergebnisfragebogen für manuelle Analyse X X
Orientierungsfragebogen X X X
Abschlussfragebogen X X X
Tab. 6.3.: Übersicht der Materialien für die jeweiligen Gruppen
In diesem Abschnitt fassen wir die Materialien zusammen, welche die Teil-
nehmer der Studie erhalten. Tabelle 6.3 listet die Materialien auf und ordnet
sie den entsprechenden Gruppen zu, welche sie erhalten.
Einige Materialien werden im Anhang B aufgeführt. Für das Experiment wird
zudem ein Replikationspaket [Sta15] zur Verfügung gestellt. Das Replikati-
onspaket enthält die kompletten Experimentunterlagen.
Alle Gruppen erhalten eine ausführliche textuelle Beschreibung des Systems
mit allen benötigten Kontextinformationen.
Alle Gruppen erhalten ein werkzeug-gestütztes Architekturmodell des Benut-
zerverwaltungssystems.
Die Teilnehmer der Behandlungsgruppe erhalten darüber hinaus das werkzeug-
gestützte Anreicherungsmodell mit Kontextinformationen sowie Zugriff auf
eine spezielle Analysesicht, in der sie werkzeug-gestützt die Analyse durch-
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führen können. Eine schrittweise Anleitung zur Analyse mit dem Werkzeug
steht der Behandlungsgruppe ebenfalls zur Verfügung.
Die vier Aufgaben werden den Teilnehmern in einem Dokument zur Verfü-
gung gestellt. Dieses umfasst die textuelle Beschreibung der Änderungsan-
fragen und eine ausführliche Arbeitsanweisung.
Die Kontrollgruppe und die Expertengruppe erhalten eine Übersichtstabelle
mit Aktivitätstypen, deren Abkürzungen und Bedeutungserklärungen. Außer-
dem erhalten diese Teilnehmer eine umfassende Beispiel-Aktivitätsliste, an
der sich ihre zu erarbeitende Lösung orientieren soll.
In Ergebnisfragebögen wird die Lösung erfasst. Neben den Ergebnisfrage-
bögen erhalten die Gruppen einen Orientierungsfragebogen und einen Ab-
schlussfragebogen. Der Orientierungsfragebogen dient den Teilnehmern zur
Einarbeitung in das Software-System in einer Aufwärmphase vor der Studie.
Der Abschlussfragebogen sammelt Rückmeldungen zur Stimmung, zum Ver-
ständnis und Verbesserungsvorschläge.
Den Teilnehmern ist es gestattet, Abkürzungen für Aktivitätstypen, Architek-
turelemente und Entwicklungsartefakte zu verwenden, solange eine eindeu-
tige Zuordnung möglich ist. Ein Verweis auf Teillösungen in vorherigen
Aufgaben ist zulässig, sofern die vorherige Lösung komplett übernommen
werden kann.
Die Teilnehmer werden angehalten, Aktivitätstypen und insbesondere Ent-
wicklungsartefakte vollständig und eindeutig zu erfassen. Insgesamt wird ge-
fordert, dass pro Änderungsanfrage der komplette Umsetzungsweg bis zum
erneut laufenden System beschrieben wird.
Die Teilnehmer der Behandlungsgruppe erfassen in einem Papierfragebogen
die Einstiegspunkte der Analyse, welche im Analysewerkzeug als Eingabe
dienen. Außerdem modellieren sie die Einstiegspunkte im Analysewerkzeug
und führen die Änderungsausbreitungsanalyse und Aktivitätsherleitung im
Werkzeug durch.
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6.2.6. Schulungsmaßnahmen
Schulungsmaßnahmen BG KG EXP
Architekturschulung X X
Werkzeugschulung X
Tab. 6.4.: Übersicht der Schulungsmaßnahmen
Schon während des Semesters werden alle Teilnehmer von Behandlungsgrup-
pe und Kontrollgruppe in der Modellierung von Software-Architekturen ge-
schult und erhalten das notwendige Wissen, um an den Studien teilnehmen
zu können.
Die Architekturschulung vermittelt die grundsätzliche Motivation zur Ver-
wendung von Software-Architekturen, die Begriffsdefinition und Sichten von
Architekturen, konkrete Beispiele für Architekturen und deren Bestandtei-
le, Definitionen von Begriffen wie Komponenten, Schnittstellen, Statischen
Strukturen, Inbetriebnahme (engl. deployment) sowie architekturbasierte Ent-
wurfsentscheidungen mit Beispielen.
Die Behandlungsgruppe wird vor der Studie in der Analysemethodik und in
der Anwendung des Analysewerkzeugs geschult. Den Teilnehmern wird eine
Anleitung zur werkzeug-gestützten Analyse ausgehändigt. Anhand eines Bei-
spiels wird eine konkrete Analyse mit dem Werkzeug vorgeführt und dabei
das nötige Wissen vermittelt. Auf Verständnisfragen wird direkt eingegangen.
Die Foliensätze für beide Schulungen sind im Replikationspaket [Sta15] bei-
gefügt.
6.2.7. Studienverlauf
Für alle drei Gruppen läuft die Studie in drei Phasen ab, die Orientierungs-
phase, die Aufgabenbearbeitungsphase und die Abschlussphase.
Der Einstieg in das Experiment erfolgt mit Hilfe eines Orientierungsfragebo-
gens, mit dem sich die Teilnehmer einen Überblick über die zur Verfügung
216
6.2. Empirische Studie – Studienentwurf
gestellten Informationen verschaffen und die zielgerichtete Informationsre-
cherche in der textuellen Beschreibung und im Analysewerkzeug üben.
Nach der Einarbeitung mit dem Orientierungsfragebogen kommt der Haupt-
teil, die Aufgabenbearbeitung.
Jeder Teilnehmer erarbeitet pro Änderungsanfrage eine Aktivitätsliste. Die
Aktivitätsliste besteht aus Aktivitäten, wobei jede Aktivität einen Aktivitäts-
typ, eine textuelle Beschreibung der Aktivität, eine Liste der mit der Aktivität
verbundenen Entwicklungsartefakte und betroffene Architekturelemente um-
fasst.
Die Teilnehmer der Expertengruppe und der Kontrollgruppe ermitteln Ak-
tivitätslisten manuell und tragen ihre Ergebnisse in einen Papierfragebogen
ein.
Die Behandlungsgruppe verwendet das ins Modellierungswerkzeug integrier-
te Aktivitätsherleitungsverfahren um Aktivitätslisten für die Änderungsanfra-
ge zu bestimmen.
Mit Hilfe eines Abschlussfragebogens wird eine Selbsteinschätzung bezüg-
lich der Qualifikation und des Vertrauens in die ermittelten Ergebnisse ein-
geholt. Der Abschlussfragebogen erfasst bei den Studenten den Studiengang
und die Fachsemesterzahl, und bei den Experten die Angabe der aktuellen be-
ruflichen Position, die Berufserfahrung in der Software-Entwicklung, sowie
die Anzahl von Beteiligungen an Entwicklungsprojekten.
Die Studien der Kontrollgruppe und der Behandlungsgruppe finden zeitgleich
aber in getrennten Räumen statt. Die Studie der Expertengruppe findet an ei-
nem anderen Termin statt. Die Teilnehmer bearbeiten die Aufgaben indivi-
duell und nur unter Zuhilfenahme der bereitgestellten Informationen.
6.2.8. Datenauswertung
Alle Daten werden zur Auswertung in einer Tabellenkalkulation erfasst. Mit
einer Statistik-Software werden Teilergebnisse zusätzlich aufbereitet.
Aus den Expertenlösungen und in Abstimmung mit der konkreten Implemen-
tierung der Fallstudie werden für die vier Änderungsanfragen Referenzlösun-
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gen ermittelt. Dazu werden die Lösungen der Experten miteinander vergli-
chen und mit den Entwicklern der Benutzerverwaltung diskutiert. Die Lö-
sungswege für die einzelnen Änderungsanfragen werden in der Implementie-
rung und im Entwicklungsumfeld der Benutzerverwaltung nachgestellt und
auf Plausibilität geprüft. Die Einzellösungen der Teilnehmer von Behand-
lungsgruppe, Kontrollgruppe und Expertengruppe werden zur Referenzlö-
sung in Bezug gesetzt.
6.3. Empirische Studie – Ergebnisse
6.3.1. Behandlungsgruppe
Wir betrachten im Folgenden die Ergebnisse der Behandlungsgruppe. Die
Teilnehmer sammelten im Rahmen der Analyse Einstiegspunkte, welche die
primäre Eingabemodellierung der Änderungsanfrage im Analysewerkzeug
repräsentieren und gaben diese Einstiegspunkte in das Werkzeug ein. Das
Werkzeug führte dann die Änderungsausbreitungsanalyse automatisiert durch
und berechnete Aktivitätslisten. Die folgenden Abschnitte beschreiben zu-
sammenfassend die Einstiegspunkte und die daraus resultierenden Lösungs-
varianten.
Aufgabe 1: In Aufgabe 1 sollte der Datentyp „User“ um ein Attribut erweitert
werden. Alle Teilnehmer der Behandlungsgruppe haben den Datentyp „User“
mit einer Modifikationskennzeichnung versehen. Einige Teilnehmer der Be-
handlungsgruppe haben noch weitere Elemente gekennzeichnet, welche aber
bei den übrigen Teilnehmern durch die Änderungsausbreitungsanalyse eben-
falls ausgehend vom Datentyp „User“ ermittelt wurden. Folglich wurde für
diesen Umsetzungsweg von allen Teilnehmern der Behandlungsgruppe die
gleiche Aktivitätsliste (Variante 1) ermittelt.
Aufgabe 2: In Aufgabe 2 sollte auf eine Schnittstellen-Änderung des externen
Authentifizierungsdienstes reagiert werden. Eine Operation dieser Schnitt-
stelle wurde um einen Aufrufparameter erweitert. Die Einstiegspunkte, wel-
che die Teilnehmer der Behandlungsgruppe modellierten, umfassten Modi-
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fikationskennzeichnungen der Komponente „Authentication“ oder deren an-
gebotene Schnittstelle „IAuthentication“. Ein Teilnehmer gab als Einstiegs-
punkt zusätzlich eine Modifikationskennzeichnung der Komponente „User-
Management“ an. Insgesamt resultierten die Einstiegspunkte in zwei Varian-
ten von Aktivitätslisten.
Aufgabe 3: In Aufgabe 3 sollte das Datenformat der REST-Schnittstelle „IU-
serServiceTomcat“ von JSON nach XML gewechselt werden. Als Einstiegs-
punkte wurden hier von allen Teilnehmern der Behandlungsgruppe Modifi-
kationskennzeichnungen an der Schnittstelle „IUserServiceTomcat“ oder an
der Komponente „UserServiceTomcat“ ermittelt. Alle genannten Einstiegs-
punkte führten bei allen Teilnehmern der Behandlungsgruppe zur gleichen
Aktivitätsliste, demnach gibt es für Aufgabe 3 nur eine einzige Lösungsvari-
ante.
Aufgabe 4: Bei Aufgabe 4 sollte die Hibernate-Komponente aus dem System
entfernt und durch eine eigene Implementierung ersetzt werden. Der Teilneh-
mer BG1 (erschien verspätet zur Studie und) hat diese Aufgabe (aus Zeitgrün-
den) nicht mehr bearbeitet. Alle anderen Teilnehmer wählten als Einstiegs-
punkte Modifikationskennzeichnungen an den Komponenten „DatabaseAc-
cess“ oder „UserDAO“, was zur Lösungsvariante 4.1 führte. Teilnehmer BG4
hatte zusätzlich als Einstiegspunkt eine Modifikationskennzeichnung an der
Schnittstelle „JDBC-Driver“ angegeben, was zur Lösungsvariante 4.2 führte.
Tabelle 6.5 fasst die Lösungsvarianten der Behandlungsgruppe zusammen.
Teilnehmer Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4
BG1 Variante 1 Variante 2.1 Variante 3 N/A
BG2 Variante 1 Variante 2.1 Variante 3 Variante 4.1
BG3 Variante 1 Variante 2.1 Variante 3 Variante 4.1
BG4 Variante 1 Variante 2.1 Variante 3 Variante 4.2
BG5 Variante 1 Variante 2.1 Variante 3 Variante 4.1
BG6 Variante 1 Variante 2.2 Variante 3 Variante 4.1
Tab. 6.5.: Lösungsvarianten der Behandlungsgruppe
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Kommen wir nun zu den Ergebnissen der Behandlungsgruppe. Wie im GQM-
Plan festgelegt, betrachten wir zum einen das F1-Maß zu den Aktivitätstypen
und zum anderen das F1-Maß zu den Aktivitätsanreicherungen.
Betrachten wir die Ergebnisse der Behandlungsgruppe zu den Aktivitätsty-
pen.
Alle Aufgaben: Insgesamt werden durch die Behandlungsgruppe einzelne
Aktivitätstypen sowohl nicht genannt als auch einzelne zuviel angegeben. Das
führt zu einer Reduktion von Trefferquote und Genauigkeit. Es wird ein F1-
Maß für alle Aufgaben im Durchschnitt von 0,914 erreicht.
Bezogen auf die einzelnen Aufgaben schneidet die Behandlungsgruppe wie
folgt ab.
Aufgabe 1: Es gibt nur eine Lösungsvariante für Aufgabe 1. Bei Aufgabe 1
erreicht die Behandlungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 0,857. Da-
bei sind Abstriche bei der Trefferquote mit 0,750 maßgeblich. Das kommt
daher, dass zwei verlangte Aktivitätstypen (Metadatenbearbeitung, Inbetrieb-
nahmekonfiguration) nicht durch das Werkzeug angegeben werden.
Aufgabe 2: Es gibt zwei Lösungsvarianten für Aufgabe 2, welche aber bei
den Aktivitätstypen gleich abschneiden. Bei Aufgabe 2 erreicht die Behand-
lungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 1,0.
Aufgabe 3: Es gibt nur eine Lösungsvariante für Aufgabe 3. Bei Aufgabe 3
erreicht die Behandlungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 1,0.
Aufgabe 4: Es gibt zwei Lösungsvarianten für Aufgabe 4, welche aber bei
den Aktivitätstypen gleich abschneiden. Bei Aufgabe 4 erreicht die Behand-
lungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 0,8. Die Ursache liegt darin,
dass der Aktivitätstyp Testaktualisierung/Testentwicklung zuviel angegeben
wird und die Aktivitätstypen Baukonfiguration und Inbetriebnahmekonfigu-
ration nicht angegeben werden.
Zusammenfassung: 1) Die Behandlungsgruppe schneidet bei den Aktivitäts-
typen mit fünf Fehlern insgesamt gut ab. 2) Die Ergebnisse der Behandlungs-
gruppe sind durch die Werkzeugunterstützung sehr homogen innerhalb der
Gruppe. Pro Aufgabe gibt es jeweils nur wenige Lösungsvarianten.
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Betrachten wir die Ergebnisse der Behandlungsgruppe zu den Aktivitätsan-
reicherungen.
Alle Aufgaben: Insgesamt werden durch die Behandlungsgruppe Anreiche-
rungen sowohl nicht genannt als auch zuviel angeben. Das führt zu einer Re-
duktion von Trefferquote auf 0,944 und Genauigkeit auf 0,771. Es wird ein
F1-Maß für alle Aufgaben von durchschnittlich 0,839 erreicht.
Bezogen auf die einzelnen Aufgaben schneidet die Behandlungsgruppe wie
folgt ab.
Aufgabe 1: Es gibt nur eine Lösungsvariante für Aufgabe 1. Bei Aufgabe 1
erreicht die Behandlungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 0,852. Da-
bei sind Abstriche bei der Trefferquote mit 0,867 und bei der Genauigkeit mit
0,867 maßgeblich. Vier Annotationen fehlen in der Lösung, Fünf Annotatio-
nen werden zu viel angegeben. Ursachen: Die fehlenden Elemente hängen
damit zusammen, dass eine Quelltextannotation zum Datentyp (User.java)
fehlt oder nicht korrekt ausgewertet wird. Ebenso werden Annotationen zu
den Metadaten User.hbm.xml und UserDatabase.sql nicht korrekt ausgewer-
tet. Eine Annotation zur Laufzeitinstanz fehlt ebenfalls. Testannotationen zu
ServiceAvailability und Authentication werden zu viel angegeben, sowohl bei
der Testaktualisierung als auch bei der Testdurchführung.
Aufgabe 2: Bei Aufgabe 2 gibt es zwei Lösungsvarianten. Die Behandlungs-
gruppe erreicht bei Aufgabe 2 ein F1-Maß von durchschnittlich 0,790. Da-
bei sind Abstriche auf eine Genauigkeit von 0,659 zurückzuführen. Ursa-
chen: Von allen Teilnehmern werden sechs Annotationen zu den Testfällen
der REST-Schnittstelle bei der Testaktualisierung zu viel angegeben. Ein Teil-
nehmer hat darüber hinaus weitere zehn Testannotationen bei Testaktualisie-
rung und Testdurchführung zu viel.
Aufgabe 3: Es gibt nur eine Lösungsvariante für Aufgabe 3. Bei Aufgabe 3
erreicht die Behandlungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 1,0.
Aufgabe 4: Es gibt zwei Lösungsvarianten für Aufgabe 4. Bei Aufgabe 4
erreicht die Behandlungsgruppe ein F1-Maß von durchschnittlich 0,712. Da-
bei sind Abstriche bei der Trefferquote von 0,909 und bei der Genauigkeit von
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0,585 maßgeblich. Zwei Quelltextannotationen sind in allen Lösungen zu viel
angegeben, ebenso elf Testannotationen bezüglich Testaktualisierung. Eine
Testannotation wird zu wenig angegeben sowie eine Annotation zur Baukon-
figuration. In der Lösung eines Teilnehmers kommt eine Metadatenannotation
zu viel vor.
Zusammenfassung: Fehlende Annotationen und Auswertungsfehler vorhan-
dener Annotationen führen zu reduzierter Trefferquote und Genauigkeit. Ins-
gesamt erreicht die Behandlungsgruppe jedoch eine hohes Gesamtergebnis
bei den Aktivitätsanreicherungen.
6.3.2. Kontrollgruppe
Betrachten wir die Ergebnisse der Kontrollgruppe.
Im Hinblick auf die Aktivitätstypen schneidet die Kontrollgruppe wie folgt
ab.
Alle Aufgaben: Insgesamt erreicht die Kontrollgruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,850. Dabei sind Abstriche sowohl
bei der Genauigkeit von 0,911 als auch bei der Trefferquote von 0,814 maß-
geblich.
Betrachten wir die Aufgaben individuell.
Aufgabe 1: Bei Aufgabe 1 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,907. Dabei fließen eine Genauigkeit
von 1 und eine Trefferquote von 0,844 ein.
Aufgabe 2: Bei Aufgabe 2 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,894. Dies geht aus einer Genauig-
keit von 0,909 und einer Trefferquote von 0,896 hervor.
Aufgabe 3: Bei Aufgabe 3 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,824. Dabei fließen eine Genauigkeit
von 0,856 und eine Trefferquote von 0,813 ein.
Aufgabe 4: Bei Aufgabe 4 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,775. Dabei fließen eine Genauigkeit
von 0,879 und eine Trefferquote von 0,703 ein.
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Zusammenfassung: Bei den Aktivitätstypen kommen bei der Kontrollgrup-
pe nur sehr wenig Fehler vor, so dass das Ergebnis hoch ist.
Betrachten wir, wie die Kontrollgruppe hinsichtlich der Aktivitätsanreiche-
rungen abschneidet.
Alle Aufgaben: Insgesamt erreicht die Kontrollgruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,416. Dabei sind Ab-
striche sowohl bei der Genauigkeit von 0,865 als auch bei der Trefferquote
von 0,312 maßgeblich. Die sehr niedrige Trefferquote deutet darauf hin, dass
die Probleme der Kontrollgruppe schwerpunktmäßig bei nicht angegebenen
Anreicherungen liegen.
Aufgabe 1: Bei Aufgabe 1 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich angereicher-
ter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,620. Dies geht aus einer
Genauigkeit von 0,939 und einer Trefferquote von 0,475 hervor.
Aufgabe 2: Bei Aufgabe 2 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,389. Dabei fließen eine
Genauigkeit von 0,948 und eine Trefferquote von 0,268 ein.
Aufgabe 3: Bei Aufgabe 3 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,352. Das geht aus einer
Genauigkeit von 0,628 und einer Trefferquote von 0,299 hervor.
Aufgabe 4: Bei Aufgabe 4 erreicht die Kontrollgruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,306. Hierbei fließen
eine Genauigkeit von 0,947 und eine Trefferquote von 0,205 mit ein.
Zusammenfassung:
Bei den Aktivitätsanreicherungen sind die Ergebnisse deutlich schlechter im
Vergleich zu den Aktivitätstypen. Insbesondere fehlende Aktivitätsanreiche-
rungen führen zu einer stark reduzierten Trefferquote.
6.3.3. Expertengruppe
Im Hinblick auf die Aktivitätstypen schneidet die Expertengruppe wie folgt
ab.
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Alle Aufgaben: Insgesamt erreicht die Expertengruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,941. Dabei fließen eine Genauigkeit
von 0,965 und eine Trefferquote von 0,929 ein. Demnach ermittelt die Exper-
tengruppe die Aktivitätstypen sehr vollständig und sehr genau.
Betrachten wir die Aufgaben individuell.
Aufgabe 1: Bei Aufgabe 1 erreicht die Expertengruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,958. Hier fließen eine Genauigkeit
von 1,0 und eine Trefferquote von 0,925 ein.
Aufgabe 2: Bei Aufgabe 2 erreicht die Expertengruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,951. Das geht aus einer Genauigkeit
von 0,938 und Trefferquote von 0,967 hervor.
Aufgabe 3: Bei Aufgabe 3 erreicht die Expertengruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,969. Das geht aus einer Genauigkeit
von 0,943 und einer Trefferquote von 1,0 hervor.
Aufgabe 4: Bei Aufgabe 4 erreicht die Expertengruppe bezüglich Aktivitäts-
typen ein F1-Maß von durchschnittlich 0,887. Hier fließen eine Genauigkeit
von 0,978 und eine Trefferquote von 0,825 mit ein.
Zusammenfassung: Bei den Aktivitätstypen erreicht die Expertengruppe ein
hohes Ergebnis.
Betrachten wir, wie die Expertengruppe hinsichtlich der Aktivitätsanreiche-
rungen abschneidet.
Alle Aufgaben: Insgesamt erreicht die Expertengruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,598. Dabei sind Ab-
striche sowohl bei der Genauigkeit von 0,947 als auch bei der Trefferquote
von 0,506 maßgeblich. Die sehr niedrigen Werte bei der Trefferquote gehen
aus einer großen Anzahl von nicht angegebenen Anreicherungen hervor.
Aufgabe 1: Bei Aufgabe 1 erreicht die Expertengruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,736. Hier fließen eine
Genauigkeit von 0,929 und eine Trefferquote von 0,640 ein.
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Aufgabe 2: Bei Aufgabe 2 erreicht die Expertengruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,488. Das geht aus einer
Genauigkeit von 0,913 und einer Trefferquote von 0,371 hervor.
Aufgabe 3: Bei Aufgabe 3 erreicht die Expertengruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,758. Hier fließen eine
Genauigkeit von 0,945 und eine Trefferquote von 0,722 ein.
Aufgabe 4: Bei Aufgabe 4 erreicht die Expertengruppe bezüglich angerei-
cherter Aktivitäten ein F1-Maß von durchschnittlich 0,409. Das geht aus einer
Genauigkeit von 1,0 und einer Trefferquote von 0,291 hervor.
Zusammenfassung: Bei den Aktivitätsanreicherungen fallen die Ergebnisse
der Expertengruppe im Vergleich zu den Aktivitätstypen deutlich schlechter
aus. Insbesondere fehlende Aktivitätsanreicherungen führen zu reduzierten
Trefferquoten.
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6.3.4. Vergleich der Gruppen
In diesem Abschnitt vergleichen wir die Ergebnisse der Gruppen untereinan-
der.
Schauen wir zuerst auf das F1-Maß für die Aktivitätstypen. Die Abbildung 6.2
zeigt das F1-Maß für Aktivitätstypen für alle Aufgaben im Vergleich der drei
Gruppen. Demnach ist die Behandlungsgruppe im Vergleich zur Experten-
gruppe etwas schlechter, allerdings besser als die Kontrollgruppe. Die Ex-
pertengruppe ist gegenüber der Kontrollgruppe besser. Die Streuung ist bei
der Behandlungsgruppe sehr gering. Die Kontrollgruppe weist hingegen eine
größere Streuung auf.
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Abb. 6.2.: F1-Metrik zu Aktivitätstypen für alle Aufgaben
Betrachten wir wie die Gruppen bei den einzelnen Aufgaben abschneiden.
Abbildung 6.3 stellt das F1-Maß für die Aktivitätstypen für die drei Grup-
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pen differenziert nach einzelnen Aufgaben dar. Bei den Aufgaben 1 und 4
schneidet die Behandlungsgruppe gegenüber der Expertengruppe und auch
gegenüber der Kontrollgruppe schlechter ab. Bei den Aufgaben 2 und 3 ist
die Behandlungsgruppe besser als Expertengruppe und Kontrollgruppe.
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Abb. 6.3.: F1-Metrik zu Aktivitätstypen für einzelne Aufgaben
Die Ursache für die schlechteren Ergebnisse der Behandlungsgruppe bei den
Aufgaben 1 und 4 sind fehlende Annotationen im Anreicherungsmodell, so-
wie ein Auswertungsfehler im Analysewerkzeug. Trotz der Fehler schneidet
die Behandlungsgruppe insgesamt gut ab.
Betrachten wir die Ergebnisse für die Aktivitätsanreicherungen.
Abbildung 6.4 stellt das F1-Maß für die Aktivitätsanreicherungen für die drei
Gruppen durchschnittlich für alle Aufgaben dar. Demnach ist die Behand-
lungsgruppe deutlich besser als die Expertengruppe und die Kontrollgruppe.
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Die Expertengruppe ist besser als die Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe
weist eine hohe Streuung auf.
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Abb. 6.4.: F1-Metrik zu Aktivitätsanreicherungen für alle Aufgaben
Betrachten wir die Ergebnisse zu den Aktivitätsanreicherungen für die ein-
zelnen Aufgaben. Abbildung 6.5 stellt das F1-Maß für die Aktivitätsanrei-
cherungen für die drei Gruppen differenziert für die einzelnen Aufgaben dar.
Bei allen vier Aufgaben ist die Behandlungsgruppe besser als Expertengrup-
pe und Kontrollgruppe.
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Abb. 6.5.: F1-Metrik zu Aktivitätsanreicherungen für einzelne Aufgaben
Zusammenfassung des Gruppenvergleichs: 1) Bezüglich der Aktivitätsty-
pen ist die Behandlungsgruppe etwas schlechter als die Expertengruppe, aber
besser als die Kontrollgruppe. Die Expertengruppe ist demnach besser als die
Kontrollgruppe. 2) Bezüglich der Aktivitätsanreicherungen ist die Behand-
lungsgruppe besser als die Expertengruppe und besser als die Kontrollgruppe.
Die Expertengruppe ist besser als die Kontrollgruppe.
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6.3.5. Gesamtergebnis
Nach Auswertung der Daten fließen die Gesamtergebnisse wieder in den
GQM-Plan ein wie in den Tabellen 6.6 und 6.7 zu sehen ist. Bei den Wer-
ten handelt es sich um die Durchschnittswerte aus allen vier Aufgaben und
über alle Teilnehmer der jeweiligen Gruppe.
Ziel: Evaluierung der Unterschiede zwischen Aktivitätslisten bestimmt
durch werkzeuggestützte Änderungsanfragenanalyse und Aktivitätslis-
ten, welche manuell bestimmt werden.
Zweck: Evaluierung der Unterschiede von Aktivitätslisten im Vergleich zur Re-
ferenzlösung
Problem: Vollständigkeit und Genauigkeit von Aktivitätslisten
Objekt: Aktivitätslisten
Perspektive: Anwender des automatisierten Verfahrens
Frage 1: Wie vollständig und präzise sind die Aktivitätslisten von weniger erfah-
renen Anwendern mit automatisiertem Verfahren (Behandlungsgrup-
pe, BG) im Vergleich zu Aktivitätslisten weniger erfahrener Anwender
ohne automatisiertes Verfahren (Kontrollgruppe, KG)
Frage 1.1: . . . bezüglich der Aktivitätstypen?
Metrik 1.1.1: F1(Aktivita¨tstypen,BG): 0,914
Metrik 1.1.2: F1(Aktivita¨tstypen,KG): 0,850
Hypothese: F1(Aktivita¨tstypen,BG) ≥ F1(Aktivita¨tstypen,KG), d.h. automatisiert
bestimmte Lösung ist gleich oder besser ERFÜLLT
Frage 1.2: . . . bezüglich der Aktivitätsanreicherungen?
Metrik 1.2.1: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,BG): 0,839
Metrik 1.2.2: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,KG): 0,416
Hypothese: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,BG)≥F1(Aktivita¨tsanreicherungen,KG),
d.h. automatisiert bestimmte Lösung ist gleich oder besser ERFÜLLT
Tab. 6.6.: GQM-Plan mit Ergebnissen (Teil 1)
Schlussfolgerungen:
Bei den Aktivitätstypen ist die Behandlungsgruppe besser als die Kontroll-
gruppe und etwas schlechter als die Expertengruppe. Dennoch erreicht die
Behandlungsgruppe ein hohes Ergebnis.
Bei den Aktivitätsanreicherungen erfüllt die Behandlungsgruppe deutlich die
Hypothesen, dass das automatisierte Verfahren eine gleiche oder sogar bes-
sere Ergebnisqualität im Vergleich zur Kontrollgruppe und Expertengruppe
erreichen kann.
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Frage 2: Wie vollständig und präzise sind die Aktivitätslisten von weniger erfah-
renen Anwendern mit automatisiertem Verfahren (Behandlungsgrup-
pe, BG) im Vergleich zu Aktivitätslisten erfahrener Anwender ohne au-
tomatisiertes Verfahren (Expertengruppe, EXP) . . .
Frage 2.1: . . . bezüglich der Aktivitätstypen?
Metrik 2.1.1: F1(Aktivita¨tstypen,BG): 0,914
Metrik 2.1.2: F1(Aktivita¨tstypen,EXP): 0,941
Hypothese: F1(Aktivita¨tstypen,BG) ≥ F1(Aktivita¨tstyp,EXP), d.h. automatisiert
bestimmte Lösung ist gleich oder besser NICHT ERFÜLLT
Frage 2.2: . . . bezüglich der Aktivitätsanreicherungen?
Metrik 2.2.1: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,BG): 0,839
Metrik 2.2.2: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,EXP): 0,598
Hypothese: F1(Aktivita¨tsanreicherungen,BG)≥F1(Aktivita¨tsanreicherungen,EXP),
d.h. automatisiert bestimmte Lösung ist gleich oder besser ERFÜLLT
Tab. 6.7.: GQM-Plan mit Ergebnissen (Teil 2)
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6.3.6. Zeitbedarf
Tabelle 6.8 fasst die Zeitbedarfe der Teilnehmer pro Aufgabe in Minuten zu-
sammen.
Minuten Aufg. 1 Aufg. 2 Aufg. 3 Aufg. 4 Summe
Exp1 26 15 11 16 68
Exp2 26 13 6 9 54
Exp3 39 15 9 10 73
Exp4 32 12 12 10 66
Exp5 16 12 14 9 51
Durchschnitt Exp 27,8 13,4 10,4 10,8 62,4
KG1 25 12 8 10 55
KG2 16 10 14 9 49
KG3 17 11 9 8 45
KG4 15 6 6 6 33
KG5 22 10 8 9 49
KG6 20 13 11 k. A. k. A.
KG7 18 10 15 8 51
KG8 19 14 12 9 54
Durchschnitt KG 19 10,75 10,38 8,43 48
BG1 16 8 13 k. A. k. A.
BG2 8 6 9 6 29
BG3 9 5 5 4 23
BG4 7 4 6 5 22
BG5 13 13 6 k. A. k. A.
BG6 9 7 2 5 23
Durchschnitt BG 10,33 7,17 6,83 5 24,25
Tab. 6.8.: Zeitbedarf der Teilnehmer pro Aufgabe in Minuten
Beobachtungen:
Die Behandlungsgruppe benötigte für alle Aufgaben durchschnittlich am we-
nigsten Zeit im Vergleich zu Kontrollgruppe und Expertengruppe.
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Für die Aufgabe 1 brauchen alle Gruppen durchschnittlich am längsten. Die
Kontrollgruppe und die Expertengruppe brauchen für Aufgabe 1 fast doppelt
so lange wie für die übrigen Aufgaben. Bei der Behandlungsgruppe ist der
Unterschied von Aufgabe 1 zu den restlichen Aufgaben nicht so groß.
Die Expertengruppe benötigt im Vergleich zur Kontrollgruppe etwas länger
für die Aufgaben.
Bei drei Teilnehmern fehlen Zeitangaben zur Aufgabe 4. Sie wurden für diese
Aufgabe aus der Berechnung des Durchschnitts ausgeschlossen.
Interpretationen:
Die Automatisierung führt zu einer deutlichen Zeitersparnis bei der Analyse.
Mögliche Erklärungen zu Aufgabe 1: Der zusätzliche Zeitbedarf entsteht bei
der ersten Aufgabe durch Einlesen in Beschreibung, Zusammensuchen der
benötigten Anreicherungen und manuelles Aufschreiben. Außerdem konnten
bei nachfolgenden Aufgaben Teillösungselemente aus vorigen Aufgaben re-
ferenziert werden, d.h. der Schreibaufwand wurde reduziert.
Schlussfolgerungen:
Insgesamt benötigt die Behandlungsgruppe für alle Aufgaben durchschnitt-
lich deutlich weniger Zeit als die anderen beiden Gruppen.
Die Automatisierung bietet demnach einen deutlichen zeitlichen Vorteil.
Bei größeren Software-Systemen mit mehr Kontextinformationen dürfte sich
dieser Effekt noch vergrößern, was auf Vorteile des Verfahrens im Sinne der
Skalierbarkeit hindeutet.
Der Skalierungsvorteil verstärkt sich zusätzlich wenn größere Anzahlen von
Änderungsanfragen analysiert werden.
6.3.7. Ergebnisse aus dem Orientierungsfragebogen
Die Ergebnisse des Orientierungsfragebogens werden im Anhang in Ab-
schnitt C.3 zusammengefasst. Korrekte Antworten sind mit 1 gekennzeichnet,
Fehler mit 0.
Die Behandlungsgruppe erreicht beim Orientierungsfragebogen durchschnitt-
lich 94 Prozent. Teilnehmer BG4 kommt mit 8 falschen Antworten auf 69
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Prozent. Die Probleme liegen hier bei der Anzahl von Komponenten, beim
Verständnis externer Dienste und bei Anreicherungen zur Objekt-Relationalen-
Abbildung. Trotz vermeintlicher Verständnisprobleme von Teilnehmer BG4
kommt dieser Teilnehmer bei den Aufgaben zu einem Gesamtergebnis von
0,914 beim F1-Maß zu Aktivitätstypen und 0,844 beim F1-Maß zu Aktivi-
tätsanreicherungen.
Die Expertengruppe erreicht beim Orientierungsfragebogen ein Gesamter-
gebnis von durchschnittlich 96 Prozent. Teilnehmer EXP1 hat eine falsche
Antwort (Anzahl Komponenten in Textueller Beschreibung) und erreicht da-
mit 96 Prozent. Teilnehmer EXP5 kommt mit 3 falschen Antworten auf 88
Prozent.
Die Kontrollgruppe erreicht beim Orientierungsfragebogen durchschnittlich
95 Prozent. Teilnehmer KG8 schafft mit 4 falschen Antworten 84 Prozent.
Die falschen Antworten liegen alle bei den Annotationen zur Objekt-Relatio-
nalen-Abbildung.
Schlussfolgerungen:
Insgesamt weisen alle Gruppen beim Orientierungsfragebogen hohe Ergeb-
nisse aus. Damit kann von einem weitestgehend gleichen und vor allem aus-
reichenden Kenntnisstand der Teilnehmer ausgegangen werden.
6.3.8. Ergebnisse aus dem Abschlussfragebogen
Der Abschlussfragebogen erfasste die Aspekte Berufliche Qualifikation, Er-
fahrung mit der Software-Entwicklung, Erfahrung und Wissen über Modellie-
rung, Verständnisprobleme bei den Aufgaben, Verständnisprobleme aufgrund
der Sprache, Zufriedenheit mit der Lösung, Angemessenheit der Bearbei-
tungszeit und die allgemeine Befindlichkeit nach der Studie. Außerdem wur-
den allgemeine Anregungen und Verbesserungsvorschläge gesammelt. Die
Behandlungsgruppe wurde zusätzlich zum Umgang mit dem Werkzeug be-
fragt.
Die berufliche Qualifikation war bei allen studentischen Teilnehmern nahe-
zu gleich. Bis auf vier Teilnehmer waren alle im dritten Fachsemester des
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Bachelor-Studiums Informatik. Vier Teilnehmer waren in höheren Semestern
desselben Studiengangs. Die Expertengruppe setzte sich aus wissenschaftli-
chen Mitarbeitern zusammen.
Drei Teilnehmer der Kontrollgruppe, zwei Teilnehmer der Behandlungsgrup-
pe und alle Teilnehmer der Expertengruppe haben bereits gegen Entgelt Soft-
ware entwickelt. Für drei Teilnehmer der Kontrollgruppe und zwei Teilneh-
mer der Behandlungsgruppe war das Praktikum das erste Entwicklungspro-
jekt. Alle anderen Teilnehmer, auch die der Expertengruppe, waren entweder
während des Studiums oder außerhalb des Studiums an anderen Software-
Entwicklungs-Projekten beteiligt. Die Anzahl der vergangenen Projekte der
Expertengruppe übersteigt deutlich die der anderen Gruppen. Behandlungs-
gruppe und Kontrollgruppe sind sehr ähnlich.
Kenntnisse von UML-Komponentendiagrammen wurden von allen Teilneh-
mern bestätigt. Kenntnisse des Palladio Component Models werden von fünf
Teilnehmern der Kontrollgruppe und vier Teilnehmern der Behandlungsgrup-
pe nicht bestätigt, obwohl alle Teilnehmer eine Architekturschulung erhielten,
in der das Palladio Component Model vorgestellt wurde.
Verständnisprobleme mit Artefakten wurden von den Teilnehmern von Kon-
trollgruppe und Behandlungsgruppe nicht vermerkt. Ein Teilnehmer der Kon-
trollgruppe und zwei Teilnehmer der Behandlungsgruppe gaben an, dass ihre
Verständnisprobleme geklärt werden konnten. Zwei Teilnehmer der Exper-
tengruppe vermerkten Verständnisprobleme. EXP3 suchte nach Schnittstel-
len im Code. EXP4 kannte die Unterschiede zwischen JSON und XML nicht.
Diese zwei Teilnehmer hatten im Studienverlauf diese Verständnisprobleme
nicht zur Sprache gebracht, so dass diese während der Studie nicht geklärt
werden konnten.
Die empfundene Zufriedenheit mit der Lösung zeichnet sich sehr heterogen
ab. Klare Zufriedenheit mit der Lösung kommt bei der Behandlungsgruppe
deutlich häufiger vor als bei der Kontrollgruppe und bei der Behandlungs-
gruppe. Bei der Behandlungsgruppe kommt „Eher Nein“ bei drei Teilneh-
mern bei Aufgabe 1 vor. Ansonsten schneiden die Lösungen der Behand-
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lungsgruppe in der Mehrzahl mit „Ja“, in wenigen Fällen mit „Eher Ja“ ab.
Bei der Kontrollgruppe dominiert das „Eher Ja“, vermehrt tritt auch das „Eher
Nein“ auf. Teilnehmer KG3 bewertet seine Lösung für Aufgabe 3 als nicht
zufriedenstellend. Bei der Expertengruppe dominiert das klare „Ja“, gefolgt
vom „Eher Ja“, gefolgt vom „Eher Nein“. Teilnehmer EXP1 bewertet seine
Lösung für Aufgabe 4 als nicht zufriedenstellend.
Die Bearbeitungszeit empfanden alle Teilnehmer als ausreichend. Vier Teil-
nehmer der Kontrollgruppe, drei Teilnehmer der Behandlungsgruppe und ein
Teilnehmer der Expertengruppe empfanden die Bearbeitungszeit mehr als
ausreichend.
6.4. Validitätsbetrachtungen
In diesem Abschnitt diskutieren wir Aspekte, welche einen unerwünschten
Einfluss auf die Gültigkeit der Ergebnisse haben können und zeigen auf, mit
welchen Maßnahmen wir diesen Einflüssen entgegengewirkt haben.
6.4.1. Anforderungen an empirische Studien mit Studierenden
Bei der Konzeption der empirischen Studie orientierten wir uns an der Check-
liste für empirische Studien von Carver et.al. [CJMS10]. Carver et.al. iden-
tifizieren einige Anforderungen für erfolgreiche empirische Studien mit Stu-
denten, welche wir in Tabelle 6.9 zusammenfassen.
Diesen Anforderungen kann man nach Carver et.al. mit der Checkliste in Ta-
belle 6.10 begegnen. Mit folgenden Maßnahmen wurden diese Aspekte bei
der Experimentplanung und -durchführung berücksichtigt.
Das Praktikum wurde so ausgewählt, dass es thematisch sehr gut zur Studie
passte. Die Fragestellungen der Studie wurden so formuliert, dass diese sich
mit den Lernzielen des Praktikums und dem Qualifikationsgrad der Teilneh-
mer vereinbaren ließen.
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A1 Herausforderungen der externen Validität müssen bewusst berücksichtigt werden
A2 Die Studie muss ordentlich in den Kurs integriert werden
A3 Ethische Fragen müssen angemessen durch den Studienentwurf aufgegriffen
werden
A4 Die richtigen Studien-Ziele müssen basierend auf der Umgebung gewählt wer-
den
A5 Der Studienaufbau muss angemessen sein in Bezug auf die Ziele, die Fähigkei-
ten, und die zu untersuchenden Aktivitäten
A6 Die Auswirkungen von Unterschieden zwischen Studien-Population und Ziel-
Population müssen diskutiert werden
A7 Studenten sollten den Wert von empirischen Studien für die Bewertung von Pro-
dukten und Prozessen lernen und lernen, wie sie diese selbst anwenden können
A8 Gruppenarbeit und Zusammenarbeit sollten in einer Studie einbezogen werden
A9 Studien sollten Entwicklungsprojekte umfassen
Tab. 6.9.: Anforderungen für erfolgreiche empirische Studien nach [CJMS10]
Bevor der Kurs beginnt:
1. Stelle eine angemessene Integration der Studie in das Kursthema sicher
2. Integriere den Zeitplan der Studie mit dem Kurs-Zeitplan
3. Verwende Artefakte und Werkzeuge wieder, soweit angemessen
4. Schreibe ein Protokoll und lasse es überprüfen
Sobald der Kurs beginnt:
5. Erlange die Erlaubnis der Teilnehmer für ihre Beteiligung an der Studie
6. Setze die Erwartungen der Teilnehmer
Bei Beginn der Studie:
7. Dokumentiere detaillierte Informationen über den Experiment-Kontext
8. Etabliere „Strategien und Methoden“ zur Kontrolle und Überwachung der
Experiment-Variablen
Bei Abschluss der Studie:
9. Plane nachfolgende Aktivitäten
10. Erzeuge bzw. aktualisiere ein „Experiment-Paket“
Tab. 6.10.: Checkliste für erfolgreiche empirische Studien nach [CJMS10]
Die Studienvorbereitung und -durchführung wurde eng mit dem Praktikums-
betrieb verzahnt. Schulungstermine wurden frühzeitig in die Terminplanung
aufgenommen.
Die betrachtete Fallstudie wurde so gewählt, dass sie sich in das Software-
System des Praktikums einfügte. Das Teilsystem, das als Studienobjekt diente,
wurde bereits vor dem Praktikum konzipiert und implementiert und von den
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Studierenden als Drittanbieter-System in ihre Anwendung eingebunden. Das
betonte sowohl den Aspekt der Integration der Studie mit dem Praktikum, als
auch den Aspekt der Wiederverwendung einerseits im Praktikum als auch in
der Studie.
Die Studierenden wurden frühzeitig über die Studien in Kenntnis gesetzt, je-
doch ohne sie mit den Studienzielen vertraut zu machen. Die Daten wurden
anonym erhoben.
Alle Experimentunterlagen wurden vorab durch sachverständige Dritte Kor-
rektur gelesen. Außerdem wurden Experimentdurchläufe geprobt und dabei
erkannte Verständnisprobleme und technische Schwierigkeiten behoben.
Strategien und Methoden zur Überwachung der Experiment-Variablen sind
unter anderem die gezielten Schulungsmaßnahmen, die gleichmäßige Einar-
beitung mit Hilfe des Orientierungsfragebogen und die Selbsteinschätzung
mit Hilfe des Abschlussfragebogens.
Die Experimentunterlagen und -ergebnisse wurden in einem Replikationspa-
ket [Sta15] zusammengefasst.
6.4.2. Interne Validität
Die interne Validität eines Experiments ist dann sichergestellt, wenn die be-
obachtete Wirkung des Experiments eindeutig auf die Behandlung zurückzu-
führen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man außer der Behandlung
für alle Teilnehmer gleiche Grundvoraussetzungen schaffen muss und andere
Einflüsse auf das Ergebnis ausschließen muss.
In unserem Experiment besteht die Behandlung aus der Anwendung des au-
tomatisierten Verfahrens der Änderungsanfragenanalyse. Dies umfasst zum
einen die methodische Vorgehensweise, welche das Verfahren mit sich bringt
als auch die konkrete Verwendung des Analysewerkzeugs.
Mit folgenden Maßnahmen wurde die interne Validität gestützt.
1) Bei der Bildung der Gruppen wurde auf eine gleichmäßige Besetzung ge-
achtet. Größere Gruppen sind bei einer Studie vorteilhaft. In dieser Studie
standen uns 19 Teilnehmer insgesamt zur Verfügung.
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2) Mit Hilfe von Schulungsmaßnahmen wurden alle Teilnehmer auf den glei-
chen Kenntnisstand gebracht. Die Behandlungsgruppe nahm, spezifisch für
die Behandlung, an einer Schulung für das Analyseverfahren und das Werk-
zeug teil.
3) Alle Teilnehmer erhielten - bis auf die spezifischen Unterschiede für die
Behandlung - die gleichen Materialien und Informationen.
4) Der Orientierungsfragebogen synchronisierte den Wissensstand der Teil-
nehmer über das konkrete System.
5) Die Aufgaben wurden von den Teilnehmern individuell bearbeitet, d.h.
deren Ergebnisse sind unabhängig voneinander.
6) Mit Hilfe des Abschlussfragebogens, wurden Unklarheiten und Missver-
ständnisse abgegriffen, sowie die Einschätzung und das Vertrauen in die ei-
gene Lösung abgefragt.
Nachfolgend diskutieren wir mögliche Einflussfaktoren auf die Ergebnisse.
Fehlende Annotationen und ein Fehler im Analysewerkzeug haben dazu ge-
führt, dass in den Ergebnissen der Behandlungsgruppe Aktivitätstypen nicht
auftauchten. Das führte zu reduzierten Ergebnissen der Behandlungsgruppe.
Die Teilnehmer der Kontrollgruppe und der Expertengruppe durften im Rah-
men der manuellen Erfassung der Analyserergebnisse Abkürzungen verwen-
den oder auf Teilergebnisse anderer Aufgaben verweisen. Das sollte den
Schreibaufwand reduzieren. Wir können einen negativen Einfluss auf die Er-
gebnisse daraus nicht erkennen.
Die Resultate der Orientierungsfragebögen sind hoch, was auf einen gleich-
mäßigen und ausreichenden Kenntnisstand der Teilnehmer hinweist.
Mit Hilfe des Abschlussfragebogens sind wir auf vereinzelte Verständnispro-
bleme aufmerksam geworden. Die exakten Auswirkungen auf die Ergebnis-
qualität können nicht nachvollzogen werden.
Die Bestimmung der Referenzlösung in Abstimmung mit den Entwicklern
des Systems hat Einfluss auf die Ergebnisse. Bei der Erstellung der Referenz-
lösung sind wir objektiv vorgegangen und es wurde darauf geachtet, Mehr-
deutigkeiten zu vermeiden.
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6.4.3. Externe Validität
Die externe Validität eines Experiments bezieht sich auf die Übertragbarkeit
von Ergebnissen aus dem Experiment auf andere Situationen.
In unserem Experiment gibt es sowohl Aussagen zu wenig erfahrenen An-
wendern als auch zu erfahrenen Anwendern. Das Studienziel wurde so ge-
wählt, dass es zu den vertretenen Anwendergruppen passt. Die Studienfrage-
stellungen waren so konzipiert, dass die richtigen Zielgruppen miteinbezogen
wurden.
Die Einschränkungen der Aktivitätstypen mit Hilfe von Listen und Beispielen
war eine Hilfe, die in realen Umgebungen oftmals nicht vorhanden ist.
Die Architekturmodelle waren im Experiment vorgegeben. Die Erstellung
und Aktualisierung von Architekturmodellen war nicht Teil der Experiment-
betrachtungen. In realen Szenarien muss das Architekturmodell mit den An-
reicherungen zuvor erst erstellt werden.
Das automatisierte Analyseverfahren wurde nicht durch die Expertengruppe
eingesetzt. Demnach kann nichts über die Anwendung des Verfahrens durch
erfahrene Anwender gesagt werden. Nach Aussage der Teilnehmer der Ex-
pertengruppe würde das automatisierte Verfahren ihnen erhebliche Vorteile
bringen. Die Auswertung der Informationen für Änderungsanfragen per Hand
stelle einen hohen manuellen Aufwand dar und sei sehr fehlerträchtig.
Darüber hinaus sind in der Praxis die Kontextinformationen meist verstreu-
ter auf verschiedene Personen oder sogar Abteilungen. Im Experiment war
in der textuellen Beschreibung bereits viel zusammengefasst. Das reduziert
aber nicht die Aussagekraft der Ergebnisse. Vielmehr motiviert dies weite-
re Forschungsarbeiten, die untersuchen, wie die verteilten Informationen zu-
sammengetragen und automatisiert in ein Modell integriert werden können.
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6.5. Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen
Fassen wir die Validierung der Qualitätseigenschaften des automatisierten
Änderungsanfragen-Analyse-Verfahrens zusammen.
Der Hauptvorteil der Automatisierung ist in der Skalierbarkeit zu sehen. Dem
gegenüber muss sichergestellt werden, dass die automatisierten Ergebnisse
eine ausreichende Qualität aufweisen. Die Qualität wird hierbei im Sinne von
Genauigkeit und Trefferquote im Vergleich zu manuellen Referenzlösungen
betrachtet.
Um diese Ergebnisqualität zu evaluieren wurde eine empirische Studie kon-
zipiert. Die Skalierbarkeit wurde nur indirekt durch den Zeitbedarf innerhalb
der Studie untersucht. Das Kapitel präsentiert die Studienziele anhand eines
GQM-Plans. Hierbei ist der Vergleich von automatisierten Analyseergebnis-
sen mit manuell ermittelten Ergebnissen das Ziel, und zwar zum einen im Ver-
gleich von weniger erfahrenen Anwendern zu weniger erfahrenen Anwendern
und zum anderen von weniger erfahrenen Anwendern zu erfahrenen Anwen-
dern.
Als Teilaspekte der Qualität von Aktivitätslisten wurde die Genauigkeit und
Trefferquote für Aktivitätstypen und für Aktivitätsanreicherungen untersucht.
Als Kombinationsmetrik für Genauigkeit und Trefferquote wird die F1-Metrik
verwendet.
In Bezug auf den Studienentwurf wurden die Zielsetzung, die Aufgabenstel-
lungen, das untersuchte Software-System, die Gruppen, die Materialien, so-
wie die Schulungsmaßnahmen vorgestellt. Zudem wurde der Studienverlauf
und die Datenauswertung beschrieben.
Insgesamt lassen sich die Studienergebnisse wie folgt zusammenfassen.
Bei den manuellen Analysen wurden Anreicherungen mehrfach vergessen.
Das führte dazu, dass die Behandlungsgruppe bezüglich den Anreicherungen
besser als die Kontrollgruppe und die Expertengruppe war. Die Werkzeug-
Unterstützung bringt Vorteile gegenüber der manuellen Analyse.
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Die Ergebnisse der automatisierten Analyse innerhalb der Gruppe sind deut-
lich homogener. Die Konzentration auf einzelne Einstiegspunkte in die Ana-
lyse und die automatisierte Erfassung durch die Änderungsausbreitungsana-
lyse führen zu wenigen Ergebnisvarianten der Behandlungsgruppe. Ausge-
hend vom gleichen Einstiegspunkt der Modellierung eines Umsetzungswegs
ermittelt das Verfahren gleiche Aktivitätslisten. Elemente die durch die Än-
derungsausbreitung indirekt betroffen sind werden dabei miterfasst unabhän-
gig ob sie explizit bei der Einstiegsmodellierung dabei sind oder nicht. Dem
gegenüber waren die manuellen Ergebnisse von Kontrollgruppe und Exper-
tengruppe deutlich heterogener.
Das Verfahren berücksichtigt Aspekte (wie z.B. die strukturelle Änderungs-
ausbreitung) explizit, die von weniger erfahrenen Anwenders übersehen wer-
den können. Die resultierenden Ergebnisse sind somit unabhängiger von der
Erfahrung.
Die Studie hat gezeigt, dass die Ergebnisqualität des automatisierten Verfah-
rens im Vergleich zu manuellen Analysen gleich oder besser ist. Allerdings
können Modellierungsfehler oder Fehler im Analysewerkzeug zu einer re-
duzierten Ergebnisqualität führen. Wir empfehlen daher Analyseergebnisse
regelmäßig auf Plausibilität zu überprüfen und die Modelle entsprechend zu
verbessern.
Das Verfahren schafft durch die Automatisierung einen Skalierungseffekt bei
größeren Modellen oder einer größeren Anzahl von analysierten Umsetzungs-
wegen.
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7.1. Zusammenfassung
Der Kontext der Arbeit bildet die Zusammenarbeit von Projektverwaltern und
Software-Architekten im Rahmen der Software-Evolution. Im Rahmen der
Software-Evolution treten regelmäßig Änderungsanfragen auf. Für diese Än-
derungsanfragen müssen Umsetzungswege bestimmt werden.
Die Arbeit adressiert das Problem, dass die Beteiligten für ihre Entschei-
dungen wissen müssen, welche Konsequenzen aus einem gewählten Umset-
zungsweg resultieren. Folglich wird eine Auswirkungsanalyse benötigt.
Die Projektverwantwortlichen sollen bei folgenden Fragen unterstützt wer-
den:
• Was sind die strukturellen Auswirkungen eines geplanten Umsetzungs-
wegs?
• Was sind die organisatorischen Auswirkungen eines geplanten Umset-
zungswegs?
• Welche Aktivitäten sind zur Realisierung eines Umsetzungswegs, ins-
besondere in nachgelagerten Tätigkeitsfeldern und Lebenszykluspha-
sen erforderlich?
• Welche Artefakte (Dateien, Konfigurationen, etc.) müssen für die Um-
setzung bearbeitet werden?
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Die Arbeit stellt eine Reihe von gewünschten Eigenschaften vor, welche eine
zufrieden stellende Lösung erfüllen soll.
Verknüpfung von Architekturmodellierung und
Projektverwaltung
Das Verfahren sollte Architekturmodellierung und Projektverwaltung explizit
miteinander verbinden.
Leichtgewichtigkeit
Es ist ein leichtgewichtiger Ansatz gewünscht, der mittels Werkzeugunter-
stützung einfach in verschiedene Arten von Entwicklungsprozessen einge-
bunden werden kann und schnelle Rückkopplung ermöglicht.
Lebenszyklusabdeckung
Es ist ein Verfahren gewünscht, welches den Lebenszyklus des Software-
Systems ganzheitlich betrachtet und dabei in verschiedenen Phasen, d.h.
Software-Entwurf, Software-Implementierung und Software-Evolution, ein-
gesetzt werden kann.
Tätigkeitsfeldabdeckung
Es ist ein Verfahren gefordert, welches die gängigen Tätigkeitsfelder der Soft-
ware-Entwicklung berücksichtigt, welche in vielen Entwicklungsvorhaben
vorkommen. Dazu zählen insbesondere die Tätigkeitsfelder Programmierung,
Fremdkomponenten-Konfiguration, Bauen, Testen, Bereitstellung und Inbe-
triebnahme.
Szenarien-Basiertheit
Das Verfahren sollte die Software-Evolution anhand konkreter Änderungsan-
fragen bewerten. Änderungsanfragen sind ein Spezialfall von Szenarien.
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7.1. Zusammenfassung
Berücksichtigung der strukturellen Änderungsausbreitung
Das Verfahren sollte die strukturelle Änderungsausbreitung ausgehend von
Modifikationen im System berücksichtigen.
Berücksichtigung der organisatorischen Auswirkungen
Das Verfahren sollte die Auswirkungen von Modifikationen auf die Tätig-
keitsfelder bestimmen können.
Skalierbarkeit durch Automatisierung
Das Verfahren sollte die entscheidungsrelevanten Daten automatisiert verar-
beiten können.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung erfüllt diese Eigenschaften.
Diese Arbeit stellt eine automatisierte Methode zur Ableitung von Aktivitä-
ten aus angereicherten Architekturmodellen vor. Umsetzungswege für Ände-
rungsanfragen können in Architekturmodellen in einem Modellierungswerk-
zeug beschrieben werden und aus diesen Änderungen automatisiert Aktivi-
täten für verschiedene Tätigkeitsfelder und Lebenszyklusphasen abgeleitet
werden.
Das Verfahren verbindet die Arbeit von Projektverwaltern und Architekten
auf der Basis des Architekturmodells. Organisatorische und Technische Ent-
scheidungen werden gezielt unterstützt.
Teilbeitrag Änderungsausbreitungsanalyse:
Mit dem Verfahren berücksichtigen Anwender explizit eine mögliche Aus-
breitungen von Änderungen durch Abhängigkeiten innerhalb des Systems.
Teilbeitrag Abdeckung zahlreicher Tätigkeitsfelder im
Lebenszyklus:
Das Verfahren ermittelt Aktivitäten für mehrere Tätigkeitsfelder im Lebens-
zyklus der Software-Entwicklung. Ermittelte Auswirkungen von Änderun-
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gen werden somit nicht nur auf die reine Entwicklung beschränkt. Auch die
Aspekte der Qualitätssicherung (d.h. das Testen), sowie die Inbetriebnahme
rücken durch das Verfahren ins Bewusstsein des Anwenders.
Teilbeitrag Skalierbarkeit durch Automatisierung und hohe
Ergebnisqualität:
Die Validierung im Rahmen einer empirischen Studie zeigt, dass das auto-
matisierte Verfahren eine vergleichbare oder sogar besser Ergebnisqualität
erreicht, als eine manuelle Analyse. Die Automatisierung erhöht die Skalier-
barkeit der Analyse.
7.2. Vorteile
Der Hauptvorteil des Ansatzes liegt in der zentralen Zusammenführung von
Kontextinformationen im Architekturmodell und damit der Möglichkeit der
Automatisierung der Auswertung dieser Kontextinformationen. Für einzelne
Änderungsanfragen ist das Zusammensuchen von Kontextinformationen eine
mühsame Angelegenheit, bei der man schnell Artefakte vergisst oder der Auf-
wand zur Ermittlung zu groß wird. Bei dem hier vorgestellten Ansatz werden
diese Informationen einmal ermittelt und als Anreicherungen im Modell be-
reitgestellt. Der Aufwand für die Modellierung amortisiert sich dann, wenn
häufiger und vermehrt Änderungsanfragen untersucht werden. Die Automa-
tisierung bietet als Hauptvorteil eine erhöhte Skalierbarkeit.
Das Verfahren kann alle Änderungsanfragen untersuchen, unabhängig davon,
ob die Architektur strukturell verändert wird oder die Änderungen gekapselt
in den Komponenten auftreten.
7.3. Grenzen und Annahmen
Der hier vorgestellte Ansatz basiert auf einigen Annahmen, die wir nachfol-
gend beschreiben.
246
7.4. Zukünftige Arbeiten
Komponenten-Orientierung:
Das Verfahren erfordert es, dass das Software-System in Form einer kompo-
nenten-basierten Architektur beschrieben werden kann.
Manuelle Abbildung von Umsetzungsweg auf Architektur:
Das Verfahren sieht vor, dass der Anwender zu einer Änderungsanfrage selbst
den Umsetzungsweg bestimmen muss. Das bedeutet, dass der Anwender die
Änderungsanfrage auf die Komponenten, Schnittstellen und Datentypen ab-
bilden muss. Das Verfahren bietet keine automatisierte Ableitung von Umset-
zungswegen aus Anforderungen oder Anforderungsänderungen.
Architekturrekonstruktion und Modellerstellung:
Der Anwender des Verfahrens muss die komponenten-basierte Architektur
eines Software-Systems rekonstruieren und das Architekturmodell vor der
Analyse erstellen.
Beschaffung der Kontextinformationen:
Das Verfahren erfordert es, dass die Kontextinformationen zu den Tätigkeits-
bereichen und Lebenszyklusphasen zusammengetragen werden und das Ar-
chitekturmodell mit den Kontextinformationen angereichert werden.
Detailgrad der Modellierung hat Einfluss auf Ergebnis:
Der Anwender kann den Detailgrad der Architekturmodellierung selbst ent-
scheiden. Der Detailgrad der resultierenden Aktivitätslisten hängt dem ent-
sprechend davon ab.
7.4. Zukünftige Arbeiten
In diesem Abschnitt betrachten wir weitere mögliche Forschungsfragen, die
aus der hier vorgestellten Arbeit hervorgehen oder thematisch angrenzen.
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Fragenblock: Abbildung von Anforderungen auf die Architektur
Ein Fragenblock ergibt sich bezüglich der Abbildung von Anforderungen auf
das Architekturmodell. Wie lassen sich Anforderungsänderungen automati-
siert auf das Architekturmodell abbilden? Wie lassen sich Entwurfsentschei-
dungen automatisieren? Wie bestimmt man automatisiert Umsetzungswege?
Hier könnten zum Beispiel Verfahren zur Modellierung, Dokumentation und
Analyse von Entwurfsentscheidungen, wie [DR13] oder [K1¨3] eingebunden
werden.
Fragenblock: Erstellung von Architekturmodellen
Ein Fragenblock besteht bei der Erstellung und Aktualisierung von Archi-
tekturmodellen aus vorhandenen Software-Systemen. Wie lassen sich reale
Systeme systematisch mit komponenten-basierten Architekturmodellen be-
schreiben? Wie lassen sich solche Modelle automatisiert aus den Software-
Artefakten erstellen? Verfahren aus dem Bereich Reverse Engineering, wie
zum Beispiel [Kro10] und Faktenextraktoren könnten hier integriert und wei-
terentwickelt werden.
Fragenblock: Beschaffung und Modellierung von
Kontextinformationen
Offene Fragen, an denen die Forschung anknüpfen kann existieren bei der
Beschaffung und Modellierung von Kontextinformationen. Wie können Kon-
textinformationen automatisiert beschafft und mit Architekturmodellen ver-
knüpft werden? Wie können vorhandene Datenquellen (beispielsweise Ver-
sionierungssysteme, Operativen Aufgabenverwaltung, Kontinuierliche Inte-
gration) effizient und effektiv ausgewertet werden?
Fragenblock: Integration mit Aufwandsschätzverfahren
Das Verfahren könnte mit Aufwandsschätzverfahren wie Function Points
oder CoCoMO II [BCH+00] integriert werden.
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Fragenblock: Automatisierte Anwendungen auf den
Aktivitätslisten
Das Verfahren zur Änderungsanfragenanalyse liefert als Ergebnis Aktivitäts-
listen. Nachfolgende Forschungsarbeiten könnten sich damit befassen, wie
aus den Aktivitätslisten Entscheidungen abgeleitet werden. Wie können Ak-
tivitätslisten automatisiert verglichen und Entscheidungen abgeleitet werden?
Das Verfahren könnte zu einem Simulator von Änderungsanfragen weiter ent-
wickelt werden.
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Teil I.
Anhang
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A. Transformationsregeln
A.1. Ableitungsregeln zur
Quelltextbearbeitung
:KomponentenAk+vität	  
:Quelltextdatei	  
	  :Komponente	   :E1.1	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak+vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.1.: Triple-Graph-Regel E1.1: Quelltextbearbeitung aus
Komponenten-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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A. Transformationsregeln
:KomponentenAk+vität	  
:QuelltextdateiAggrega+on	  
	  :Komponente	   :E1.2	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak+vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.2.: Triple-Graph-Regel E1.2: Quelltextbearbeitung aus
Komponenten-Aktivität mit QuelltextdateiAggregation-
Anreicherung
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:Quelltextdatei	  
	  :Schni'stellenangebot	   :E1.3	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.3.: Triple-Graph-Regel E1.3: Quelltextbearbeitung aus
Schnittstellenangebot-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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A.1. Ableitungsregeln zur Quelltextbearbeitung
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:QuelltextdateiAggrega3on	  
	  :Schni'stellenangebot	   :E1.4	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.4.: Triple-Graph-Regel E1.4: Quelltextbearbeitung aus
Schnittstellenangebot-Aktivität mit QuelltextdateiAggregation-
Anreicherung
:AngeboteneOpera-on	  
Ak-vität	  
	  :Schni6stellenangebot	   :E1.5	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak-vitätsliste	  
	  :Opera-on	  
++ 
	  :Schni6stelle	  
:Quelltextdatei	  
++ 
Abb. A.5.: Triple-Graph-Regel E1.5: Quelltextbearbeitung aus
AngeboteneOperation-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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A. Transformationsregeln
:AngeboteneOpera-on	  
Ak-vität	  
	  :Schni6stellenangebot	   :E1.6	   :Quelltextbearbeitung	  
++ 
:Ak-vitätsliste	  
	  :Opera-on	  
++ 
	  :Schni6stelle	  
:Quelltextdatei	  
Aggrega-on	  
++ 
Abb. A.6.: Triple-Graph-Regel E1.6: Quelltextbearbeitung aus
AngeboteneOperation-Aktivität mit QuelltextdateiAggregation-
Anreicherung
A.2. Ableitungsregeln zur
Metadatenbearbeitung
:KomponentenAk+vität	  
:Metadatendatei	  
	  :Komponente	   :E2.1	   :Metadatenbearbeitung	  
++ 
:Ak+vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.7.: Triple-Graph-Regel E2.1: Metadatenbearbeitung aus
Komponenten-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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A.2. Ableitungsregeln zur Metadatenbearbeitung
:KomponentenAk+vität	  
:Metadatendatei	  
Aggrega+on	  
	  :Komponente	   :E2.2	   :Metadatenbearbeitung	  
++ 
:Ak+vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.8.: Triple-Graph-Regel E2.2: Metadatenbearbeitung aus
Komponenten-Aktivität mit QuelltextdateiAggregation-
Anreicherung
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:Metadatendatei	  
	  :Schni'stellenangebot	   :E2.3	   :Metadatenbearbeitung	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.9.: Triple-Graph-Regel E2.3: Metadatenbearbeitung aus
Schnittstellenangebot-Aktivität mit Quelltextdatei-Anreicherung
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A. Transformationsregeln
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:Metadatendatei	  
Aggrega3on	  
	  :Schni'stellenangebot	   :E2.4	   :Metadatenbearbeitung	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.10.: Triple-Graph-Regel E2.4: Metadatenbearbeitung aus
Schnittstellenangebot-Aktivität mit QuelltextdateiAggregation-
Anreicherung
A.3. Ableitungsregeln zum Bauen
:Basiskomponente	  
Hinzufügen	  
	  :Komponente	   :BK1.1	   :Baukonﬁgura9onsak9vität	  
++ 
:Ak9vitätsliste	  
++ 
++ 
:Baukonﬁgura9on	  
Abb. A.11.: Triple-Graph-Regel BK1.1: Baukonfigurationsaktivität aus
Basiskomponente-Hinzufügen-Aktivität
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A.3. Ableitungsregeln zum Bauen
:Basiskomponente	  
En/ernen	  
	  :Komponente	   :BK1.2	   :Baukonﬁgura8onsak8vität	  
++ 
:Ak8vitätsliste	  
++ 
++ 
:Baukonﬁgura8on	  
Abb. A.12.: Triple-Graph-Regel BK1.2: Baukonfigurationsaktivität aus
Basiskomponente-Entfernen–Aktivität
:Schni'stellennachfrage	  
Hinzufügen	  
:Komponente	  
	  :Schni'stellennachfrage	   :BK2.1	   :Baukonﬁgura?onsak?vität	  
++ 
:Ak?vitätsliste	  
++ 
++ 
:Baukonﬁgura?on	  
Abb. A.13.: Triple-Graph-Regel BK2.1: Baukonfigurationsaktivität aus
Schnittstellennachfrage-Hinzufügen-Aktivität
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A. Transformationsregeln
:Schni'stellennachfrage	  
En2ernen	  
:Komponente	  
	  :Schni'stellennachfrage	   :BK2.2	   :Baukonﬁgura=onsak=vität	  
++ 
:Ak=vitätsliste	  
++ 
++ 
:Baukonﬁgura=on	  
Abb. A.14.: Triple-Graph-Regel BK2.2: Baukonfigurationsaktivität aus
Schnittstellennachfrage-Entfernen–Aktivität
	  :Quelltextbearbeitung	   :BD1	   :Baudurchführung	  
++ 
:Ak9vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.15.: Triple-Graph-Regel BD1: Baudurchführungsaktivität aus
Quelltextbearbeitung
	  :Metadatenbearbeitung	   :BD2	   :Baudurchführung	  
++ 
:Ak7vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.16.: Triple-Graph-Regel BD2: Baudurchführungsaktivität aus
Metadatenbearbeitung
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A.4. Ableitungsregeln zum Testen
	  :Baukonﬁgura,ons-­‐
ak,vität	   :BD3	   :Baudurchführung	  
++ 
:Ak,vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.17.: Triple-Graph-Regel BD3: Baudurchführungsaktivität aus
Baukonfiguration
A.4. Ableitungsregeln zum Testen
:Schni'stellenangebot	  
Hinzufügen	  
	  :Schni'stellenangebot	   :TE1	   :Testentwicklung	  (Unit-­‐Tests)	  
++ 
:Ak@vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.18.: Triple-Graph-Regel TE1: Testentwicklungsaktivität (Unit-Tests)
aus Schnittstellenangebot-Hinzufügen-Aktivität
:Schni'stellenangebot	  
Modiﬁzieren	  
:Tes7all	  (Unit-­‐Test)	  
	  :Schni'stellenangebot	   :TE2	   :Testaktualisierung	  (Unit-­‐Tests)	  
++ 
:AkAvitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.19.: Triple-Graph-Regel TE2: Testaktualisierungsaktivität (Unit-
Tests) aus Schnittstellenangebot-Modifizieren-Aktivität
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A. Transformationsregeln
:Assemblierungskonnektor	  
Hinzufügen	  
	  :Assemblierungskonnektor	   :TE3	   :Testentwicklung	  (Integra=onstests)	  
++ 
:Ak=vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.20.: Triple-Graph-Regel TE3: Testentwicklungsaktivität (Integrati-
onstests) aus Assemblierungskonnektor-Hinzufügen-Aktivität
:Assemblierungskonnektor	  
Modiﬁzieren	  
:Tes6all	  
(Integra:onstests)	  
	  :Assemblierungskonnektor	   :TE4	   :Testaktualisierung	  (Integra:onstests)	  
++ 
:Ak:vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.21.: Triple-Graph-Regel TE4: Testaktualisierungsaktivität (Integrati-
onstests) aus Assemblierungskonnektor-Modifizieren-Aktivität
:TE5	   :Testentwicklung	  	  (Akzeptanztests)	  
++ 
:Ak7vitätsliste	  
++ 
++ 
:Schni<stellenangebot	  
Hinzufügen	  
	  :Schni<stellenangebot	  
	  :System	  
Abb. A.22.: Triple-Graph-Regel TE5: Testentwicklungsaktivität (Akzep-
tanztests) aus (Benutzer)-Schnittstellenangebot-Hinzufügen-
Aktivität
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A.4. Ableitungsregeln zum Testen
:Schni'stellenangebot	  
Modiﬁzieren	  
:System	  
	  :Schni'stellenangebot	   :TE6	   :Testaktualisierung	  (Akzeptanztests)	  
++ 
:AkAvitätsliste	  
++ 
++ 
	  :TesDall	  	  
(Akzeptanztests)	  
Abb. A.23.: Triple-Graph-Regel TE6: Testaktualisierungsaktivität (Akzep-
tanztests) aus (Benutzer)-Schnittstellenangebot-Modifizieren-
Aktivität
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:Tes7all	  (Unit-­‐Test)	  
	  :Schni'stellenangebot	   :TD1	   :Testdurchführung	  (Unit-­‐Tests)	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.24.: Triple-Graph-Regel TD1: Testdurchführungsaktivität (Unit-
Tests) aus Schnittstellenangebots-Aktivität
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A. Transformationsregeln
:Assemblierungskonnektor	  
Ak1vität	  
:Tes5all	  
(Integra1onstests)	  
	  :Assemblierungskonnektor	   :TD2	   :Testdurchführung	  (Integra1onstests)	  
++ 
:Ak1vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.25.: Triple-Graph-Regel TD2: Testdurchführungsaktivität (Integrati-
onstests) aus Assemblierungskonnektor-Aktivität
:Schni'stellenangebot	  
Ak3vität	  
:System	  
	  :Schni'stellenangebot	   :TD3	   :Testdurchführung(Akzeptanztests)	  
++ 
:Ak3vitätsliste	  
++ 
++ 
	  :TesDall	  	  
(Akzeptanztests)	  
Abb. A.26.: Triple-Graph-Regel TD3: Testdurchführungsaktivität (Akzep-
tanztests) aus Benutzer-Schnittstellenangebots-Aktivität
264
A.5. Ableitungsregeln zur Bereitstellung
A.5. Ableitungsregeln zur Bereitstellung
	  :Baukonﬁgura,on	   :BSK1	   :Bereitstellungskonﬁgura,on	  
++ 
:Ak,vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.27.: Triple-Graph-Regel BSK1: Bereitstellungskonfigurationsaktivi-
tät aus Baukonfigurationsaktivität
	  :Baudurchführung	   :BSD1	   :Bereitstellungsdurchführung	  
++ ++ 
++ 
:Ak8vitätsliste	  
Abb. A.28.: Triple-Graph-Regel BSD1: Bereitstellungsaktivität aus
Bauaktivität
A.6. Ableitungsregeln zur Inbetriebnahme
	  :Baukonﬁgura,on	   :IBK1	   :Inbetriebnahmekonﬁgura,on	  
++ 
:Ak,vitätsliste	  
++ 
++ 
Abb. A.29.: Triple-Graph-Regel IBK1: Inbetriebnahmekonfigurationsaktivi-
tät aus Baukonfigurationsaktivität
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A. Transformationsregeln
	  :Bereitstellungs-­‐	  
durchführung	   :IBD1	   :Inbetriebnahmedurchführung	  
++ ++ 
++ 
:Ak;vitätsliste	  
Abb. A.30.: Triple-Graph-Regel IBD1: Inbetriebnahmedurchführungsaktivi-
tät aus Bereitstellungsdurchführungsaktivität
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B. Experiment-Unterlagen
B.1. Textuelle Beschreibung
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Seite 1 von 6 
Textuelle	  Beschreibung	  des	  
Benutzerverwaltungssystems	  	  Dieser	  Abschnitt	  beschreibt	  das	  Benutzerverwaltungssystem	  welches	  im	  Praktikum	  verwendet	  wurde.	  Die	  folgenden	  Abschnitte	  beschreiben	  zum	  einen	  die	  Architekturelemente	  (Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten)	  als	  auch	  das	  Entwicklungsumfeld	  (Quelltextdateien,	  Metadaten,	  Bauen,	  Testen,	  Bereitstellung	  und	  Inbetriebnahme)	  
Überblick	  über	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten	  Das	  Benutzerverwaltungssystem	  besteht	  aus	  den	  folgenden	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten.	  
Datentypen	  
• User:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  den	  Benutzer	  (mit	  Eigenschaften	  userId,	  nickname,	  firstName,	  lastName,	  dateOfBirth,	  email	  und	  password).	  Das	  Geburtsdatum	  „dateOfBirth“	  ist	  ein	  „verpflichtendes	  Attribut“,	  das	  immer	  gesetzt	  sein	  muss.	  
• UserList:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  eine	  Liste	  von	  Benutzern.	  
• Report:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  einen	  Bericht.	  
• SessionFactory:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  eine	  Fabrik-­‐Klasse,	  die	  zur	  Erzeugung	  einer	  Hibernate-­‐Datenbank-­‐Session	  verwendet	  wird.	  
• Session:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  eine	  Hibernate-­‐Datenbank-­‐Session.	  
• Token:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  ein	  Token	  (Kennzeichen),	  das	  vom	  externen	  Authentifizierungsdienst	  für	  einen	  authentifizierten	  Benutzer	  geliefert	  wird.	  
• WebServiceResponse:	  Dieser	  Datentyp	  repräsentiert	  eine	  allgemeine	  Web-­‐Service-­‐Antwort.	  
Schnittstellen	  
• IUserServiceTomcat:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  durch	  den	  Anwender	  des	  Systems	  über	  REST	  angesprochen	  und	  von	  den	  Komponenten	  UserServiceApacheProxy	  und	  UserServiceTomcat	  angeboten.	  Als	  Datenformat	  wird	  JSON	  verwendet.	  
• IUserManagement:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  UserManagement	  angeboten	  und	  von	  der	  Komponente	  UserServiceTomcat	  nachgefragt	  und	  umfasst	  Operationen	  zum	  Speichern,	  Aktualisieren	  und	  Abrufen	  von	  Benutzerdaten.	  
• IUserManagementAdmin:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  UserManagement	  angeboten	  und	  von	  der	  Komponente	  UserServiceTomcat	  nachgefragt	  und	  umfasst	  administrative	  Operationen	  zum	  Löschen	  von	  Benutzern	  und	  Rücksetzen	  von	  Passwörtern.	  
• IAuthentication:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  Authentication	  angeboten	  und	  umfasst	  eine	  Operation	  checkUser	  zur	  Authentifizierung	  eines	  Benutzers	  beim	  externen	  Dienst.	  Die	  Komponente	  
UserServiceTomcat	  nutzt	  diese	  Schnittstelle.	  
• IReporting:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponenten	  Reporting	  angeboten	  und	  umfasst	  Operationen	  zum	  Erfassen	  von	  Berichtdaten	  (log)	  und	  zum	  Abfragen	  des	  Berichts	  (getReport).	  Die	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  UserServiceTomcat	  genutzt.	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• IUserDAO:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  UserDAO	  angeboten	  und	  bietet	  Operationen	  zum	  Erzeugen,	  Aktualisieren,	  Abfragen	  und	  Löschen	  von	  Benutzerdaten	  in	  der	  Datenbank.	  
• ISessionFactory:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  DBAccess	  angeboten	  und	  enthält	  eine	  Operation	  zum	  Erzeugen/Öffnen	  einer	  Session.	  Die	  Schnittstelle	  wird	  der	  Komponente	  UserDAO	  genutzt.	  
• ISession:	  Diese	  Schnittstelle	  wird	  von	  der	  Komponente	  DBAccess	  angeboten	  und	  umfasst	  Operationen	  zum	  Starten,	  Abschließen	  und	  Rückrollen	  von	  Transaktionen;	  sowie	  zum	  Speichern,	  Aktualisieren,	  Abfragen,	  Löschen	  und	  Schließen	  von	  Objekten	  in	  der	  Datenbank.	  Die	  Schnittstelle	  wird	  der	  Komponente	  UserDAO	  genutzt.	  
Komponenten	  
• UserServiceApacheProxy:	  Diese	  Komponente	  bietet	  die	  REST-­‐Schnittstelle	  IUserServiceTomcat	  an	  und	  leitet	  (d.h.	  delegiert)	  die	  Aufrufe	  an	  die	  nachgefragte	  Schnittstelle	  IUserServiceTomcat	  weiter.	  Diese	  Komponente	  dient	  der	  Port-­‐Umstellung	  und	  reicht	  die	  Aufrufe	  ohne	  weitere	  Logik	  an	  den	  UserServiceTomcat	  weiter.	  
• UserServiceTomcat:	  Diese	  Komponente	  bietet	  die	  REST-­‐Schnittstelle	  IUserServiceTomcat	  an	  und	  dient	  als	  Fassade	  in	  das	  Subsystem	  der	  Benutzerverwaltung.	  Sie	  fragt	  die	  Schnittstellen	  IUserManagement	  und	  IUserManagementAdmin	  nach.	  Sie	  bindet	  die	  Berichterstattung	  (Komponente	  Reporting)	  (über	  die	  nachgefragte	  Schnittstelle	  IReporting)	  und	  die	  externe	  Authentifikation	  (über	  die	  nachgefragte	  Schnittstelle	  IAuthentication)	  in	  die	  Geschäftslogik	  ein.	  	  
• Authentication:	  Diese	  Komponente	  repräsentiert	  einen	  externen	  Authentifikationsdienst.	  Benutzer,	  die	  bei	  diesem	  Dienst	  angemeldet	  sind,	  können	  sich	  über	  dessen	  Anmeldedaten	  authentifizieren.	  	  
• Reporting:	  Diese	  Komponente	  sammelt	  Berichte	  über	  Vorgänge	  in	  der	  Benutzerverwaltung.	  
• UserManagement:	  Diese	  Komponente	  stellt	  die	  Geschäftslogik	  zur	  Verwaltung	  von	  Benutzern	  zur	  Verfügung.	  Sie	  bietet	  die	  Schnittstellen	  IUserManagement	  und	  IUserManagementAdmin	  an.	  
• UserDAO:	  Diese	  Komponente	  repräsentiert	  die	  Datenzugriffsobjekte,	  die	  das	  Speichern,	  Laden	  und	  Aktualisieren	  von	  Benutzerdaten	  in	  der	  Datenbank	  regeln.	  Sie	  bietet	  die	  Schnittstelle	  IUserDAO	  an	  und	  nutzt	  den	  OR-­‐Mapper	  DBAccess	  über	  die	  Schnittstellen	  ISessionFactory	  und	  ISession.	  
• DBAccess:	  Diese	  Komponente	  repräsentiert	  den	  Objekt-­‐Relations-­‐Mapper,	  der	  die	  Abbildung	  des	  Datentyps	  „User“	  auf	  die	  Datenbank	  vornimmt.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  eine	  Drittanbieter-­‐Komponente.	  Die	  Abbildung	  zwischen	  Java-­‐Objekt	  und	  Datenbankschema	  erfolgt	  über	  eine	  Abbildungskonfiguration	  (Mapping-­‐Konfiguration).	  Der	  OR-­‐Mapper	  kommuniziert	  mit	  der	  Datenbank	  über	  die	  JDBCDriver-­‐Schnittstelle	  und	  bietet	  selbst	  die	  Schnittstellen	  ISessionFactory	  und	  ISession	  an.	  
• UserDatabase:	  Diese	  Komponente	  repräsentiert	  die	  Datenbank,	  in	  der	  die	  Benutzerdaten	  gespeichert	  werden.	  Die	  Struktur	  der	  Datenbank	  wird	  über	  das	  Datenbankschema	  spezifiziert.	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Technologien	  und	  Entwicklungsartefakte	  Folgende	  Tabelle	  beschreibt,	  durch	  welche	  Technologie	  die	  jeweilige	  Komponente	  umgesetzt	  ist	  und	  welche	  Entwicklungsartefakte	  ihr	  zugeordnet	  werden.	  	  
Komponente	   Technologie-­‐
Entsprechung	  
Entwicklungsartefakte	  
UserServiceApacheProxy	   Apache-­‐Server-­‐Proxy	  (Drittanbieter-­‐Komponente)	   Server-­‐Konfiguration	  zur	  Port-­‐Umstellung	  und	  -­‐Weiterleitung	  UserServiceTomcat	   Java-­‐Klassen	   Quelltextdatei	  „UserRest.java“	  Authentication	   (externer	  Dienst)	   	  Reporting	   Java-­‐Klassen	   Quelltextdatei	  „Reporting.java“	  UserManagement	   Java-­‐Klassen	   Quelltextdatei	  „UserService.java“	  UserDAO	   Java-­‐Klassen	   Quelltextdatei	  „UserDAO.java“	  Quelltextdatei	  „HibernateUtil.java“	  DBAccess	   Hibernate	  „hibernate.jar“	  (Drittanbieter-­‐Komponente)	  	   Konfigurationsdatei	  „hibernate.cfg.xml“	  (konfiguriert	  die	  allgemeinen	  
Einstellung	  des	  OR-­‐Mappers	  
Hibernate)	  	  Konfigurationsdatei	  „User.hbm.xml“	  
(beschreibt	  die	  Abbildung	  des	  User-­‐
Datentyps	  auf	  das	  Datenbankschema)	  UserDatabase	   MySQL-­‐Datenbank	  (Drittanbieter-­‐Komponente)	   Konfigurationsdatei	  „UserDatabase.sql“	  (definiert	  das	  Datenbankschema)	  
	  
Datentyp	   Technologie-­‐
Entsprechung	  
Entwicklungsartefakte	  
User	   Java-­‐Klasse,	  Datenobjekt	   Quelltextdatei	  "User.java"	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Testen	  Folgende	  Unit-­‐Testfälle	  sind	  für	  das	  System	  vorhanden:	  
• 7	  Testfälle	  in	  „UserServiceTomcatTest.java“	  (Testen	  die	  REST-­‐Webschnittstelle	  „IUserServiceTomcat“	  der	  Komponente	  UserServiceTomcat)	  
o testServiceAvailabilityREST:	  Testet	  die	  Verfügbarkeit	  des	  Dienstes	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
o testCreateUserREST:	  Testet	  die	  Erstellung	  eines	  Benutzers	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
o testUpdateUserREST:	  Testet	  das	  Aktualisieren	  eines	  Benutzers	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
o testDeleteUserREST:	  Testet	  das	  Löschen	  eines	  Benutzers	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
o testGetUserREST:	  Testet	  die	  Abfrage	  eines	  Benutzers	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle	  
o testPasswordResetREST:	  Testet	  das	  Zurücksetzen	  eines	  Benutzerpassworts	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
o testAuthenticationREST:	  Testet	  die	  externe	  Authentifizierung	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle.	  
• 5	  Testfälle	  in	  „UserManagementTest.java“	  (Testen	  die	  Schnittstelle	  „IUserManagement“	  der	  Komponente	  „UserManagement“)	  
o testCreateUser:	  Testet	  die	  Erstellung	  eines	  Benutzers	  an	  der	  Service-­‐Schnittstelle.	  
o testUpdateUser:	  Testet	  die	  Aktualisierung	  eines	  Benutzers	  an	  der	  Service-­‐Schnittstelle	  
o testDeleteUser:	  Testet	  die	  Löschung	  eines	  Benutzers	  an	  der	  Service-­‐Schnittstelle	  	  
o testGetUser:	  Testet	  die	  Abfrage	  eines	  Benutzers	  an	  der	  Service-­‐Schnittstelle	  	  
o testPasswordReset:	  Testet	  das	  Zurücksetzen	  eines	  Benutzerpassworts	  an	  der	  Service-­‐Schnittstelle	  
• 1	  Testfall	  	  in	  „AuthenticationTest.java“	  	  
o testAvailabilityOfAuthenticationService:	  Testet	  die	  Verfügbarkeit	  des	  externen	  Authentifizierungsdienstes	  an	  der	  IAuthentication-­‐Schnittstelle	  der	  Komponente	  Authentication.	  
Bauen	  Die	  Baukonfiguration	  wird	  in	  den	  Java-­‐Projekt-­‐Eigenschaften	  (in	  Eclipse)	  vorgenommen.	  Die	  Benutzerverwaltung	  wird	  lokal	  im	  Eclipse-­‐Arbeitsbereich	  mit	  Hilfe	  von	  integrierten	  Buildern	  gebaut	  und	  dabei	  automatisch	  in	  einer	  war-­‐Datei	  gebündelt.	  	  
Bereitstellung	  Das	  installationsfähige	  Web-­‐Service-­‐Paket	  wird	  über	  die	  Eclipse-­‐Exportfunktion	  durch	  den	  Entwickler	  erstellt.	  Das	  resultierende	  Format	  ist	  eine	  war-­‐Datei.	  Das	  installationsfähige	  Produkt	  wird	  auf	  einem	  zentralen	  Dateiserver	  zur	  Installation	  bereitgestellt.	  (è	  Datei:	  UserManagement.war)	  
Inbetriebnahme	  (Installation)	  Einstellungen	  zum	  Webservice-­‐Aufruf	  werden	  in	  Konfigurationsdatei	  „web.xml“	  vorgenommen.	  Eine	  Instanz	  des	  Systems	  wird	  auf	  einem	  Tomcat-­‐Server	  betrieben	  (è	  Anzahl	  Laufzeitinstanzen:	  1)	  Die	  Inbetriebnahme	  erfolgt	  manuell	  über	  Netzwerkzugriff.	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Begriffserklärungen	  	  
• Datenbank-­‐Schema:	  Ein	  Datenbank-­‐Schema	  legt	  fest,	  welche	  Tabellen	  es	  in	  der	  Datenbank	  gibt	  und	  welche	  Spalten	  die	  jeweilige	  Tabelle	  besitzt.	  	  
• OR-­‐Mapping:	  Mit	  Hilfe	  des	  OR-­‐Mappings	  werden	  objektorientierte	  Datenstrukturen	  auf	  Datenbank-­‐Schemas	  abgebildet.	  Diese	  Abbildung	  wird	  zum	  automatischen	  Lesen	  und	  Schreiben	  von	  Objekten	  aus	  der	  Datenbank	  verwendet.	  In	  einer	  Konfigurationsdatei	  wird	  beschrieben,	  welche	  Objekte	  auf	  welche	  Datenbank-­‐Tabellen	  abgebildet	  werden	  und	  welche	  Attribute	  der	  Objekte	  in	  welcher	  Spalte	  der	  Tabelle	  gespeichert	  werden.	  	  
• JDBCDriver:	  JDBC	  ist	  der	  Java-­‐Sprachstandard	  zum	  Zugriff	  auf	  relationale	  Datenbanken.	  Er	  ist	  in	  den	  Paketen	  „java.sql“	  und	  „javax.sql“	  der	  Java-­‐Standard-­‐Bibliothek	  definiert.	  Für	  konkrete	  Datenbanken	  (z.	  B.	  MySql,	  Postgres,	  etc.)	  gibt	  es	  Treiber	  (Driver),	  welche	  diesen	  Standard	  implementieren	  und	  welche	  in	  das	  eigene	  Programm	  zum	  Zugriff	  auf	  die	  Datenbank	  eingebunden	  werden	  können.	  
• Drittanbieter-­‐Komponente:	  Drittanbieter-­‐Komponenten	  sind	  Teile	  des	  Programms,	  die	  man	  von	  anderen	  bezieht	  und	  in	  das	  eigene	  System	  integriert.	  In	  der	  Regel	  verfügt	  man	  nicht	  über	  den	  Quelltext	  der	  Drittanbieter-­‐Komponente,	  sondern	  kann	  diese	  lediglich	  konfigurieren.	  	  
• Externer	  Dienst:	  Ein	  externer	  Dienst	  wird	  von	  Dritten	  angeboten	  und	  über	  das	  Netz	  angesprochen.	  Der	  Betrieb	  des	  Dienstes	  liegt	  nicht	  im	  Einflussbereich	  der	  Systementwickler	  oder	  –betreiber.	  Externe	  Dienste	  können	  ihre	  Schnittstelle	  verändern,	  so	  dass	  das	  nutzende	  System	  angepasst	  werden	  muss.	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Orientierungsfragebogen	  
Teilnehmer:	  _______	  	  Verschaffen	  Sie	  sich	  mit	  Hilfe	  dieses	  Fragebogens	  einen	  Überblick	  über	  das	  Benutzerverwaltungs-­‐system.	  	  
Für	  die	  folgenden	  Fragen	  benötigen	  Sie	  
I. die	  textuelle	  Beschreibung	  der	  Benutzerverwaltung	  und	  
II. das	  PCM-­‐Repository-­‐Modell	  in	  der	  Baum-­‐Ansicht,	  das	  Sie	  wie	  folgt	  in	  Eclipse	  
öffnen:	  
	  
Hinweis:	  Die	  unterschiedlichen	  Antworten	  erklären	  sich	  dadurch,	  dass	  in	  der	  textuellen	  
Beschreibung	  nur	  Benutzerverwaltung	  beschrieben	  wird,	  das	  PCM-­‐Modell	  auch	  Teile	  von	  Event-­‐
Management	  und	  Mensa	  enthält.	  
1) Wie	  viele	  Datentypen	  werden	  jeweils	  genannt?	  Anzahl	  in	  textueller	  Beschreibung:	  ____	  Anzahl	  im	  PCM-­‐Repository-­‐Baum:	  ____	  	  
(Tipp:	  Wenn	  Sie	  die	  Datentypen	  in	  der	  Baumdarstellung	  markieren	  wird	  unten	  die	  Anzahl	  
angezeigt!)	  
2) Welche	  Attribute	  besitzt	  der	  Datentyp	  „Vote“	  im	  PCM-­‐Repository?	  Attribut	  1:	  ______________________	  Attribut	  2:	  ______________________	  	  
(Tipp:	  Klappen	  Sie	  den	  Datentyp	  in	  der	  Baumdarstellung	  auf!)	  
3) Wie	  viele	  Schnittstellen	  werden	  jeweils	  genannt?	  Anzahl	  in	  textueller	  Beschreibung:	  ____	  Anzahl	  im	  PCM-­‐Repository-­‐Baum:	  ____	  	  
(Tipp:	  Wenn	  Sie	  die	  Schnittstellen	  in	  der	  Baumdarstellung	  markieren	  wird	  unten	  die	  Anzahl	  
angezeigt!)	  	   	  
B.2. Orientierungsfragebogen
275
	  
Studie:	  Auswirkungen	  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	  
	  
	  
Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	  	  
Seite 2 von 2 
4) Welche	  Operationen	  (Signaturen)	  besitzt	  die	  Schnittstelle	  „IReporting“?	  Operation	  1:	  ______________________	  Operation	  2:	  ______________________	  	  
(Tipp:	  Klappen	  Sie	  die	  Schnittstelle	  in	  der	  Baumdarstellung	  auf!)	  
5) Wie	  viele	  Komponenten	  werden	  jeweils	  genannt?	  Anzahl	  in	  textueller	  Beschreibung:	  ____	  Anzahl	  im	  PCM-­‐Repository-­‐Baum:	  ____	  
(Tipp:	  Wenn	  Sie	  die	  Komponenten	  in	  der	  Baumdarstellung	  markieren	  wird	  unten	  die	  Anzahl	  
angezeigt!)	  
6) Welche	  Schnittstellenangebote	  und	  -­‐nachfragen	  besitzt	  die	  Komponente	  „DBAccess	  “?	  Schnittstellenangebot	  1:	  ______________________	  Schnittstellenangebot	  2:	  ______________________	  Schnittstellennachfrage:	  ______________________	  	  
(Tipp:	  Klappen	  Sie	  die	  Komponente	  in	  der	  Baumdarstellung	  auf!)	  
7) Für	  welche	  der	  Komponenten	  gibt	  es	  Quelltext?	  	  (siehe	  textuelle	  Beschreibung!)	  Komponente	  1:	  ______________________	  Komponente	  2:	  ______________________	  	  Komponente	  3:	  ______________________	  	  Komponente	  4:	  ______________________	  	  
(Hinweis:	  SQL	  zählt	  nicht	  als	  Quelltext!)	  
8) Welche	  Komponenten	  werden	  als	  „Externer	  Dienst	  oder	  Drittanbieter-­‐Komponente“	  im	  
System	  verwendet?	  	  (siehe	  textuelle	  Beschreibung!)	  Externer	  Dienst:	  ________________________	  Drittanbieter-­‐Komponente	  1:	  ______________________________	  Drittanbieter-­‐Komponente	  2:	  ______________________________	  Drittanbieter-­‐Komponente	  3:	  ______________________________	  
9) Was	  macht	  die	  Komponente	  DBAccess	  (Hibernate)?	  	  (siehe	  textuelle	  Beschreibung!)	  Erklärung	  in	  zwei	  Sätzen:	  	  	  	  _____________________________________________________________________________________________	  	  _____________________________________________________________________________________________	  
10) 	  Wie	  heißen	  die	  zwei	  Konfigurationsdateien	  zu	  DBAccess	  (Hibernate)	  und	  was	  wird	  darin	  
konfiguriert?	  Konfigurationsdatei	  1:	  	  _____________________________	  Zweck:	  __________________________________	  	  Konfigurationsdatei	  2:	  	  _____________________________	  Zweck:	  __________________________________	  	  
B. Experiment-Unterlagen
276
B.3. Abschlussfragebogen Behandlungsgruppe
B.3. Abschlussfragebogen
Behandlungsgruppe
277
	  
Studie:	  Auswirkungen	  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	  
	  
	  
Teilnehmer-­‐ID:	  	  _______	  
Seite 1 von 3 
Abschlussfragebogen	  
Teilnehmer:	  ______	  
1.	  Sie	  sind	  derzeit:	  
p Bachelor	  (Informatik)-­‐Student	  
p Master	  (Informatik)-­‐Student	  
p Diplom	  (Informatik)-­‐Student	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  
2.	  In	  welchem	  Fachsemester	  sind	  Sie	  jetzt?	  Ich	  bin	  im	  _____	  Fachsemester	  
3.	  Haben	  Sie	  je	  gegen	  Entgelt	  Software	  entwickelt?	  
p Ja	  
p Nein	  
4.	  Haben	  Sie	  bereits	  praktische	  Programmiererfahrungen	  sammeln	  können?	  	  
	  	  	  	  (Mehrfachnennung	  möglich)	  
p Nein,	  PSE	  ist	  mein	  erstes	  Software-­‐Entwicklungsprojekt	  
p Ja,	  und	  zwar	  ich	  habe	  bereits	  in	  _____	  (Anzahl)	  Entwicklungs-­‐Projekten	  während	  des	  Studiums	  mitgearbeitet	  
p Ja,	  und	  zwar	  ich	  habe	  bereits	  in	  _____	  (Anzahl)	  Entwicklungs-­‐Projekten	  außerhalb	  des	  Studiums	  mitgearbeitet	  	   Davon	  waren	  _____	  (Anzahl)	  Projekte	  aus	  der	  Domäne	  der	  mobilen	  Anwendungen	  
5.	  Welche	  Architekturmodellierungssprachen	  kennen	  Sie?	  Haben	  Sie	  diese	  praktisch	  in	  Projekten	  	  	  	  	  
	  	  	  	  verwendet?	  Ich	  kenne	  (aus	  Vorlesung	  oder	  Büchern):	  
p UML-­‐Komponentendiagramme	  
p Palladio	  Component	  Model	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  	  Ich	  habe	  praktisch	  verwendet	  (Modelle	  erstellt	  oder	  geändert):	  
p UML-­‐Komponentendiagramme	  
p Palladio	  Component	  Model	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  
6. Gab	  es	  Artefakte,	  bei	  denen	  Sie	  Verständnisprobleme	  hatten?	  
p Nein,	  keine	  
p Ja,	  mit	  folgenden	  Artefakten	  _______________________________________________	  	   Konnten	  diese	  geklärt	  werden?	  
p Ja,	  die	  wurden	  geklärt	  
p Nein,	  folgende	  sind	  noch	  offen	  geblieben	  _____________________________________	  	  
Bitte	  wenden	  è 	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7. Sind	  Sie	  mit	  Ihrer	  ermittelten	  Lösung	  zufrieden?	  
Aufgabe	  1	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  2	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  3	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  4	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
8.	  War	  die	  Bearbeitungszeit	  angemessen?	  	  
p Nein,	  ich	  hätte	  mehr	  Zeit	  gebraucht	  
p Ja,	  sie	  hat	  geradeso	  ausgereicht.	  
p Ja,	  ich	  hatte	  ausreichend	  Zeit.	  
p Ja,	  ich	  hatte	  mehr	  als	  ausreichend	  Zeit.	  
9.	  Hatten	  Sie	  Verständnisprobleme	  mit	  den	  Aufgaben	  oder	  mit	  der	  englischen	  Sprache	  während	  	  
	  	  	  	  der	  Studie?	  	  
p Nein,	  keine	  
p Ja,	  mit	  folgende	  Aufgabe	  __________________________________________________	  	   Konnten	  diese	  geklärt	  werden?	  
p Ja,	  die	  wurden	  geklärt	  
p Nein,	  folgende	  sind	  noch	  offen	  geblieben	  _____________________________________	  
10.	  Ich	  habe	  …	   	   	   	   	   	   	  
…	  mich	  mit	  den	  
Werkzeugen	  einfach	  
zurechtgefunden.	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
...	  mich	  durch	  das	  
Werkzeug	  
unterstützt	  gefühlt.	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
…	  genug	  Zeit	  gehabt	  
für	  die	  
Beantwortung	  der	  
Aufgaben.	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
…	  mich	  überfordert	  
gefühlt	  von	  den	  
Aufgaben.	  	   	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
…	  Spaß	  gehabt	  bei	  
der	  Bearbeitung.	  	  	  
	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	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12.	  Würden	  Sie	  gerne	  uns	  irgendetwas	  mitteilen?	  	  
	  	  	  	  (Kommentare,	  Wünsche,	  	  Anregungen,	  Fragen,	  Probleme,	  etc.)	  	  ___________________________________________________________________________________	  ___________________________________________________________________________________	  ___________________________________________________________________________________	  ___________________________________________________________________________________	  ___________________________________________________________________________________	  	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich!	  	  	  Bitte	  lassen	  Sie	  die	  Rechner	  eingeloggt!	  Wir	  kümmern	  uns	  um	  die	  Abmeldung!	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Abschlussfragebogen	  
Teilnehmer:	  _____	  
1.	  Sie	  sind	  derzeit:	  
p Bachelor	  (Informatik)-­‐Student	  
p Master	  (Informatik)-­‐Student	  
p Diplom	  (Informatik)-­‐Student	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  
2.	  In	  welchem	  Fachsemester	  sind	  Sie	  jetzt?	  Ich	  bin	  im	  _____	  Fachsemester	  
3.	  Haben	  Sie	  je	  gegen	  Entgelt	  Software	  entwickelt?	  
p Ja	  
p Nein	  
4.	  Haben	  Sie	  bereits	  praktische	  Programmiererfahrungen	  sammeln	  können?	  	  
	  	  	  	  (Mehrfachnennung	  möglich)	  
p Nein,	  PSE	  ist	  mein	  erstes	  Software-­‐Entwicklungsprojekt	  
p Ja,	  und	  zwar	  ich	  habe	  bereits	  in	  _____	  (Anzahl)	  Entwicklungs-­‐Projekten	  während	  des	  Studiums	  mitgearbeitet	  
p Ja,	  und	  zwar	  ich	  habe	  bereits	  in	  _____	  (Anzahl)	  Entwicklungs-­‐Projekten	  außerhalb	  des	  Studiums	  mitgearbeitet	  	   Davon	  waren	  _____	  (Anzahl)	  Projekte	  aus	  der	  Domäne	  der	  mobilen	  Anwendungen	  
5.	  Welche	  Architekturmodellierungssprachen	  kennen	  Sie?	  Haben	  Sie	  diese	  praktisch	  in	  Projekten	  	  	  	  	  
	  	  	  	  verwendet?	  Ich	  kenne	  (aus	  Vorlesung	  oder	  Büchern):	  
p UML-­‐Komponentendiagramme	  
p Palladio	  Component	  Model	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  	  Ich	  habe	  praktisch	  verwendet	  (Modelle	  erstellt	  oder	  geändert):	  
p UML-­‐Komponentendiagramme	  
p Palladio	  Component	  Model	  
p Sonstiges	  und	  zwar	  ______________________	  
6. Gab	  es	  Artefakte,	  bei	  denen	  Sie	  Verständnisprobleme	  hatten?	  
p Nein,	  keine	  
p Ja,	  mit	  folgenden	  Artefakten	  _______________________________________________	  	   Konnten	  diese	  geklärt	  werden?	  
p Ja,	  die	  wurden	  geklärt	  
p Nein,	  folgende	  sind	  noch	  offen	  geblieben	  _____________________________________	  	  
Bitte	  wenden	  è 	   	  
B. Experiment-Unterlagen
282
	  
Studie:	  Auswirkungen	  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	  
	  
	  
Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	  	  
Seite 2 von 2 
7. Sind	  Sie	  mit	  Ihrer	  ermittelten	  Lösung	  zufrieden?	  
Aufgabe	  1	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  2	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  3	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
Aufgabe	  4	   Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	   Nicht	  dazu	  gekommen	  
8.	  War	  die	  Bearbeitungszeit	  angemessen?	  	  
p Nein,	  ich	  hätte	  mehr	  Zeit	  gebraucht	  
p Ja,	  sie	  hat	  geradeso	  ausgereicht.	  
p Ja,	  ich	  hatte	  ausreichend	  Zeit.	  
p Ja,	  ich	  hatte	  mehr	  als	  ausreichend	  Zeit.	  
9.	  Hatten	  Sie	  Verständnisprobleme	  mit	  den	  Aufgaben	  oder	  mit	  der	  englischen	  Sprache	  während	  	  
	  	  	  	  der	  Studie?	  	  
p Nein,	  keine	  
p Ja,	  mit	  folgende	  Aufgabe	  __________________________________________________	  	   Konnten	  diese	  geklärt	  werden?	  
p Ja,	  die	  wurden	  geklärt	  
p Nein,	  folgende	  sind	  noch	  offen	  geblieben	  _____________________________________	  
10.	  Ich	  habe	  …	   	   	   	   	   	   	  
…	  genug	  Zeit	  gehabt	  
für	  die	  
Beantwortung	  der	  
Aufgaben.	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
…	  mich	  überfordert	  
gefühlt	  von	  den	  
Aufgaben.	  	   	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
…	  Spaß	  gehabt	  bei	  
der	  Bearbeitung.	  	  	  
	  
Ja	   Eher	  Ja	   Eher	  Nein	   Nein	  
	  
12.	  Würden	  Sie	  gerne	  uns	  irgendetwas	  mitteilen?	  	  
	  	  	  	  (Kommentare,	  Wünsche,	  	  Anregungen,	  Fragen,	  Probleme,	  etc.)	  	  
	  
	  
Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich!	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Studie:	  Auswirkungen	  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	  
	  
	  
Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	  	  
Seite 2 von 12 
Änderungsanfrage	  1	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  werden	  bislang	  für	  jeden	  Benutzer	  (User)	  der	  Vorname	  (first	  name),	  der	  Spitzname	  (nickname),	  der	  Nachname	  (name),	  das	  Geburtsdatum	  (date	  of	  birth),	  die	  E-­‐Mail-­‐Adresse	  (email)	  und	  das	  Passwort	  (password)	  gespeichert.	  Um	  bessere	  statistische	  Auswertungen	  vornehmen	  zu	  können,	  soll	  ein	  weiteres	  Attribut	  Postleitzahl	  (PLZ)	  für	  jeden	  Benutzer	  gespeichert	  werden	  können.	  
	  
Schritt	  1	  –	  Minimal	  Betroffene	  Architekturelemente	  sammeln:	  	  Im	  ersten	  Schritt	  bitten	  wir	  Sie,	  die	  Architekturelemente	  zu	  identifizieren,	  die	  als	  Einstiegspunkte	  in	  die	  nachfolgende	  Analyse	  verwendet	  werden	  sollen.	  	  	  Überlegen	  Sie,	  welche	  Architekturelemente	  „auf	  jeden	  Fall“	  von	  der	  Änderungsanfrage	  betroffen	  sind	  und	  notieren	  Sie	  diese	  in	  nachfolgender	  Tabelle.	  	  Schauen	  Sie	  nach	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten.	  Sie	  können	  dazu	  ins	  PCM-­‐Modell	  in	  Eclipse	  hineinschauen	  oder	  die	  textuelle	  
Beschreibung	  (wie	  in	  der	  Orientierungsphase)	  verwenden.	  	  
(Hinweis:	  Die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  sagt	  nichts	  über	  die	  Anzahl	  der	  Einstiegspunkte	  aus.)	  	  
Einstiegspunkte:	  	  
Datentypen,	  Schnittstellen	  oder	  
Komponenten	  
Kurze	  Begründung	  
	  	   	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  
In	  den	  weiteren	  Schritten	  berechnen	  Sie	  die	  konkreten	  Auswirkungen	  mit	  Hilfe	  des	  Werkzeugs.	  
Sie	  können	  das	  Ergebnis	  dann	  betrachten	  und	  selbständig	  auf	  Plausibilität	  prüfen.	  Bei	  Bedarf	  
können	  Sie	  noch	  Verbesserungen	  in	  Schritt	  1	  vornehmen	  und	  die	  Analyse	  wiederholen.	  
o Schritt	  2:	  Änderungen	  modellieren	  
o Schritt	  3:	  Auswirkung	  in	  der	  Architektur	  berechnen	  
o Schritt	  4:	  Aktivitäten	  im	  Entwicklungsumfeld	  ableiten.	  
Folgen	  Sie	  den	  Arbeitsanweisungen	  für	  die	  Werkzeug-­‐Analyse.	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Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	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Fragen	  zur	  Änderungsausbreitung:	  	  	  (im	  Baumeditor)	  
Sind	  die	  ermittelten	  Ausbreitungsschritte	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Schritt(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  _________________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Schritt(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  	  
Fragen	  zu	  den	  ermittelten	  Aktivitäten	  (in	  Excel-­‐Tabelle):	  
Sind	  die	  ermittelten	  Aktivitäten	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	  
	  
	  
Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	  	  
Seite 5 von 12 
Änderungsanfrage	  2	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  wird	  ein	  externer	  Authentifizierungsdienst	  (Authentication)	  verwendet,	  der	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle	  IAuthentication	  angesprochen	  wird.	  Bislang	  bietet	  diese	  Schnittstelle	  eine	  Operation	  checkUser	  (mit	  den	  Parametern	  nickname	  und	  password)	  an.	  Die	  Schnittstelle	  wird	  vom	  Anbieter	  des	  Dienstes	  wie	  folgt	  angepasst:	  Die	  Operation	  checkUser	  wird	  um	  einen	  neuen	  Aufrufparameter	  „dateOfBirth“	  (vom	  Typ	  „STRING“)	  erweitert.	  	  
	  
Schritt	  1	  –	  Minimal	  Betroffene	  Architekturelemente	  sammeln:	  	  Im	  ersten	  Schritt	  bitten	  wir	  Sie,	  die	  Architekturelemente	  zu	  identifizieren,	  die	  als	  Einstiegspunkte	  in	  die	  nachfolgende	  Analyse	  verwendet	  werden	  sollen.	  	  	  Überlegen	  Sie,	  welche	  Architekturelemente	  „auf	  jeden	  Fall“	  von	  der	  Änderungsanfrage	  betroffen	  sind	  und	  notieren	  Sie	  diese	  in	  nachfolgender	  Tabelle.	  	  Schauen	  Sie	  nach	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten.	  Sie	  können	  dazu	  ins	  PCM-­‐Modell	  in	  Eclipse	  hineinschauen	  oder	  die	  textuelle	  
Beschreibung	  (wie	  in	  der	  Orientierungsphase)	  verwenden.	  	  
(Hinweis:	  Die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  sagt	  nichts	  über	  die	  Anzahl	  der	  Einstiegspunkte	  aus.)	  	  
Einstiegspunkte:	  	  
Datentypen,	  Schnittstellen	  oder	  
Komponenten	  
Kurze	  Begründung	  
	  	   	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  
In	  den	  weiteren	  Schritten	  berechnen	  Sie	  die	  konkreten	  Auswirkungen	  mit	  Hilfe	  des	  Werkzeugs.	  
Sie	  können	  das	  Ergebnis	  dann	  betrachten	  und	  selbständig	  auf	  Plausibilität	  prüfen.	  Bei	  Bedarf	  
können	  Sie	  noch	  Verbesserungen	  in	  Schritt	  1	  vornehmen	  und	  die	  Analyse	  wiederholen.	  
o Schritt	  2:	  Änderungen	  modellieren	  
o Schritt	  3:	  Auswirkung	  in	  der	  Architektur	  berechnen	  
o Schritt	  4:	  Aktivitäten	  im	  Entwicklungsumfeld	  ableiten.	  
Folgen	  Sie	  den	  Arbeitsanweisungen	  für	  die	  Werkzeug-­‐Analyse.	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Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	  	  
Seite 6 von 12 
Fragen	  zur	  Änderungsausbreitung:	  	  	  (im	  Baumeditor)	  
Sind	  die	  ermittelten	  Ausbreitungsschritte	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Schritt(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  _________________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Schritt(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  	  
Fragen	  zu	  den	  ermittelten	  Aktivitäten	  (in	  Excel-­‐Tabelle):	  
Sind	  die	  ermittelten	  Aktivitäten	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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Änderungsanfrage	  3	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  soll	  das	  Datenformat	  der	  REST-­‐Schnittstelle	  IUserServiceTomcat	  von	  
JSON	  auf	  XML	  umgewandelt	  werden.	  
	  
Schritt	  1	  –	  Minimal	  Betroffene	  Architekturelemente	  sammeln:	  	  Im	  ersten	  Schritt	  bitten	  wir	  Sie,	  die	  Architekturelemente	  zu	  identifizieren,	  die	  als	  Einstiegspunkte	  in	  die	  nachfolgende	  Analyse	  verwendet	  werden	  sollen.	  	  	  Überlegen	  Sie,	  welche	  Architekturelemente	  „auf	  jeden	  Fall“	  von	  der	  Änderungsanfrage	  betroffen	  sind	  und	  notieren	  Sie	  diese	  in	  nachfolgender	  Tabelle.	  	  Schauen	  Sie	  nach	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten.	  Sie	  können	  dazu	  ins	  PCM-­‐Modell	  in	  Eclipse	  hineinschauen	  oder	  die	  textuelle	  
Beschreibung	  (wie	  in	  der	  Orientierungsphase)	  verwenden.	  	  
(Hinweis:	  Die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  sagt	  nichts	  über	  die	  Anzahl	  der	  Einstiegspunkte	  aus.)	  	  
Einstiegspunkte:	  	  
Datentypen,	  Schnittstellen	  oder	  
Komponenten	  
Kurze	  Begründung	  
	  	   	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  
In	  den	  weiteren	  Schritten	  berechnen	  Sie	  die	  konkreten	  Auswirkungen	  mit	  Hilfe	  des	  Werkzeugs.	  
Sie	  können	  das	  Ergebnis	  dann	  betrachten	  und	  selbständig	  auf	  Plausibilität	  prüfen.	  Bei	  Bedarf	  
können	  Sie	  noch	  Verbesserungen	  in	  Schritt	  1	  vornehmen	  und	  die	  Analyse	  wiederholen.	  
o Schritt	  2:	  Änderungen	  modellieren	  
o Schritt	  3:	  Auswirkung	  in	  der	  Architektur	  berechnen	  
o Schritt	  4:	  Aktivitäten	  im	  Entwicklungsumfeld	  ableiten.	  
Folgen	  Sie	  den	  Arbeitsanweisungen	  für	  die	  Werkzeug-­‐Analyse.	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Teilnehmer-­‐ID:	  	  ______	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Fragen	  zur	  Änderungsausbreitung:	  	  	  (im	  Baumeditor)	  
Sind	  die	  ermittelten	  Ausbreitungsschritte	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Schritt(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  _________________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Schritt(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  	  
Fragen	  zu	  den	  ermittelten	  Aktivitäten	  (in	  Excel-­‐Tabelle):	  
Sind	  die	  ermittelten	  Aktivitäten	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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Änderungsanfrage	  4	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Bislang	  verwendet	  das	  System	  den	  OR-­‐Mapper	  Hibernate.	  Aus	  Lizenzgründen	  darf	  Hibernate	  nicht	  mehr	  verwendet	  werden.	  Daher	  soll	  die	  Komponente	  DBAccess/Hibernate	  aus	  dem	  System	  entfernt	  werden	  und	  die	  JDBC-­‐Schnittstelle	  der	  Datenbank	  direkt	  anprogrammiert	  werden.	  	  
Schritt	  1	  –	  Minimal	  Betroffene	  Architekturelemente	  sammeln:	  	  Im	  ersten	  Schritt	  bitten	  wir	  Sie,	  die	  Architekturelemente	  zu	  identifizieren,	  die	  als	  Einstiegspunkte	  in	  die	  nachfolgende	  Analyse	  verwendet	  werden	  sollen.	  	  	  Überlegen	  Sie,	  welche	  Architekturelemente	  „auf	  jeden	  Fall“	  von	  der	  Änderungsanfrage	  betroffen	  sind	  und	  notieren	  Sie	  diese	  in	  nachfolgender	  Tabelle.	  	  Schauen	  Sie	  nach	  Datentypen,	  Schnittstellen	  und	  Komponenten.	  Sie	  können	  dazu	  ins	  PCM-­‐Modell	  in	  Eclipse	  hineinschauen	  oder	  die	  textuelle	  
Beschreibung	  (wie	  in	  der	  Orientierungsphase)	  verwenden.	  	  
(Hinweis:	  Die	  Anzahl	  der	  Zeilen	  sagt	  nichts	  über	  die	  Anzahl	  der	  Einstiegspunkte	  aus.)	  	  
Einstiegspunkte:	  	  
Datentypen,	  Schnittstellen	  oder	  
Komponenten	  
Kurze	  Begründung	  
	  	   	  	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	   	  
In	  den	  weiteren	  Schritten	  berechnen	  Sie	  die	  konkreten	  Auswirkungen	  mit	  Hilfe	  des	  Werkzeugs.	  
Sie	  können	  das	  Ergebnis	  dann	  betrachten	  und	  selbständig	  auf	  Plausibilität	  prüfen.	  Bei	  Bedarf	  
können	  Sie	  noch	  Verbesserungen	  in	  Schritt	  1	  vornehmen	  und	  die	  Analyse	  wiederholen.	  
o Schritt	  2:	  Änderungen	  modellieren	  
o Schritt	  3:	  Auswirkung	  in	  der	  Architektur	  berechnen	  
o Schritt	  4:	  Aktivitäten	  im	  Entwicklungsumfeld	  ableiten.	  
Folgen	  Sie	  den	  Arbeitsanweisungen	  für	  die	  Werkzeug-­‐Analyse.	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Fragen	  zur	  Änderungsausbreitung:	  	  	  (im	  Baumeditor)	  
Sind	  die	  ermittelten	  Ausbreitungsschritte	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Schritt(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  _________________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Schritt(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  	  
Fragen	  zu	  den	  ermittelten	  Aktivitäten	  (in	  Excel-­‐Tabelle):	  
Sind	  die	  ermittelten	  Aktivitäten	  für	  Sie	  plausibel?	  
p Ja,	  sie	  sind	  alle	  plausibel.	  
p Nein,	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  sind	  nicht	  plausibel:	  	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  _________________________________________	  Grund:	  _______________________________________	  
p Ich	  weiß	  nicht,	  ich	  verstehe	  folgende(n)	  Aktivitäten(e)	  nicht:	  _________________________________________	  _________________________________________	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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Änderungsanfrage	  1	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  werden	  bislang	  für	  jeden	  Benutzer	  (User)	  der	  Vorname	  (first	  name),	  der	  Spitzname	  (nickname),	  der	  Nachname	  (name),	  das	  Geburtsdatum	  (date	  of	  birth),	  die	  E-­‐Mail-­‐Adresse	  (email)	  und	  das	  Passwort	  (password)	  gespeichert.	  Um	  bessere	  statistische	  Auswertungen	  vornehmen	  zu	  können,	  soll	  ein	  weiteres	  Attribut	  Postleitzahl	  (PLZ)	  für	  jeden	  Benutzer	  gespeichert	  werden	  können.	  	  
Arbeitsanweisungen	  	  
• Ermitteln	  Sie	  die	  Auswirkungen	  auf	  das	  System	  und	  bestimmen	  Sie	  die	  Aktivitäten,	  die	  zur	  Umsetzung	  dieser	  Änderungsanfrage	  durchzuführen	  sind.	  	  Füllen	  Sie	  dazu	  das	  nachfolgende	  Formular	  aus.	  
• Sie	  sollten	  die	  Aktivitätstypen	  unten	  verwenden.	  Verwenden	  Sie	  die	  Abkürzungen	  (QB,	  MB,	  TE,	  TD,	  TA,	  BK,	  BD,	  BS,	  IK,	  ID)	  um	  Zeit	  und	  Tinte	  zu	  sparen.	  
• Beschreiben	  Sie	  jede	  Aktivität	  in	  zwei	  Sätzen	  und	  nennen	  Sie	  die	  betroffenen	  Entwicklungsartefakte	  (Quelltextdateien,	  Metadatendateien,	  Testfälle,	  Anzahl	  der	  Laufzeitinstanzen),	  sowie	  betroffene	  Architekturelemente	  (Datentypen,	  Schnittstellen,	  Komponenten)	  
• Versuchen	  Sie	  dabei	  möglichst	  den	  kompletten	  Weg	  bis	  zum	  „laufenden“	  Software	  zu	  erfassen.	  
• Bei	  der	  Auswertung	  Ihrer	  Antworten	  werden	  wir	  die	  Reihenfolge	  der	  Aktivitäten	  nicht	  berücksichtigen.	  	  	  
Aktivitätstyp	   ABKÜRZUNG	   Beschreibung	  Quelltextbearbeitung	  	   QB	   Programmierung,	  Überprüfung	  oder	  Anpassung	  von	  Code	  Metadatenbearbeitung	  	   MB	   Deskriptor-­‐Anpassungen,	  Konfigurationsdatei-­‐Anpassungen	  Testentwicklung	  Unit-­‐Tests	  	   TE	   Entwicklung	  neuer	  Unit-­‐Tests	  Testaktualisierung	  Unit-­‐Tests	   TA	   Aktualisierung	  oder	  Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	  Testdurchführung	  Unit-­‐Tests	   TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	  Baukonfiguration	  	   BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	  oder	  der	  Build-­‐Einstellungen	  Baudurchführung	  	   BD	   Kompilieren	  und	  Erstellen	  eines	  installierbaren	  Software-­‐Produkts	  Bereitstellung	   BS	   Installierbares	  Software-­‐Release	  bereitstellen	  Inbetriebnahmekonfiguration	  	   IK	   Änderung	  von	  Laufzeitparametern	  bzw.	  Setup-­‐Einstellungen	  etc.	  Inbetriebnahmedurchführung	  	   ID	   Starten	  von	  Laufzeitinstanzen	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Beispiel:	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
QB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Code	   auto.java,	  	  lenkrad.java	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Auto“	  
MB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Metadaten	  /	  Konfigurationsdateien	   motor.config	  init.config	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Motor“	  
TE	   Entwicklung	  von	  Unit-­‐Tests	   5	  Unit-­‐Tests	   Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TA	   Aktualisierung/Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BD	   Build-­‐Skript	  manuell	  starten	  und	  laufen	  lassen.	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BS	   Neues	  Release	  erstellen	   Release	  „simulation.jar“	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
IK	   Konfiguration	  der	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	  (Konfigurationsdatei:	  init.config)	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
ID	   Aktualisierung	  und	  Start	  von	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	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Analyseformular	  zu	  Änderungsanfrage	  1	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
(Fortsetzung	  auf	  nächster	  Seite,	  falls	  Platz	  nicht	  ausreicht...)	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(...Fortsetzung)	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	  	  	  	  .	  .	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Änderungsanfrage	  2	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  wird	  ein	  externer	  Authentifizierungsdienst	  (Authentication)	  verwendet,	  der	  über	  die	  REST-­‐Schnittstelle	  IAuthentication	  angesprochen	  wird.	  Bislang	  bietet	  diese	  Schnittstelle	  eine	  Operation	  checkUser	  (mit	  den	  Parametern	  nickname	  und	  password)	  an.	  Die	  Schnittstelle	  wird	  vom	  Anbieter	  des	  Dienstes	  wie	  folgt	  angepasst:	  Die	  Operation	  checkUser	  wird	  um	  einen	  neuen	  Aufrufparameter	  „dateOfBirth“	  (vom	  Typ	  „STRING“)	  erweitert.	  	  
Arbeitsanweisungen	  	  
• Ermitteln	  Sie	  die	  Auswirkungen	  auf	  das	  System	  und	  bestimmen	  Sie	  die	  Aktivitäten,	  die	  zur	  Umsetzung	  dieser	  Änderungsanfrage	  durchzuführen	  sind.	  	  Füllen	  Sie	  dazu	  das	  nachfolgende	  Formular	  aus.	  
• Sie	  sollten	  die	  Aktivitätstypen	  unten	  verwenden.	  Verwenden	  Sie	  die	  Abkürzungen	  (QB,	  MB,	  TE,	  TD,	  TA,	  BK,	  BD,	  BS,	  IK,	  ID)	  um	  Zeit	  und	  Tinte	  zu	  sparen.	  
• Beschreiben	  Sie	  jede	  Aktivität	  in	  zwei	  Sätzen	  und	  nennen	  Sie	  die	  betroffenen	  Entwicklungsartefakte	  (Quelltextdateien,	  Metadatendateien,	  Testfälle,	  Anzahl	  der	  Laufzeitinstanzen),	  sowie	  betroffene	  Architekturelemente	  (Datentypen,	  Schnittstellen,	  Komponenten)	  
• Versuchen	  Sie	  dabei	  möglichst	  den	  kompletten	  Weg	  bis	  zum	  „laufenden“	  Software	  zu	  erfassen.	  
• Bei	  der	  Auswertung	  Ihrer	  Antworten	  werden	  wir	  die	  Reihenfolge	  der	  Aktivitäten	  nicht	  berücksichtigen.	  	  	  
Aktivitätstyp	   ABKÜRZUNG	   Beschreibung	  Quelltextbearbeitung	  	   QB	   Programmierung,	  Überprüfung	  oder	  Anpassung	  von	  Code	  Metadatenbearbeitung	  	   MB	   Deskriptor-­‐Anpassungen,	  Konfigurationsdatei-­‐Anpassungen	  Testentwicklung	  Unit-­‐Tests	  	   TE	   Entwicklung	  neuer	  Unit-­‐Tests	  Testaktualisierung	  Unit-­‐Tests	   TA	   Aktualisierung	  oder	  Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	  Testdurchführung	  Unit-­‐Tests	   TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	  Baukonfiguration	  	   BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	  oder	  der	  Build-­‐Einstellungen	  Baudurchführung	  	   BD	   Kompilieren	  und	  Erstellen	  eines	  installierbaren	  Software-­‐Produkts	  Bereitstellung	   BS	   Installierbares	  Software-­‐Release	  bereitstellen	  Inbetriebnahmekonfiguration	  	   IK	   Änderung	  von	  Laufzeitparametern	  bzw.	  Setup-­‐Einstellungen	  etc.	  Inbetriebnahmedurchführung	  	   ID	   Starten	  von	  Laufzeitinstanzen	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Beispiel:	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
QB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Code	   auto.java,	  	  lenkrad.java	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Auto“	  
MB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Metadaten	  /	  Konfigurationsdateien	   motor.config	  init.config	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Motor“	  
TE	   Entwicklung	  von	  Unit-­‐Tests	   5	  Unit-­‐Tests	   Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TA	   Aktualisierung/Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BD	   Build-­‐Skript	  manuell	  starten	  und	  laufen	  lassen.	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BS	   Neues	  Release	  erstellen	   Release	  „simulation.jar“	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
IK	   Konfiguration	  der	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	  (Konfigurationsdatei:	  init.config)	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
ID	   Aktualisierung	  und	  Start	  von	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	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Analyseformular	  zu	  Änderungsanfrage	  2	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
(Fortsetzung	  auf	  nächster	  Seite,	  falls	  Platz	  nicht	  ausreicht...)	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(...Fortsetzung)	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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Änderungsanfrage	  3	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Im	  Benutzerverwaltungssystem	  soll	  das	  Datenformat	  der	  REST-­‐Schnittstelle	  IUserServiceTomcat	  von	  
JSON	  in	  XML	  umgewandelt	  werden.	  
Arbeitsanweisungen	  	  
• Ermitteln	  Sie	  die	  Auswirkungen	  auf	  das	  System	  und	  bestimmen	  Sie	  die	  Aktivitäten,	  die	  zur	  Umsetzung	  dieser	  Änderungsanfrage	  durchzuführen	  sind.	  	  Füllen	  Sie	  dazu	  das	  nachfolgende	  Formular	  aus.	  
• Sie	  sollten	  die	  Aktivitätstypen	  unten	  verwenden.	  Verwenden	  Sie	  die	  Abkürzungen	  (QB,	  MB,	  TE,	  TD,	  TA,	  BK,	  BD,	  BS,	  IK,	  ID)	  um	  Zeit	  und	  Tinte	  zu	  sparen.	  
• Beschreiben	  Sie	  jede	  Aktivität	  in	  zwei	  Sätzen	  und	  nennen	  Sie	  die	  betroffenen	  Entwicklungsartefakte	  (Quelltextdateien,	  Metadatendateien,	  Testfälle,	  Anzahl	  der	  Laufzeitinstanzen),	  sowie	  betroffene	  Architekturelemente	  (Datentypen,	  Schnittstellen,	  Komponenten)	  
• Versuchen	  Sie	  dabei	  möglichst	  den	  kompletten	  Weg	  bis	  zum	  „laufenden“	  Software	  zu	  erfassen.	  
• Bei	  der	  Auswertung	  Ihrer	  Antworten	  werden	  wir	  die	  Reihenfolge	  der	  Aktivitäten	  nicht	  berücksichtigen.	  	  	  
Aktivitätstyp	   ABKÜRZUNG	   Beschreibung	  Quelltextbearbeitung	  	   QB	   Programmierung,	  Überprüfung	  oder	  Anpassung	  von	  Code	  Metadatenbearbeitung	  	   MB	   Deskriptor-­‐Anpassungen,	  Konfigurationsdatei-­‐Anpassungen	  Testentwicklung	  Unit-­‐Tests	  	   TE	   Entwicklung	  neuer	  Unit-­‐Tests	  Testaktualisierung	  Unit-­‐Tests	   TA	   Aktualisierung	  oder	  Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	  Testdurchführung	  Unit-­‐Tests	   TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	  Baukonfiguration	  	   BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	  oder	  der	  Build-­‐Einstellungen	  Baudurchführung	  	   BD	   Kompilieren	  und	  Erstellen	  eines	  installierbaren	  Software-­‐Produkts	  Bereitstellung	   BS	   Installierbares	  Software-­‐Release	  bereitstellen	  Inbetriebnahmekonfiguration	  	   IK	   Änderung	  von	  Laufzeitparametern	  bzw.	  Setup-­‐Einstellungen	  etc.	  Inbetriebnahmedurchführung	  	   ID	   Starten	  von	  Laufzeitinstanzen	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Beispiel:	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
QB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Code	   auto.java,	  	  lenkrad.java	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Auto“	  
MB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Metadaten	  /	  Konfigurationsdateien	   motor.config	  init.config	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Motor“	  
TE	   Entwicklung	  von	  Unit-­‐Tests	   5	  Unit-­‐Tests	   Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TA	   Aktualisierung/Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BD	   Build-­‐Skript	  manuell	  starten	  und	  laufen	  lassen.	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BS	   Neues	  Release	  erstellen	   Release	  „simulation.jar“	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
IK	   Konfiguration	  der	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	  (Konfigurationsdatei:	  init.config)	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
ID	   Aktualisierung	  und	  Start	  von	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  	   	   	   	  
B. Experiment-Unterlagen
310
	  
Studie:	  Auswirkungen	  von	  	  
Änderungsanfragen	  in	  Software-­‐Systemen	  
Autor:	  Johannes	  Stammel	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Analyseformular	  zu	  Änderungsanfrage	  3	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
(Fortsetzung	  auf	  nächster	  Seite,	  falls	  Platz	  nicht	  ausreicht...)	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(...Fortsetzung)	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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Änderungsanfrage	  4	  
Uhrzeit	  Beginn:	  ______________	  
Beschreibung	  der	  Änderungsanfrage	  Bislang	  verwendet	  das	  System	  den	  OR-­‐Mapper	  Hibernate.	  Aus	  Lizenzgründen	  darf	  Hibernate	  nicht	  mehr	  verwendet	  werden.	  Daher	  soll	  die	  Komponente	  DBAccess/Hibernate	  aus	  dem	  System	  entfernt	  werden	  und	  die	  JDBC-­‐Schnittstelle	  der	  Datenbank	  direkt	  anprogrammiert	  werden.	  
Arbeitsanweisungen	  	  
• Ermitteln	  Sie	  die	  Auswirkungen	  auf	  das	  System	  und	  bestimmen	  Sie	  die	  Aktivitäten,	  die	  zur	  Umsetzung	  dieser	  Änderungsanfrage	  durchzuführen	  sind.	  	  Füllen	  Sie	  dazu	  das	  nachfolgende	  Formular	  aus.	  
• Sie	  sollten	  die	  Aktivitätstypen	  unten	  verwenden.	  Verwenden	  Sie	  die	  Abkürzungen	  (QB,	  MB,	  TE,	  TD,	  TA,	  BK,	  BD,	  BS,	  IK,	  ID)	  um	  Zeit	  und	  Tinte	  zu	  sparen.	  
• Beschreiben	  Sie	  jede	  Aktivität	  in	  zwei	  Sätzen	  und	  nennen	  Sie	  die	  betroffenen	  Entwicklungsartefakte	  (Quelltextdateien,	  Metadatendateien,	  Testfälle,	  Anzahl	  der	  Laufzeitinstanzen),	  sowie	  betroffene	  Architekturelemente	  (Datentypen,	  Schnittstellen,	  Komponenten)	  
• Versuchen	  Sie	  dabei	  möglichst	  den	  kompletten	  Weg	  bis	  zum	  „laufenden“	  Software	  zu	  erfassen.	  
• Bei	  der	  Auswertung	  Ihrer	  Antworten	  werden	  wir	  die	  Reihenfolge	  der	  Aktivitäten	  nicht	  berücksichtigen.	  	  	  
Aktivitätstyp	   ABKÜRZUNG	   Beschreibung	  Quelltextbearbeitung	  	   QB	   Programmierung,	  Überprüfung	  oder	  Anpassung	  von	  Code	  Metadatenbearbeitung	  	   MB	   Deskriptor-­‐Anpassungen,	  Konfigurationsdatei-­‐Anpassungen	  Testentwicklung	  Unit-­‐Tests	  	   TE	   Entwicklung	  neuer	  Unit-­‐Tests	  Testaktualisierung	  Unit-­‐Tests	   TA	   Aktualisierung	  oder	  Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	  Testdurchführung	  Unit-­‐Tests	   TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	  Baukonfiguration	  	   BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	  oder	  der	  Build-­‐Einstellungen	  Baudurchführung	  	   BD	   Kompilieren	  und	  Erstellen	  eines	  installierbaren	  Software-­‐Produkts	  Bereitstellung	   BS	   Installierbares	  Software-­‐Release	  bereitstellen	  Inbetriebnahmekonfiguration	  	   IK	   Änderung	  von	  Laufzeitparametern	  bzw.	  Setup-­‐Einstellungen	  etc.	  Inbetriebnahmedurchführung	  	   ID	   Starten	  von	  Laufzeitinstanzen	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Beispiel:	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1	  Satz)	  
Betroffene	  Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Quelltext-­‐Dateien,	  
Metadaten-­‐Dateien,	  
Testfälle,	  	  Releases,	  Anzahl	  
Neu-­‐Inbetriebnahme,	  etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
QB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Code	   auto.java,	  	  lenkrad.java	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Auto“	  
MB	   Prüfen	  und	  Anpassen	  von	  Metadaten	  /	  Konfigurationsdateien	   motor.config	  init.config	  (=	  2	  Dateien)	   Komponente	  	  „Motor“	  
TE	   Entwicklung	  von	  Unit-­‐Tests	   5	  Unit-­‐Tests	   Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TA	   Aktualisierung/Erweiterung	  bestehender	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
TD	   Durchführen	  von	  Unit-­‐Tests	   testAutoStarten	  testAutoStoppen	  testAutoBremsen	  (=	  3	  Tests)	  
Schnittstellen-­‐angebot	  „Auto.IAuto“	  
BK	   Anpassung	  des	  Build-­‐Skripts	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BD	   Build-­‐Skript	  manuell	  starten	  und	  laufen	  lassen.	   build.ant	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
BS	   Neues	  Release	  erstellen	   Release	  „simulation.jar“	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
IK	   Konfiguration	  der	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	  (Konfigurationsdatei:	  init.config)	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	  
ID	   Aktualisierung	  und	  Start	  von	  Laufzeitinstanzen	   10	  Laufzeitinstanzen	   Komponenten	  „Auto“,	  „Motor“	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Analyseformular	  zu	  Änderungsanfrage	  4	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
(Fortsetzung	  auf	  nächster	  Seite,	  falls	  Platz	  nicht	  ausreicht...)	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(...Fortsetzung)	  
Aktivitätstyp	  	  
(abgekürzt)	  
(QB,	  MB,	  	  
TE,	  TA,	  TD,	  	  
BK,	  BD,	  BS,	  	  
IK,	  ID)	  
Beschreibung	  der	  Aktivität	  
(1-­‐2	  Sätze)	  
Betroffene	  
Entwicklungs-­‐
artefakte	  
(Dateien,	  Testfälle,	  
etc.)	  
Betroffene	  	  
Architektur-­‐	  
elemente	  	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Uhrzeit	  Ende:	  ______________	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C. Experimentergebnisse
C.1. Metrikwerte zu Aktivitätstypen
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